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mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban egyuttesen: Felek) kozott alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A.) Megrendel6 ,A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratériumainak

kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban a kozbeszerzésekrdl szélo
2015. évi CXLII. torvény (a Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdésének b) pontja alapjan
kozbeszerzési eljarast folytatott le a nyilt eljaras szabalyait alkalmazva.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ tobbvaltozatu (alternativ) ajanlat benydjtasanak lehet&ségét
nem biztositotta.

A Megrendel6 az ajanlattev6k szamdra a gazdasagi tarsasag, illetve jogi személy
(projekttarsasag) létrehozasat nem tette lehetévé.

A Megrendel6 a kozbeszerzési eljardas sordn a kozbeszerzési dokumentumokban
meghatdrozottak szerinti csoportositasban részajanlattételi lehet&séget biztositott.
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Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd benyujtott ajanlataval, mint legjobb ar-érték ardnyt megjelenité
ajanlattal az eljaras 2. részének nyertese lett.

A Kbt. szerinti eljdras ajanlati felhivasahoz kapcsolddd valamennyi irdsbeli dokumentacio és a
Véllalkozd nyertes ajanlata jelen szerz6déssel (tovabbiakban: Szerz6dés) egyltt értelmezendd
annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerilltek csatoldsra a Szerzédés
torzsszovegéhez.

Szerz6d6 Felek megallapitjdk, hogy jelen szerzédésben szabalyozzak egylttmikodésiket és a
Felek jogait és kotelezettségeit érinté minden olyan kérdést, amelyek a Felek szerz&déses
jogviszonyara alkalmazanddk. A Felek kapcsolatuk fé alapelveként deklaraljak, hogy mindenkor a
piaci tisztesség és a kolcsonds egylttmikodés fokozott kdvetelményei szerint kivannak eljarni.

Vallalkozd kijelenti, hogy vele szemben cséd-, felszdmolasi vagy végrehajtasi eljaras nincs
folyamatban, illetve ilyen eljardsok bekdvetkezésének veszélye nem &l fenn.
A Vidllalkozé vdllalja, hogy a masik Felet haladéktalanul értesiti, amennyiben olyan kortlmény
merilne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljaras kezdeményezését eredményezheti.

Mindkét fél kijelenti, hogy sem johiszemUlen, sem rosszhiszem(en, sem a multban nem
hallgatott el, sem a Szerz6dés id6tartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerz6dés
teljesitése tekintetében barmilyen szempontbdl relevans informaciot, amely kihatdssal lehet a
jelen megallapodasban foglaltakra.

SZERZODES TARGYA

Felek rogzitik, hogy a jelen megadllapodas targya a Pécsi Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Karanak 7624 Pécs, Ifjusag Utja 6. szam alatti telephelyén laboratériumok
(a tovabbiakban: Laborok) kialakitasa a Szerz6désben, szabvdnyokban és jogszabalyokban,
valamint a Vallalkozd ajanlataban foglaltak szerint a Szerz8désben meghatarozott vallalkozdi dij
ellenében. Felek rogzitik, hogy a Laborok a Szerz6désben, valamint a kozbeszerzési
dokumentumokban részletesen meghatérozott I, Il. és Ill. (itemben (a tovabbiakban: Utemek)
kertlnek kivitelezésre.

Felek rogzitik, hogy a szerz6désszer( teljesités korében a Vallalkozd koteles a kdzbeszerzési
dokumentumokban, a jelen megallapodasban, valamint az azok mellékleteiben meghatdrozott
kivitelezési és épitési munkdk elvégzésére és dtaddsara.

Felek rogzitik, hogy kivitelezés alatt a munkak teljességét értik, arra figyelemmel, hogy a
Vallalkozd, mint megfelel§ szakmai felkészlltségl szakvallalat a kdzbeszerzési eljdras soran
rendelkezésére bocsatott dokumentumokat attanulmanyozta, azokat megvaldsithatonak tartja,
a részérdl feltart hibakat és hidnyossagokat a Megrendelének jelezte, és minden esetlegesen
szikséges dokumentumot, adatot megkapott, ellen6rzott és észrevételezett.

Felek rogzitik, hogy a szerz6désszer( teljesitéshez szilkséges kiviteli tervdokumentacid (a
tovabbiakban: Tervdokumentacid) a kozbeszerzési eljards sordn, elektronikus Uton ataddsra
kertlt a Vallalkozé részére. Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés megkotését kovetben a Vallalkozd
viseli azon hibak jogkdvetkezményét, amely a Tervdokumentacié olyan hidnyossagabdl adddik,
amelyet a Vallalkozénak a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelni kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6zGen nem jelzett.
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MUSZAKI, PENZUGYI ES ORGANIZACIOS UTEMTERV

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé koteles a kivitelezési munkalatok megkezdését
megel6z8en, a Szerz6dés megkotésétdl szamitott 3 munkanapon bellil a Megrendel§ 3ltal
rendelkezésére bocsatott Tervdokumentacid alapjan a feladatok elvégzésére vonatkozdan
kalonalld mdlszaki, pénzlgyi és organizaciés U(temtervet (a tovabbiakban egylttesen:
Utemtervek) késziteni, és azt jovahagyas céljabdl elektronikus Gton megkiildeni Megrendeld
részére.

Felek rogzitik, hogy az Utemterveknek tartalmazniuk kell a munkdlatok elvégzésének teljes
id6beli Utemezését heti bontdsban (m(szaki Gtemterv), valamint annak megjel6lését, hogy a
kivitelezéshez a Vallalkozd milyen tertletekre tart igényt (felvonuldsi, depdnia, konténerek stb.)
(organizacios terv). Felek rogzitik tovabba, hogy az Utemtervnek tartalmaznia kell a pénzigyi
tervet is, amelyet a Vallalkozénak annak figyelembe vételével kell elkészitenie, hogy a teljesités
sordn 2 darab részszamla és 1 darab végszdmla benyljtdsdra jogosult a Szerzédésben
meghatarozottak szerint.

Felek megallapodnak, hogy Megrendel8 az Utemtervek részére tortént megkildésétdl
szamitottan 3 munkanapon beliil kdteles azokat véleményezni. Megrendel8 az Utemterveket
elfogadhatja, vagy abban moddositasokat javasolhat a megkildést6l szamitott 3 munkanapon
beldl.

Amennyiben a Megrendel§ 3 munkanapon belll nem ad valaszt a Vallalkozénak, vagy az
Utemterveken médositasokat nem javasol, Ugy azokat a Megrendeld részérél elfogadottnak kell
tekinteni.

Amennyiben a Megrendel6 az Utemtervekben maodositasokat javasol, a Vallalkozd kételes a
Megrendel6 mddositdsi javaslatait 3 munkanapon belll atvezetni.

A mddositdsok elvégzését kdvetden a Vallalkozé 4tadja a javitott Utemterveket a Megrendeld
részére ismételt jévahagyds céljabdl. Ebben az esetben a Megrendel§ 3 munkanapon belll dont
a javitott Utemtervek elfogadasarél. Amennyiben a Megrendel6 az Utemtervek elfogadasardl 3
munkanapon belil nem nyilatkozik, Ggy a javitott Utemterveket a Megrendel§ részérdl
elfogadottnak kell tekinteni.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel8 a javitott Utemterveken Ujabb mddositasokat
(amelyeket elsé alkalommal nem tett meg) nem javasolhat.

Amennyiben azonban a Megrendeld altal az els6 alkalommal kért mddositasokat a Vallalkozd
nem hajtotta végre, abban az esetben a Megrendels az Utemterveket ismételten visszaadja a
Vallalkozdnak atdolgozasra, akinek 3 munkanapja all rendelkezésre a modositds végrehajtdsara.
Amennyiben a kivitelezési munkak sordn barmelyik Gtemtervet mddositani szikséges, ugy
Vallalkozd koteles az aktualizélasokat és kiegészitéseket 3 munkanapon belll megtenni, és
Megrendel8 részére megkiildeni. Az Utemtervekben szikséges mddositasokrél a Vallalkozd
minden esetben koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. Az aktualizalt
Utemterveknek teljesités vérhatd id6pontjat is tartalmaznia kell. Vallalkozénak a munka
megszervezése soran kotelessége arra torekedni, hogy az Utemtervek mddositasa ellenére a
teljesités a Szerz6désben vallalt hatarid6ben megvaldsuljon.



3.2.

3.3.

3.4.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

7

A TELJESITESHEZ FUZODO ALTALANOS RENDELKEZESEK, A TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezési munkalatokat az Utemtervek Megrendel &ltali
jovahagydasat kdvetben kezdheti meg.

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés soran a Vallalkozé kételes minden olyan munkat
elvégezni, amelyek szikségesek ahhoz, hogy a Szerz6désben rogzitett cél megvaldsuljon — igy
kalénosen:

e aKkivitelezési munkalatok elvégzése

e a munkavégzéshez szlikséges szakmai felligyelet biztositdsa

a teljesitéshez szlkséges meger@sitések, bontdsok és helyredllitasok |étrehozdsa és
elvégzése
e probalizem lefolytatasa
e (izemeltetd személyzet oktatasanak elvégzése
e aSzerz6dés targyat képezb laboratdriumok birtokba adasa
e a Megrendel§ altal igényelt adatszolgaltatds teljesitése
e az Utemtervekben foglaltak betartdsa, valamint a Megrendeld folyamatos tajékoztatasa a
tényleges el6re haladasrol
e amunkak teljesitéséhez sziikséges minden egyéb feladat elvégzése
A teljesités helye (munkaterilet):
e |. Utem (kis laborok)
» 7624 Pécs, Ifjusag utja 6. ,A” épllet A402, A508, A103, A105 hrsz: 4903/2 — NUTS kéd:
HU231
» 7624 Pécs, Ifjusag Utja 6. ,B” épllet Biomechanikai labor fszt-i labor, Biomechanikai Labor
emelet cardio fitness hrsz: 4899/1 - NUTS kod: HU231
» 7624 Pécs, Ifjusag utja 6. ,C” épulet C106-1, C106-2, C106 iroda és el6készité helyiség
hrsz: 4903/2 — NUTS kod: HU231
> 7624 Pécs, Ifjusag Utja 6. ,F” épllet 205. labor hrsz: 4907/3 - NUTS kéd: HU231
e |I. Utem (A408 és kapcsolddo helyiségek): 7624 Pécs, Ifjusag Utja 6. ,A” éplilet hrsz: 4903/2 —
NUTS kod: HU231
e |ll. Utem (kémiai laborok és kapcsolédd helyiségek): 7624 Pécs, Ifjusdg Utja 6. ,C” éplilet
hrsz: 4903/2 — NUTS kod: HU231
A teljesités hatdrideje a Munkaterilet dtadasatol szamitott:

e |. Utem (kis laborok): 90 naptéri nap.
e |I. Utem (A408 és kapcsolddo helyiségek): 90 naptéri nap.
e |ll. Utem (kémiai laborok és kapcsolddé helyiségek): 110 naptari nap.

A TELJESITESHEZ KAPCSOLODO SPECIALIS RENDELKEZESEK

Munkateriilet dtaddsa

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 a munkaterlletet (a tovabbiakban:
Munkaterilet) az I. és Il. Utem tekintetében a Szerz6dés alairasat kévetd 10 munkanapon beliil,
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a lll. Utem tekintetében legkésébb 2018. majus 02. napjaig az ajanlattétel soran megtekintett,
megismert és munkavégzésre alkalmasnak itélt dllapotban bocsatja a Vallalkozé rendelkezésre.
Amennyiben a Munkaterilet barmely részének a Megrendeld altal felajanlott atvételével, vagy a
munka megkezdésével a Vallalkozd a jelen szerz6désben kitlzott id6pontot 20 (hisz) naptari
napot meghaladdan késedelembe esik, a Megrendel6 a Szerz8dést8l érdekmulasanak igazolasa
nélkdl eldllhat, a Vallalkozd pedig meghilsuldsi kotbér megfizetésére koteles. A Megrendel§
jogosult az ezt meghalado karanak az érvényesitésére.

A Vidllalkozé kijelenti, hogy a Munkaterlletet a Szerz6dés megkotését megel6z6en megvizsgalta
és ennek alapjan kijelenti, illetve megerd@siti, hogy a Munkaterilet alkalmas a kivitelezési
tevékenység megkezdésére, annak elvégzésére és a jelen szerzd6dés szerinti szolgaltatas
teljesitésére.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé az épitési munkak megkezdése el6tt koteles a
Munkaterllet kornyezetében lév6 kozteriletekrél és a szomszédos ingatlanok homlokzatairdl
allagfelvételi fotdt és video dokumentaciot késziteni.

Amennyiben a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges a nem a Megrendel§ tulajdondban, illetve
vagyonkezelésében 4llo terilet (kozterllet) birtokbavételének megszervezése, a szikséges
engedélyek beszerzése a Vdllalkozd kotelezettsége. A kozterllet hasznalati engedélyt a
Vallalkozd koteles beszerezni, a kozterllet hasznalati dij a Vallalkozot terheli.

A Munkateriletet a Vallalkozo kizardlag munkavégzés céljara hasznalhatja.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozot a Munkaterdlet feletti birtokldsi, haszndlati jog a Szerz6dés
szerinti kotelezettségeinek teljesitése érdekében illeti meg, és mas célra nincs semmiféle
birtoklast vagy haszndlatot biztositd joga a MunkaterUlet felett. A Vallalkozénak ez a birtoklasi és
hasznalati joga a sikeres mdszaki atadds-atvételi eljdras lezardsaval és birtokbaadassal vagy -
amennyiben az kordbbi id6pontban kovetkezik be - a Szerz6dés egyéb moddon torténd
megsz(inésével megsz(inik.

Felek rogzitik, hogy a Munkaterilet és az ott tarolt vagyontdrgyak biztonsagdért a Munkaterilet
atvételétdl a Laborok birtokbaaddasaig a Vallalkozo felel. Barmely, az el6bbiekkel 6sszefliggésben
bekovetkez6 kart azonnal fel kell mérni, és azok kijavitasarél — a jelen szerz6dés eltérd
rendelkezése hidanyaban - a Véllalkozé sajat koltségén koteles haladéktalanul gondoskodni.

A Munkateriletre vonatkozd karveszély a Munkaterllet atadasaval egyidejlileg szall at a
Vallalkozéra; ettdl az idGponttél kezd6dben a Vallalkozé tevékenysége nyoman a Munkatertlet,
vagy az azon elhelyezett gépek, berendezések, épitési anyagok, segédanyagok allagaban,
szerkezetében, berendezéseiben bekdvetkezett minden kar és sérilés a Vallalkozo kizardlagos
kockazata és koltsége. A karveszély a Laborok Megrendel§ részére torténd birtokbaadasanak
lezardsakor, a birtokbaadasi jegyz6konyv teljes aldirdsaval szall at a Megrendelére.

A Munkaterilet lehataroldsa, a munkavédelmi, balesetvédelmi, tlizrendészeti, kornyezetvédelmi
és egyéb vonatkozd elbirdsok betartdsa, a Vallalkozo altal beszallitott anyagok, berendezések,
raktarak megfelel6 védelme, 6rzése a Vallalkozo feladata és felel8ssége.

Felek rogzitik, hogy a Munkaterllet bizonyos részei m(kodd oktatdsi intézmény teriletén
helyezkednek el, ezért a Vallalkozd a teljesitést koteles Ugy megszervezni, hogy az a
legcsekélyebb mértékig zavarja az intézmény mikodését.
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Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a Felek eltéré megéllapodasa hianydban munkanapokon 07.00
és 18.00 6ra kozott végezhet tevékenységet.

Epitési napld

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés alapjan elvégzend6 munkak nem mingsilnek épitésigyi
hatdsdgi engedélyhez vagy tudomasulvételi eljardshoz kotott tevékenységnek, ezért az
épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése alapjan elektronikus épitési naplo vezetése nem kotelezd.

Felek a teljesités pontosabb nyomon koévethet&sége érdekében megallapodnak abban, hogy a
Vallalkozd a teljesités soran papir alapu épitési napld (a tovabbiakban: Napld) vezetésére
koteles.

Felek rogzitik, hogy a Napld beszerzésérdl a Vallalkozd koteles gondoskodni és azt a
MunkaterUlet atvételével egyidejlleg megnyitni. A Vallalkozd koteles a Napldt folyamatosan,
magyar nyelven vezetni és az a Megrendel§ kérésére atadni.

Felek a Naploban torténd bejegyzéssel értesitik egymast azokrol a tudomasukra jutott tényekrél
és korulményekrdl, amelyek a szerz6désszer( teljesitést befolydsoljdk vagy veszélyeztetik. A
Napléba a bejegyzésre jogosult a korabbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet.

Az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt a Naplét a Megrendel§ megbizasa
alapjan a Megrendel6 képvisel6i és az altala megbizott mUiszaki ellendr folyamatosan ellendrzi,
és abban észrevételeit, megallapitdsait sziikség esetén rogziti.

A Naplét a Vdllalkozé az épit6ipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt a
Munkaterlleten koteles hozzaférhetévé tenni.

Felek rogzitik, hogy a Napldé vezetésére egyebekben az épitSipari kivitelezési tevékenységrél
sz616 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet vonatkozdé rendelkezéseit alkalmazzak.

Keletkez§ hulladékok kezelése

A Villalkozd koteles a Szerz6dés hatdlya alatt a Munkaterilletet és az annak megkozelitését
szolgdlé terlleteket rendben tartani, a keletkezé hulladékot és épitési tormeléket folyamatosan,
az adott tipusu- és mennyiségl hulladék befogadasdra alkalmas, érvényes, hatdlyos hatdsagi
engedéllyel és megfelel§ tdroldkapacitdssal rendelkezd lerakdhelyre olyan szallitdjarmuvek
igénybevételével elszdllitani, amelyek biztositjak azt, hogy a szallitds soran a térmelék ne hulljon
le a jarmdrdl, és ne keriiljon por a levegébe.

Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak mindstlnek, a Vallalkozd koteles
olyan feldolgozé céggel szerz6dést kotni, amely az adott hulladék artalmatlanitdasara vonatkozo
valamennyi érvényes, hatalyos engedéllyel és megfelel§ technoldgiaval, valamint kapacitdssal
rendelkezik. E kotelezettségek megsértése esetén — a Megrendel6 dltal kitlzott hataridd
eredménytelen elteltét kovetéen — a Megrendeld jogosult a Munkaterlletet és az annak
megkozelitését szolgadld terlletek rendjét a Vallalkozéd koltségére harmadik személlyel
helyredllittatni és a jelen pont szerint a Vallalkozdt terheld kotelezettségeket a Vaéllalkozd
koltségére harmadik személlyel elvégeztetni.
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A Felek megdllapodnak, hogy a Vallalkozd minden, a Munkateruletrél elszallitott anyagot
(kitermelt fold, egyéb anyag, bontasi térmelék, hulladék) koteles az adott anyagra vonatkozo
jogszabalyi el6irdsoknak megfelelGen bizonylatolni. Ennek kérében a Vallalkozé a Megrendeld
kérésére koteles igazolni az elszallitott anyag fajtdjat, mennyiségét, az elszallitas id6pontjat, és
azt, hogy az anyag a vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseinek megfelel6en kerlilt elhelyezésre,
artalmatlanitdsra.

A Felek megallapodnak, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozd, az épitési és
bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl széld 45/2004. (VI 26.) BM-KvKM
egylttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabalyok el6irasait kell alkalmazni.

Felelés M(iszaki Vezetd

Felek megadllapodnak abban, hogy legkésébb a Szerz6dés hatdlyba |épésével egyidejlleg a
Villalkozd koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrél széld 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet szerinti épitész, villamos és gépész felel6s m(iszaki vezetSt (tovabbiakban: Felelds
Mlszaki Vezetd) kinevezni.

A Felel6s Mdszaki Vezet6 a Munkaterilet vezet6je, a Munkaterileten végzett munkat a Felel&s
Mdszaki Vezetd iranyitja. A Felel6s MUszaki Vezet6 tevékenysége a Vallalkozénak a jelen
szerz6désben vallalt tevékenységnek irdnyitdsdra terjed ki, feladatait az épit8ipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatéarozottak szerint koteles
ellatni.

A Felel6s Mdszaki Vezet6 jogszabalyban, a jelen szerz6désben elGirt és a Vallalkozo
meghatalmazasabdl folyd kotelezettségeinek koteles személyesen, akadalyoztatdsa esetén
helyettes Utjan eleget tenni, a Munkaterllet és a munkalatok dllandd helyszini felligyeletét
ellatni, a Naplé és mellékleteinek vezetésérél, annak Munkaterileten torténé 6rzésérél és a
Megrendeld, valamint képvisel8i részére torténd hozzaférhetdségérsl gondoskodni.

A Felelés MUszaki Vezetd vagy a kinevezett épitésvezets (ha van ilyen) vagy azok ideiglenes
tavolléte esetére kinevezett helyettesik koteles mindaddig ezt a feladatot elldtni, amig a
Vallalkozd a Szerz6désbdl eredd munkat végez.

A Felel6s Mdszaki Vezets, akadalyoztatdsa esetén a kijelolt helyettese, koteles a heti
rendszerességl helyszini épitési kooperacios értekezleteken részt venni.

A munka folyamatdra vonatkozéd minden jovahagyast vagy megtagadast, illetve utasitast,
értesitést a Vallalkozd szamara kézbesitettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felelés
MUszaki Vezet§ atvette a Megrendel6tél. A Felel6s Mdlszaki Vezeté dltal atadott
dokumentumokat azok Megrendel6 altali atvétele id6pontjaban a Vallalkozo altal kozoltnek kell
tekinteni.

A Megrendel6 kérésére a Vallalkozo koteles a Felel6s MUszaki Vezet6t lecserélni, ha a FelelGs
Mliszaki Vezet6 a jogszabalyokban foglalt kbvetelményeknek, illetve kotelezettségeknek nem
tesz eleget, vagy rendszeresen vagy folyamatosan nem biztositja, hogy a Vallalkozd jelen
szerz6dés szerinti kotelezettségeit teljesitse. A Felel6s MUszaki Vezetd személyében valtozas
csak alapos indokkal, a Megrendel§ el6zetes tajékoztatasaval és véleményének meghallgatdsa
utan, a Kbt. rendelkezéseinek betartdsaval torténhet.
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A Felel6s MUszaki Vezet6 az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (1X.15.) 14. §-
a szerinti nyilatkozatot koteles az épitési munkak befejezésekor, a miszaki dtadds-atvételi
eljards elsé napjan a Megrendelének atadni.

Epitési kooperdcids értekezlet

A Megrendel§ a Vallalkozdval rendszeresen, legalabb heti gyakorisdggal a Felek altal el6zetesen
kdzdsen megallapitott idépontban és helyen rendszeres épitési kooperdacids értekezletet kdteles
tartani. A kdzdsen megallapitott idépont hidnydban annak meghatdrozasdra a Megrendel§
jogosult.

Az épitési kooperdcios értekezleten a Megrendel6 képviselGje, a Vallalkozd képviselGje, a
tervezd, a Vallalkozé altal meghivni javasolt alvallalkozo, illetve szikség esetén mas érintett
meghivottak vesznek részt. Az épitési kooperacios értekezleten a Felel6s Mdszaki Vezet6knek, a
Vallalkozd projektvezet6jének és az épitésvezetének, illetve akaddlyoztatasuk esetén
képviselGiknek is jelen kell lennie.

Az épitési kooperacios értekezletrdl felvett jegyzékonyvet vagy emlékeztetét a Megrendeld vagy
megbizottja késziti el, amelyet az értekezleten résztvevék a helyszinen véglegesitenek és
alairnak.

A Megrendel6 a jegyz6konyvet vagy az emlékeztet6t minden résztvevének és kozvetlendl
érintett személynek az épitési kooperacids értekezlet napjan koteles megkildeni.

A jegyz6kdnyvet vagy az emlékeztet6t a résztvevék dltal elfogadottnak kell tekinteni,
amennyiben az ellen legkésébb a kbvetkez§ értekezletig egyikiik sem emel irdsban kifogast.
Felek kijelentik, hogy az épitési kooperacios értekezletrél felvett jegyz8kdnyv vagy emlékeztetd
semmilyen kortlmények kozott nem tekintheté pdétmunka megrendelésének vagy a jelen
szerz6dés mdodositasanak.

Amennyiben valamely Fél rendkivili kooperacios értekezlet megtartdsat tartja szilkségesnek, az
indokok és az értekezlet targyanak megjelolésével 2 (két) munkanapon belll elGzetes értesités
alapjan a masik Fél koteles a rendkiviili kooperacids értekezlet megtartdasa érdekében
kompetens képvisel6je megjelenésérél gondoskodni. llyen esetben a rendkivili épitési
kooperacids értekezlet megtartasanak helyszine a masik Fél kérelmére modosulhat.

Az épitési kooperacids értekezlet keretében megvaldsuld egyeztetésen tulmenden és attodl
fliggetlenil a Megrendel6 az A&ltala szlkségesnek tartott gyakorisdggal egyeztethet a
Vallalkozéval.

A Megrendeld jogosult a Munkaterileten az altala szikségesnek tartott gyakorisaggal helyszini
szemlét tartani.

Biztonsdg és védelem

A Villalkozd kotelessége a Munkaterilet atvételét kovetden folyamatosan felligyelni a
MunkaterUletet az ott dolgozé munkasok és a jelen 1év§ alvallalkozdk, illetve ezek alkalmazottai,
valamint a Munkateruleten barmely okbdl foglalkoztatott személyek, illetve az ott esetleg jelen
lévs barmely jogosult és/vagy illetéktelen személyek baleseteinek elkertlése érdekében.
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A teljesités soran a Vallalkozd kizdrdlagosan és teljes mértékben felel a Munkaterilet
védelméért és biztonsagaért, a Munkaterileten elhelyezett anyagokért, eszkdzdkert,
szerszamokért, jdrmUvekért és berendezésekért.

A Vdllalkozénak a teljesités megkezdésének idépontjara biztonsagi és baleset megel6zési tervet
(tovabbiakban: Biztonsagi Terv) kell készitenie és azt a teljesités megkezdéséig a Megrendels
részére 1 (egy) példanyban at kell adnia. A Vallalkozd kotelessége és felelGssége, hogy ezt
megismertesse és betartassa a dolgozdival - beleértve az alvédllalkozékat és azok dolgozdit is.

A Vidllalkozé felel6s a munkdlatok biztonsdgos feltételeinek megteremtéséért, munkavallaloi
biztonsagdért és balesetvédelméért. Amennyiben az illetékes hatdsag elbirja, a Vallalkozd sajat
koltségén ideiglenes tlzcsapok kialakitasara koteles.

A Villalkozé minden szlikséges évintézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységével
ne veszélyeztesse a Munkateriletet 6vez6 éplletek, jardak és utak biztonsagat vagy barmely, a
Munkaterlleten vagy annak kozelében [év6 épulet, kézmU, csatorna vagy egyéb szerkezet
biztonsagat.

A Vallalkozd minden szikséges biztonsagi berendezést, valamint a lezuhand targyak elleni
védelmet alkalmaz, és egyébként megtesz minden szokdsos oOvintézkedést, amely az élet- és
egészségvédelem, a biztonsag és vagyonvédelem céljabodl sziikséges.

A Vdllalkozé felel@sségi- és feladatkorébe tartozik az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelem kévetelményeirdl széld 4/2002
(11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeletben meghatarozott feladatok betartdsa és betartatasa.

A Vallalkozo a jogszabalyok altal el8irt bejelentési kotelezettségén tul azonnal — de legkésébb 24
(huszonnégy) draval a baleset bekdvetkezte utdn — irdsban koteles értesiteni a Megrendel6t a
munkaval kapcsolatban bekovetkezett minden balesetrél, a haldllal vagy sulyos személyi
sérlléssel vagy jelent6sebb vagyoni karral jaré eseményrél.

A Villalkozd kotelessége a Munkaterlleten a munkavédelem és a baleset-elhdritas
megszervezése (figyelmeztetd jelek, jelzések, védSkorlatok és tet6k stb. felallitdsara) és azoknak
a Vdllalkozé személyzetével és az alvallalkozokkal vald betartatasara.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Munkaterilet hataran jol lathatd helyeken és megfeleld
gyakorisaggal figyelmeztet§ feliratokat koteles kihelyezni.

A Villalkozé kotelessége tovabba, a Megrendel§ felhatalmazott képviselGinek a Munkateriletre
- a vonatkozéd munkavédelmi és balesetvédelmi szabdlyok betartdsa mellett - torténé szabad
belépésének biztositasa, és annak biztositasa, hogy ezt az alvallalkozdk is teljesitsék. A Vallalkozo
koteles tovabba a Megrendel6 képviseletében eljaréo személyek szamara a megfelel§
munkavédelmi felszerelést kilon dijazas nélkil biztositani.

A Vidllalkozd kotelessége a Munkaterilet és az elkészilt munkak védelme, karbantartdsa, a
munkak oly modon torténd szervezése és kivitelezése, hogy az altal se a Megrendelének, se a
harmadik személynek kart ne okozzon.

A Vallalkozo kotelessége az anyagok, a termékek és eszkdzok oly modon vald tarolasa, hogy azok
allaga (min&sége) a felhasznaldsig ne karosodjék.
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Ellendrzés és proba

A felhaszndldsra kerll6 anyagok, a munkavégzés és az elkészilt munkak ellenérzése a Vallalkozo
feladata, azonban a Megrendel§ és a Megrendel§ altal megbizott személyek is jogosultak
ellen8rzések végzésére.

A Vallalkozd az alvéllalkozé teljesitését folyamatosan ellenérizni koteles. A Vdllalkozd koteles
minden ésszerlien kért segitséget és eszkdzt megadni és korldtozas nélkil lehet8séget

biztositani a Megrendel6nek arra — ideértve azt, hogy hozzaférést biztosit, engedélyt ad és

biztonsagi berendezéseket bocsat a Megrendel§ rendelkezésre — hogy az ellen6rzési
tevékenységeket elvégezze.

A felhasznalasra keril6 anyagok ellendrzése valamennyi beépitésre (beszerelésre, elhelyezésre)
kertul6 anyagra, félkész- és késztermékre, gépre, berendezésre és mdlszerre, a munkak
végzésének ellen6rzése a munkafolyamatra, az elkészilt munkdk ellenérzése pedig a

munkaeredményre terjed ki. A Vallalkozd csak bizonylatolt, szdrmazdsra, mennyiségre és

min&ségre nézve igazolt, Uj anyagokat épithet be, a Megrendel§, illetve képvisel6i a vonatkozd
dokumentdciét barmikor jogosultak ellenérizni.

A Megrendel6 ellendrzési joga gyakorlasahoz szakértét is igénybe vehet.

A Vdllalkozénak biztositania kell, hogy a Megrendel6 a Munkaterileten kivil, a Vallalkozo és

kozrem(ikoddi mindazon munkahelyein (telepén, mihelyében, gyaraban, stb.) is végezhessen
ellendrzést, ahol a munkanal felhaszndlasra kertl§ anyagot el6készitik, a terméket el8allitjak,
gépet, berendezést vagy muiszert gyartjdk. A Munkatertleten kivili ellenérzés esetén a
Megrendel6 a Vallalkozdt 48 éraval elGzetesen értesiteni koteles.

A Vallalkozdnak az ellen8rzéshez biztositani kell:

e a munkaer6t és egyéb segéder6t,

e az alap és segédanyagokat,

o az ellen6rzés, vizsgdlat elvégzéséhez szlkséges mdlszereket, berendezéseket és egyéb
eszkozoket.

A Villalkozé nem mentesuil a felelGsség aldl azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellen6rzést

elmulasztotta, vagy nem megfelel6en végezte. Sem az arra jogosult hatésagoknak, illetve a

Megrendelének az ellen6rzése, vizsgdlatokon vald részvétele, sem az azokrdl felvett

jegyz6konyv, egyéb eredményt rogzitéd dokumentum nem mentesiti a Vallalkozot szerz6déses

kotelezettségeinek teljesitése aldl, és nem fosztjdk meg a Megrendel6t a jelen szerz6dés szerinti

igényei érvényesitésének a jogatadl.

A Megrendeld igényelheti a beépités elStt

o afelhasznalasra kerlil6 anyag mennyiségének, sulydnak megallapitasat,

e mintadarab, mintaszerelés elkészitését, bemutatasat, probatest, illetéleg minta vételét és
annak ellenérzését,

e a felhaszndlt anyagok, termékek, gépek, berendezések és muiszerek mindéségi
tanusitvanyanak bemutatasat/atadasat.
Amennyiben a Munkaterilet ellen6rzésének feltételeit a Vallalkozdé nem biztositja, a

Megrendel6 jogosult az ellenérzést minGségellenérzé szervvel a Vallalkozd koéltségén
elvégeztetni.
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Jogszabaly, szabvany, m(szaki el8irds szerint kotelez6 prébatest-, mintavétel és a vizsgdlat
koltségei a Vallalkozot, az ezen tulmenden a Megrendel§ kivansdgara elvégzett vizsgdlatok
koltségei a Megrendel6t terhelik. Ha azonban a vizsgdlat eredménye szerint a vizsgalt munkdk
(eredménye) nem felelnek meg a vonatkozo jogszabdlyokban, illetve a jelen szerz6désben el&irt
min&ségi kdvetelményeknek, ezeket a kdltségeket is a Vallalkozonak kell viselnie.

A Felek az egyértelm(iség céljabol rogzitik, hogy, amennyiben a Megrendel§ altal végzett
barmilyen tovabbi vizsgalat, teszt - amelyet a Megrendeld végeztetett el - eredménye szerint a
vizsgdlt munkdk nem felelnek meg valamely jogszabdly, a jelen szerz6dés, valamely szabvany,
mdszaki el6irds vagy egyéb megallapodas el6irdsainak, akkor az adott vizsgalat, valamint a
javitas koltségei a Vallalkozot terhelik.

Az el6z6 pontban foglaltak vonatkoznak azokra a tesztvizsgalatokra is, amelyek célja annak
megallapitdsa, hogy az anyag vagy szerkezet meghatdrozott terhelés alatt vagy vizsgalati
korilmények kozott megfelel-e a jelen szerz6désben meghatarozott rendeltetésének.

A Megrendel6 jogosult arra, hogy a nem megfelel6 anyagot, gépet, berendezést a
Munkateruletrél haladéktalanul eltavolittassa, és Vallalkozé koteles ennek az utasitasnak eleget
tenni.

A Megrendel6t megilletd ellenérzési jog gyakorldsa, vagy nem gyakorldsa semmilyen formaban
nem korlatozza a Vallalkozét a teljesitéssel kapcsolatosan terheld felelGsségében.

Oktatds

A Vallalkozé a Megrendel6 altal kijelolt megrendel&i személyzetet a Laborok Uzemeltetésére és
fenntartdsara vonatkozo oktatasban koteles részesiteni kilon dij felszamitasa nélkdal.

A Szerz6désben meghatdrozott dij — hacsak a Szerz6dés masként nem rendelkezik - tartalmazza
a Véllalkozdnak a Szerz8dés szerinti oktatds korében felmerilt valamennyi kiaddsat és kdltségét,
igy ezek megtéritését a Vallalkozo a MegrendelStél nem kovetelheti.

A Villalkozé az oktatdst a MUszaki Atadds-Atvételi Eljaras megkezdését megelSz8en koteles
végrehajtani.

A Megrendeld koteles a Vallalkozd altal legkésébb az oktatds tervezett id6pontja elétt 5 (6t)
munkanappal kildott irdsos értesités alapjan az abban megjeldlt napon és id6ben és helyen a
Megrendel6 személyzetének jelenlétét biztositani az oktatashoz.

A Megrendel§ legkésébb a Vallalkozd értesitésének kézhezvételét koveté 3 (harom)
munkanapon belll a Vallalkozénak kildott irdsos értesitésben kérhet egyszeri alkalommal az
oktatdsra mas id6pontot, amely az oktatdsok eredeti id6pontjat kovetd 10. (tizedik) napnal nem
lehet késGbb.

Ha a Megrendel6 az oktatdas mas napra és idépontra vald athelyezésére vonatkozéan nem intéz
kérést a Vallalkozdhoz, és/vagy a Megrendel§ személyzete vagy a személyzetének barmely tagja
az oktatdson nem vesz részt, a Vallalkozonal az oktatds ismételt megtartasaval kapcsolatban
felmerilt koltségeket a Megrendel§ viseli.

Az oktatas folytan a személyzetnek olyan képzésben kell részesllnie, amely alkalmassa teszi
arra, hogy a berendezések Uzemeltetéséhez, karbantartdsdahoz, hasznalatdhoz szikséges
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mdveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajatitdsat jogszabdly, hatdsagi
el@iras folytan igazolnia kell, arra képes legyen.

A Megrendel6 a betanitandd személyzetet megfelel§ szakképesitésl személyekkel koteles
biztositani.

A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS RESZLETES SZABALYAI

Készre jelentés

A Villalkozo a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesités elStti megvizsgalasra torténd
felajanlasrodl (alkalmas-e az dtadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a miszaki dtadds-atvételi
eljards megkezdésének hatarideje el6tt legaldbb tiz munkanappal koteles értesiteni a
Megrendel6t, hogy a m(iszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére készen all. (Készre jelentés)

A Megrendel6 az értesitést6l szamitott tiz munkanapon belll koteles a Munkaterileten
megjelenni, és a teljesitést megvizsgalni abbdl a szempontbdl, hogy az a mlszaki dtadas-atvétel
megkezdésére — a megkezdésre elSirdnyzott allapotban - alkalmasnak tekintheté-e.
Amennyiben a Megrendel6 megallapitja, hogy

e a munkak olyan mértékben elkésziltek, és az els6 attekintés alapjan a teljesités |ényegében
olyan készenléten van, hogy a hatralévé kisebb hibak kijavitasaval a Mszaki Atadas-Atvételi
Eljidras tervezhet§ lezdrdsaig el6re l|athatéan meg fognak felelni a szerz&dés
rendelkezéseinek, és varhatd, hogy a még esetleg fenndlld hibdk a javitasi id6szakban
rendelkezésre allo id6ben elvégezhet6k lesznek, értesiti a Vallalkozét, hogy a Mdszaki
Atadds-Atvételi Eljaras megkezdésének nincs akadalya;

o cllenkez§ esetben a Megrendel§ a dontését részletesen indokolni koteles.

Amennyiben a Megrendeld javitdsokat és hianypdtlasokat kér, a Vallalkozé haladéktalanul

megkezdi a megjeldlt hibdk, hidnyossagok kijavitdsat, potlasat, és amikor Ugy itéli meg, hogy az

elvégzett munkalatok alkalmasak a jelen szerzédés feltételei szerint a MUszaki Atadas-Atvételi

Eljdras megkezdésére, értesitése alapjan a Felek megismétlik a jelen fejezet 5.1-5.3. pontok

szerinti eljarast.

A Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras a Vallalkozd altal megjeldlt idSpontban akkor kezdhets meg,

ha a Megrendel6t megdllapitja, hogy a teljesités megfelel a jelen fejezet 5.3 bekezdésének elsé

pontjaban foglaltaknak. A Megrendel ebbéli megallapitdsa nem jelenti azt, hogy elfogadta a

teljesitést, kizardlag arra irdnyul, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott szakaszdban

alkalmas a M(iszaki Atadas-Atvételi Eljaras megkezdésére.

Atadds-dtvétel

A Vallalkozo altal elvégzett munkdknak meg kell felelniik a vonatkozd jogszabalyokban,
szabvanyokban illetve a kivitelezés sordan a Megrendel6tdl kapott utasitasokban meghatarozott
kovetelményeknek, az elkészilt munkaknak alkalmasnak kell lennitk a Szerzédésben
meghatarozott cél elérésére.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

A teljesités a M(iszaki Atadds-Atvételi Eljaras lezard jegyzékonyvnek a Megrendel8 képvisel8i
részérdl torténd alairdsaval tekinthet6 megvaldsultnak, amennyiben abban a Megrendeld a
teljesitést elfogadd nyilatkozatot tett.

A Megrendel8 a munkakat akkor veszi at, ha azok a jelen szerz8dés rendelkezéseinek, igy
kilondsen a Megrendel§ kovetelményeiben foglaltaknak megfelel6en keriltek elvégzésre
(amely atadds-atvételt részletes jegyz&konyvben kell régziteni).

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras soran a Felek elvégzik az atvételkori prébakat (igy kiléndsen
prébalizem), és ellendrzik, hogy a munkak a jelen szerz6désnek megfelelnek-e.

A MdUszaki Atadas-atvételi Eljarast legkésébb a befejezés hataridejét képezd napon kell
megkezdeni. Amennyiben a Megrendel6 ett6l kordbbi id6pontban dallapitja meg, hogy az
elvégzett munkak alkalmasak a M(szaki Atadas-Atvételi Eljards megkezdésére, gy a M(szaki
Atadas-atvételi Eljaras korabban is megkezdhetd.

A Mszaki Atadds-Atvételi Eljaras megkezdésekor, annak elsé napjan a Vallalkozd kételes dtadni
a Megrendel§ részére a Felel§s Mdiszaki Vezet§ 191/2009. Korm. rendelet 14. §-ban
meghatarozott tartalmd nyilatkozatdt eredeti aldirt példanyban, melyben nyilatkozik a
jogszabalyoknak megfelel6en a kivitelezés befejezésérdl.

A Mszaki Atadas-Atvételi Eljarast annak megkezdésétél szamitott 30 (harminc) naptari napon
belll be kell fejezni. E hatdridé elteltekor a Megrendel6 a munkak atvételérdl vagy az atvétel
megtagaddsarol nyilatkozni kdteles.

A Mszaki Atadas-Atvételi Eljards megkezdésének tovabbi el6feltétele, hogy a Vallalkozd a

Megrendel6 altal megjeldlésre kerll6 személyzetét, és a Megrendel§ altal kijeldlt személyeket,

a vonatkozd jogszabalyi, hatdsagi elGirdsoknak megfelel6en, az elGirt létszamban a

létesitmény(ek) berendezéseinek, kotelezd tartozékainak az Uzemeltetésére, hasznalatara,

karbantartdsara felkészitse és betanitsa.

A Megrendels a teljesitést részletesen a M(iszaki Atadas-Atvételi Eljaras soran vizsgalja meg.

A jogszabalyban megjel6lt szervek meghivasa a Vallalkozo kotelezettsége.

A Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras kiterjed kiilléndsen, de nem kizérdlag a kdvetkezdkre:

e megtekintés, bejaras,

e |egaldbb 72 (hetvenkét) 6rds folyamatos, hibamentes probalizem, amelynek sordn a Felek a
ll. Utem tekintetében az A408-as szamu el8add légtechnikai rendszerét, a lll. (tem
tekintetében a vegyifiilkék légtechnikai rendszerét m(ikodés kozben kiprobaljdk, elvégzik a
mUkodés jellemzSinek a megdllapitdsdahoz sziikséges méréseket. A probalzem koltségei a
Vallalkozot terhelik, az 6 alkalmazottai végzik azt a Megrendel6 képvisel6i jelenlétében (Felek
a probaltizem megallapitdsait jegyz6kdnyvben rogzitik)

Atvételkori Prébdk

A Vallalkozd koteles a Miszaki Atadds-atvételi Eljards részeként, az atvételkori probékat
elvégezni azt kovetben, hogy a vonatkozd Megvaldsuldasi Dokumentdcid véleményezési
példanyat dtadta a Megrendelének.

Az atvételkori probdk elvégzése a Felek altal el§zetesen meghatdrozott id6pontban torténik.
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5.23.
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet
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2. ajanlatirész

Amennyiben a Megrendel§ nem vesz részt az atvételkori probakon, a Vallalkozd — ugyancsak tiz

munkanapos el6zetes irasbeli értesitéssel — U] id6pontot koteles kitlizni az atvételkori probak

elvégzésére. Ha a Megrendel6 a megismételt atvételkori prébakon torténd részvételt is

elmulasztja, azt Ugy kell tekinteni, mintha azokat a Megrendel§ jelenlétében végezték volna el,

és ez a Megrendel6§ — ellenkezd bizonyitasaig — koteles a probak eredményeit helyesnek és

valdsnak elfogadni.

Amennyiben az atvételkori prébdk elvégzése a Vallalkozd miatt szenved indokolatlan

késedelmet, akkor a Megrendel6 értesitést kiildhet a Vallalkozd részére, amelyben felhivja, hogy

az értesités kézhezvételétdl szamitott 7 naptdri napon belll végezze el a probdakat. A Vallalkozé

koteles elvégezni a prébdkat az el8irt hataridén belll a Vallalkozé altal e célbdl meghatarozott

napon, vagy napokon értesitve ezekrél a Megrendel6t.

Ha a Vallalkozo elmulasztja az atvételkori probak elvégzését a 7 (hét) napos hatéaridén belll, a

Megrendel6 elvégezheti a probakat a Vallalkozd kockazatara és koltségén. Az atvételkori

probadkat ezt kdvetben ugy kell tekinteni, mintha azokat a Vallalkozd jelenlétében végezték

volna el, és a Vallalkozd koteles a probak eredményeit helyesnek és valésnak elfogadni.

Ha az atvételkori probak arra vilagitanak ra, hogy a munkak vagy azok valamely része nem felel

meg a jelen szerz6dés elbirdsainak, akkor a Megrendel§ jogosult:

e az adott munka kijavitdasanak és az atvételkori prébak megismétlésének elrendelésére; vagy

e ha a hiba megakaddlyozza a Megrendel6t abban, hogy a Laborokat vagy azok valamely részét
teljes mértékben rendeltetésszerlien hasznalja, akkor a Megrendel§ jogosult a munkak vagy
azok valamely része elutasitdsara, amely esetben a Megrendel§ gyakorolhatja a hibas
teljesitésbél eredd jogait.

e a hibdk kijavitasat vagy kicserélését kovetelni.

Az Atadds-dtvételi eljdrds lezdrdsa

A Felek a M(iszaki Atadds-Atvételi Eljaras megallapitasait jegyz&konyvben kotelesek rogziteni a

vonatkozé jogszabalyoknak megfelelSen.

A jegyz6kdnyvnek legaldbb az aldbbiakat tartalmaznia kell:

e a Megrendel6 szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat és a Vallalkozd ezekre
vonatkozo nyilatkozatat, észrevételeit,

e az atadds-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait,

e azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

e ateljesités napjat,

e ajogszabdly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

o Felek képvisel8inek aldirdsat.

A jegyz6konyvben a Megrendeld koteles nyilatkozni a teljesités elfogadasardl, indokolt estben

annak elutasitasardl, illetve arrdl, ha a teljesités jelen allapotdaban még hibajavitasra,

hidnypotlasra szorul, vagy e nélkil is alkalmas a birtokbaadds megkezdésére.

Felek rogzitik, hogy a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan nem tagadhatd meg az atvétel a

teljesités olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal, hidanyokkal
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
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Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a
rendeltetésszer(i hasznalatot, és azok kijavitasat, pdtlasat a Vallalkozé a Megrendel§ altal
megjelolt ésszer( hatdridére vallalta. Amennyiben a Megrendel a M(iszaki Atadas-Atvételi
Eljdras soran hianyokat, hibakat jeldlt meg, azokat a Vallalkozd a birtokbaadds megkezdéséig
nyitva allé javitasi idszakban koteles kijavitani, potolni.

Ha a teljesités a megallapitott hibakkal, hidnyokkal egylitt alkalmas arra, hogy a birtokbaadast
megkezdjék, Ugy a Felek rogzitik azok kijavitasanak, pétldsanak a hataridejét.

A Felek megdllapodnak, hogy a vonatkozd munkak atvétele nem jelenti azt, hogy a Megrendel§
részben vagy egészben lemond a jelen szerzddésben, a Vallalkozd altal elkovetett
szerz6désszegés esetére biztositott jogairdl, ideértve kilondsen a joétélldsi és szavatossagi
igényeket.

Amennyiben az el6zetesen irdsban egyeztetett dtadas-atvételi id6pontban a Vallalkozé nem
vagy nem megfelel6 - képviseletre jogosult — akdr meghatalmazott — személlyel - képviselteti
magat, ugy a Megrendel§ jogosult Miszaki Atadds-Atvételi Eljarast egyoldaltan lefolytatni. A
Megrendel6 altal a Vallalkozo tavollétében felvett hibajegyzék a Vdllalkozé altal elfogadottnak
mindsul. A Vaéllalkozé tdvolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozot a jelen szerzédés szerinti
kijavitasi és egyéb kotelezettségének a teljesitése aldl.

Amennyiben a Vallalkozd a hibajegyzék szerinti munkdkat hatarid6ben nem végzi el, Ugy azokat
a Megrendeld jogosult a Vallalkozd koltségén elvégeztetni, és a Vallalkozd nem jogosult azt
megakaddlyozni, tovdbba koteles a Munkateriletet kilriteni. A Megrendel6 igy felmerult
koltségeit a Vallalkozd koteles megtériteni.

A munkak végleges ataddsa akkor kdvetkezik be, amikor a M(iszaki Atadds-Atvételi Eljaras mar

zzzzzz

korlen és szerz6désszerlien teljesitette és ezt a Napléban rogzitették.

A Vallalkozd a birtokbaadas sordn esetleg feltart Ujabb hibakat, hidnyossdgokat is koteles
kijavitani, ugyanakkor a Megrendel6 donthet Ugy, hogy az elkészilt munkdlatokat mar a
hibajavitasok befejezését megel6z6en birtokba veszi.

Hibdk, hianyossdgok javitdsa és potidsa

A Vallalkozd a Megrendeld dltal a jegyz8konyvben rogzitett hibak javitasat és hianyok potlasat
folyamatosan végzi és értesiti a Megrendel6t a hibak kijavitasardél, hidnyok potlasardl, és a
Megrendel6 ismét megvizsgalja a teljesitést.

Ezen eljarast a Felek mindaddig kotelesek folytatni, amig a teljesités alkalmassd nem valik a
végleges dtadas-atvétel megkezdésére.

A Megrendel§ jogosult a javitasi id6szakban folyamatosan ellendrizni a javitasi és a hianypotlasi
munkak végzését.

Amennyiben a Megrendeld a javitasi id6szakban tovabbi hibakat vagy hidnyossagokat észlel, a
Megrendel§ még ekkor is meghatarozhat Ujabb javitasokat és hianypotlasokat.

Annak érdekében, hogy a munkak a Szerz6désben elGirt allapotban legyenek, a Vallalkozé
koteles:
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet
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Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

e befejezni barmely munkat, amely elmaradt a Miszaki Atadds-Atvételi Eljaras soran készitett
jegyz6konyv szerint az ezen jegyz6kényvben meghatarozott ésszer(i hataridén belll; és

e KLivitelezni minden munkdt, amely az esetleges hibdk és rongdlédasok javitdsa és
helyredllitdisa érdekében sziikséges a MUszaki Atadas-Atvételi Eljards soran készitett
jegyz6konyv szerint az ezen jegyz6konyvben meghatarozott hataridén belll.

Ha a Vallalkozd elmulasztja barmely hiba vagy elmaradt Munka megadott hataridén bellli

kijavitdasat, akkor a vonatkozd Megrendel§ ilyen doéntése esetén a Vallalkozd koteles a

MunkaterUletet kilriteni és a Megrendel§ sajat beldtdasa szerint gyakorolhatja a hibas

teljesitésbél eredd egyéb jogait.

Amennyiben a hiba vagy elmaradt Munka nem javithaté ki a Munkaterileten kell6 gyorsasaggal,

a Vallalkozé eltdvolithatja a meghibasodott, vagy kdrosodott berendezést javitas céljabdl.

Ha a hiba vagy az elmaradt Munka helyredllitdsa befolydsolja a vonatkozd Munkak

teljesitményét, a Megrendel6 jogosult felhivni a Vallalkozét a Szerzdésben elSirt barmely proba

megismétlésére a hiba kijavitdsatol szamitott 7 (hét) munkanapon beldl kildott értesitésében.

Ezen probakat a korabbi prébdkkal azonos feltételekkel kell elvégezni.

Munkateriilet helyredllitdsa, birtokbaadds

Felek megallapodnak abban, hogy a Laborok birtokbaadasaig a Vallalkozénak el kell tavolitania a

Munkaterileten még meglévé eszkozeit, a megmaradt anyagot, tormeléket, hulladékot és az

ideiglenes |étesitményeket.

Ha a Vallalkozo a birtokbaadast kovetd 15 (tizendt) naptéri napon belll nem tesz eleget a fenti,

a Munkaterlletre vonatkozé helyredllitasi  kotelezettségének, a Megrendel6 jogosult

értékesiteni ezen hatramaradt eszkozoket, vagy elszallithatja azokat. A Megrendel8 jogosult az

értékesités vagy az elszdllitds, valamint a Munkaterllet helyredllitdsa soran felmerilt

koltségeinek megtéritésére.

A Vdllalkozé koteles a Munkaterilet helyreallitdsat, az okozott karok javitasat sajat koltségén

elvégezni legkésébb a birtokbaadas megkezdéséig.

A Vdllalkozd a Munkaterlletet az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (1X.15.)

Korm. rendelet el8irdsai szerint koteles a Megrendel6 birtokdba adni. Felek megdllapodnak

abban, hogy a Vallalkozé6 a Munkaterileten kivil koteles a Megrendel§ rendelkezésére

bocsatani:

e az épitési-bontadsi hulladék taroldsara, elszallitdsdra vonatkozd, az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szélo 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 5. mellékletnek megfelels
tartalmu hulladék-nyilvantarto lapot,

e a Kkivitelezési dokumentaciét vagy az elvégzett munkdk tényleges megvaldsuldsdnak
megfeleld mddositast is tartalmazé Megvaldsuldsi Dokumentaciot,

o azelkészitett munkdkhoz kapcsolddo kezelési és karbantartdsi Utmutatot, valamint

e minden olyan egyéb hatdésadgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel6 szamara a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatot igazolja,

o MegrendelSt megilleté Naplopéldanyt annak 6sszes mellékletével,
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2. ajanlatirész

e g jotallasi dokumentumokat,

o af6bb mozgathatod épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjat, hasznalati utasitast,

e {(zemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

e anyomaspréba jegyz6konyveit,

e ameérési jegyz6kdnyveket és az elvégzett miikodési prébak jegyz6konyveit,

e avillamos berendezés elsé fellilvizsgalatanak eredményérél készitett mingsité iratot,
e abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

e a Llaborok hasznalataval 0Osszefliggd kés6bbi munkakhoz kapcsolddd biztonsagi és
egészségvédelmi tervet.

Utdfeliilvizsgdlati eljdrds

Felek megdllapodnak abban, hogy a sikeres Miiszaki Atadas-Atvételi Eljards lezarastdl szamitott
harom évig, évente egy alkalommal utofelllvizsgalati eljarast tartanak.

Az utofelllvizsgdlati eljdrast a Megrendel8 késziti el§ és hivja meg arra a Vallalkozot.

Az utdfelllvizsgadlati eljdras célja, hogy a Felek megallapitsdk az lGzemeltetés soran felmerilt
hibakat.

Az utéfelulvizsgalati eljaras sordn végzett ellendrzésekre Miszaki Atadas-atvételi Eljaras soran
végzett ellen6rzés rendelkezéseit kell megfelel6en alkalmazni. Az eljardsrol Felek jegyz6konyvet
vesznek fel.

A Felek a jegyz6konyvben rogzitik az utdfelllvizsgdlati eljdrds soran felvett hibakat és
hianyossagokat, valamint azok kijavitasanak hatdridejét.

Hibdk, hidnyossdgok észlelése esetén a Vallalkozé koteles jegyz8kdnyvben rogzitett hibakat,
hidnyossagokat a jegyz6konyvben megallapitott hatdridén belll kijavitani, vagy szlikséges
esetén a Laborok hibas elemét kicseréini.

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségeinek hatarid6ben nem tesz eleget, a Megrendel§
gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd egyéb jogait (kilonds tekintettel a jolteljesitési
biztositék igénybe vételére)

Felek megdllapodnak abban, hogy utd-felllvizsgalati eljarasrol felvett jegyz6konyvben
feltintetett hibadkra (hidnyokra) vonatkozd szavatossagi jogok az utd-felllvizsgélati eljards
befejezését kovetd harom hdénapon belll akkor is érvényesitheték, ha az eléviilési id6 mar eltelt,
vagy abbdl hdrom hénapnal kevesebb van hatra.

Felek megadllapodnak abban, hogy az utd-felllvizsgdlati eljaras sordn a Vdllalkozé altal tett
elismerés a szavatossagi jogok elévilését megszakitja.

MEGVALOSULASI DOKUMENTACIO

A Szerz6dés teljesitése korében a Vdllalkozd koteles az elkészilt munkakra vonatkozodan
megvaldsuldsi tervdokumentaciot (a tovabbiakban: Megvaldsuldsi Dokumentacio) késziteni,
amely magdban foglalja valamennyi tervrajz, megvaldsitasi dokumentum, Uzemeltetési és
karbantartdsi kézikonyv, valamint bdarmely mas olyan mdszaki dokumentum, szamitas,
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szamitogépes program, kézikdnyv, vagy egyéb olyan dokumentum elkészitését, amelyet a
Vallalkozd a jelen szerz6dés alapjan és rendelkezéseinek megfelelen koteles a Megrendel§
rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozé a Megvaldsulasi Dokumentaciot 6 példanyban papir alapon és digitdlis formaban
koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.
A Megvaldsulasi Dokumentdcidnak tartalmaznia kell

- min@ségi tanusitvanyok, bizonylatok, megfelel§ségi bizonylatok

- abeépitett anyagok, szerelvények mibizonylatai

- avonatkozd jogszabdlyokban elGirt minGségvizsgalati jegyz6kdnyvek

dokumentum
- épitési hulladék nyilvantarto lap
- a megvaldsult allapotot tikr6zé dokumentdaciét 1 példanyban digitdlis adathordozon
olyan formatumban, ahogy a kiviteli tervet a Megrendel6 atadta.

- alezart épitési naplé masolati példanya

- gépkdnyvek, kezelési és karbantartasi utasitasok

- probalzemre, belizemelésre vonatkozd bizonylatok, jegyz6koényvek, dokumentumok.
Felek rogzitik, hogy a Megvaldsuldsi Dokumentaciot magyar nyelven kell elkésziteni.
A Megvaldsuldsi Dokumentéacid véleményezési példanyat a Mdszaki Atadds-atvételi Eljaras
megkezdéséig koteles a Vallalkozd ellenérzés és felllvizsgdlat céljabdl a Megrendel§
rendelkezésére bocsatani. A Megvaldsulasi Dokumentacid fentiek szerint véglegesitett
példanyat a Véllalkozd az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szdlé 191/2009. (1X.15.) Korm.
rendelet rendelkezései szerint koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a 6.2 pontban
rogzitett példanyban.
A Vallalkozé a fenti dokumentumokat megfelel§ részletességgel koteles kidolgozni annak
érdekében, hogy azok minden jogszabdlynak és elGirdsnak megfeleljenek valamint, hogy
megfelel§ eligazitdst adjanak a Sportcsarnok Gzemeltetését, illetve esetleges tovabbtervezését
illetéen.

VALLALKOZOI DI

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd a Szerz8désben meghatdrozott feladatai
szerzGdésszer( teljesitésének ellenértékeként minddsszesen

Nettd véllalkozdi dij AFA (27%) Brutté vallalkozéi dij
(HUF) (HUF) (HUF)
%k sk sk k k % sk sk k ok %k %k %k %k ok

0sszeg szammal

0sszeg betlvel

vallalkozéi dijra jogosult.
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Felek rogzitik, hogy a vallalkozdi dij garantalt, fix ataldanydij, amely tartalmazza a Véllalkozénak a
Szerz6dés teljesitése korében felmerilt valamennyi, a kivitelezési feladatokkal kapcsolatos
kiaddsat és koltségét, igy a Vallalkozdé a Megrendel6tél tovabbi dijazdsra nem jogosult.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés [Z.1. pontjaban rogzitett vallalkozdi dij nem tartalmazza a
Szerz6dés 9. pontjaban rogzitett tartalékkeret 6sszegét.

Felek rogzitik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapjan az atalanydijra tekintettel a Vallalkozé a vallalkozoi
dijon feldl a pétmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére
azonban nem jogosult.

Felek rogzitik, hogy pdétmunkdnak tekintik az olyan, a Szerz6dés alapjat képezd
dokumentdacidéban nem szerepl§ tételt, amely elére nem lathaté mUiszaki szUkségességbdl kerdl
megrendelésre.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd koteles elvégezni a mdszaki szikségesség,
valamint a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalat miatt megrendelésre kerilé pdtmunkakat.
Felek rogzitik, hogy tobbletmunkanak tekintenek minden olyan, a Szerz6dés alapjat képezé
dokumentdcioban kimutathatéan meglévs, a Vallalkozd dltal készitett drazott tételes
koltségvetésben szereplé tételt, amelynek mennyisége elére nem lathatd mdUszaki
szUkségességbdl novekszik.

DiJFIZETES MODJA

Elbleq fizetése

Felek megallapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Vallalkozé a nettd
véllalkozdi dij 5%-dnak megfelel6 mértékl, de legfeljebb hetvendtmillio forint elbleg
igénybevételére jogosult.

Amennyiben a Vdllalkozé elSleget kivan igénybe venni, koteles a Megrendel§
kapcsolattartojanak el6leg igényl6 dokumentumot kildeni, amelyen koteles megjeldlni az
igényelt el6leg 6sszegét.

Felek megdllapodnak abban, hogy az elbleg 6sszegét a Megrendeld a végszamlabdl jogosult
levonni.

A vdllalkozdi dij megfizetése

Felek rogzitik, hogy a vallalkozdi dij részletekben kerll kiegyenlitésre, a Vallalkozé 2 darab
részszamla, valamint 1 darab végszamla benyujtdsara jogosult a jelen pontban, valamint a
Vallalkozo ajanlataban foglaltak szerint.

Felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozdi megfizetése a pénzligyi Utemterv szerint, az
adott Utem megvaldsuldsat kovetSen utdlag, az elkészilt mlszaki tartalom és a tényleges
teljesitésnek megfelelen kertl megfizetésre a Vallalkozo részére.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd az adott Utem teljesitést kdvetden teljesitésigazolds kérelmet
nydjt be a Megrendel6 részére. A teljesitésigazoldsi kérelem kotelez6 mellékletét képezi a
felmérési napld, amelyet a Vallalkozé koteles Ugy elkésziteni, hogy az sdvos Utemterv
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formajaban rendelkezzen a munkanemenkénti — és ezzel Gsszeflggésben — a pénzigyi
el6rehaladasrol.

Az egyes munkanemekhez és tételekhez kapcsolddo dijelemeket a koltségvetési f66sszesits és
munkanem értesité tartalmazza.

A Megrendel§ feljogositott képviselSje koteles a benyujtott dokumentumokat ellendrizni és a
teljesitést felmérni. Amennyiben a Megrendel6 erre feljogositott képviselSje nem ért egyet a
kimutatdsban foglaltakkal, javitasra jogosult visszakuldeni azt a Vallalkozo részére.

A Megrendel6 feljogositott képviselGje a Vallalkozé altal benyujtott teljesitésigazolds iranti
kérelem benyujtasat kovetben, az alapjan és a teljesités megvizsgalasa utan, a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint kodzbenss teljesitésigazolds kidllitasaval igazolja a Szerz6désben foglalt
munkak teljesitését. A kozbensd teljesitésigazolason a MegrendelS feljogositott képviselGje
koteles feltlintetni a megitélése szerint kifizethetd tételeket.

A Vallalkozé az adott Utemre vonatkozd szamlat a kdzbensd teljesitésigazolds alapjan, annak
birtokdban jogosult kiallitani.

A Villalkozo a szdmlahoz koteles csatolni a teljesitésigazolas egy példanyat, tovabba a szamlan
koteles feltintetni a Megrendel6 dltal el6zetesen rendelkezésére bocsatott SAP
azonositdszamot. A fentieken kivil a Vallalkozé a szdmldhoz koteles csatolni a Szerz6dés 4.
szamu mellékletét kitoltve. Felek rogzitik tovabba, hogy a Vallalkozd a szamlahoz koteles irdsos
kimutatast késziteni, amelyben bemutatja a korabban benyujtott részszamlat (amennyiben volt
ilyen), valamint az ahhoz kapcsolodo tételeket és teljesitéseket.

A fent megjeldlt kellékek hidnydban benyujtott szamlat a Megrendel6 nem fogadja be, azt
kiegyenlités nélkil visszakilldi a Vallalkozé székhelyére és az ebbdl eredd fizetési késedelemért
nem vallal felel8sséget.

Szamlazasi és szamlakildési cim: Pécsi Tudomanyegyetem 7622 Pécs, Vasvari Pal utca 4.

Felek megallapodnak abban, hogy a szamla megfizetése a Kbt. 135. § (1), (3) (5) és (6)
bekezdése szerint — figyelemmel az Art. 36/A §-aban foglalt rendelkezésekre is, 30 napon belil,
banki dtutaldssal torténik. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéséhez alvallalkozét vesz igénybe, a
kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen, az épitési beruhazdsok, valamint az
épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzéseinek
részletes szabalyairol sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kerdl
sor.

Megrendel6 rogziti, hogy a vallalkozdéi dij a Modern Varosok Program részeként megvaldsuld
Pécsi Tudomanyegyetem idegen nyelvli képzései bdbvitéséhez kapcsolédd kapacitas
fejlesztéshez, valamint a kutatasi-fejlesztési potencidljanak fejlesztéséhez sziikséges forrasok
biztositasardl sz6l6 1035/2016. (11.9.) Korm. hatarozatban foglaltak alapjan 100,000000 %-ban a
Modern Varosok Programbdl kertl kifizetésre.

Az ajanlattétel, a szamlazas, a kifizetés és az elszamolds pénzneme: magyar forint (HUF).
Amennyiben a Megrendel§ az adott szdmla kiegyenlitésével késedelembe esik, a Vallalkozo a
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt.
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Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Megrendel§ a Szerz6désen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasdval szemben csak a jogosult dltal elismert, egynem és lejart
kdvetelését szamithatja be.

Végszdmldra vonatkozo specidlis rendelkezések

Felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dij végszamldjanak kifizetésére a vallalkozdi dij tovabbi

szamldinak kifizetésére vonatkozd rendelkezéseket kell a jelen bekezdésben foglalt eltérésekkel

megfelelen alkalmazni.

A Villalkozé a végszamlahoz koteles irdsos kimutatdst késziteni, amelyben bemutatja a

korabban benyujtott részszamldkat, valamint a hozzajuk kapcsolddo tételeket és teljesitéseket.

Felek rogzitik, hogy a Szerzd6dés id6tartama alatt megrendelt pdétmunkdk 6sszege a

végszamldban kilon soron érvényesithetd. A Vallalkozonak a benyujtott irdsos kimutatasban a

megrendelt Potmunkdkat is rogzitenie kell.

Felek rogzitik, hogy a végszamla alapjat képezé teljesitésigazolds a Szerz6désben a kdzbensd

teljesitésigazoldsra meghatarozott feltételeken fell akkor allithatd ki, ha

e a MUszaki Atadds-Atvételi Eljaras sikeresen lezarult, a Megrendel8 a teljesitést elfogadd
nyilatkozatot tett és a MUszaki dtadas-atvételi eljarast lezaré jegyz6konyv alairasra kerlt,

e a Vallalkozé a Mliszaki Atadds-Atvételi Eljarast lezard jegyzSkonyvben rogzitett hibajavitasi
kotelezettségét teljes korden teljesitette.

A végszamlara vonatkozo teljesitésigazolas formai kdvetelményei megegyeznek a részszamla

teljesitésigazoldsaira vonatkozd formai feltételekkel, azzal az eltéréssel, hogy részszamla helyett

végszamla kifejezést kell feltlintetni.

TARTALEKKERET

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a nettd vallalkozdi dij 10%-anak megfelel6 6sszegl

tartalékkeretet (tovabbiakban: Tartalékkeret) kot ki.

Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz

kapcsolodo tervez6i és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzéseinek részletes szabalyairdl szold

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapjan kizardlag az épitési beruhazas

teljesitéshez, a rendeltetésszerd és biztonsagos haszndlathoz sziikséges munkak ellenértékének

elszamoldsara hasznalhato fel.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki

szolgdltatasok kozbeszerzéseinek részletes szabalyairdl sz6lé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet

20. § (1) bekezdése alapjan a Felek Tartalékkeret felhaszndldsanak részletes szabdlyait az

aldbbiak szerint rogzitik:

o Felek rogzitik, hogy a Szerz6désben meghatarozott véllalkozdi dijat atalanydijban hatdrozzak
meg.

e Az dtalanydijra tekintettel a Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése
alapjan kizarélag Potmunka ellenértékének megfizetésére hasznalhaté fel.
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e Tobbletmunka megfizetésére — arra tekintettel, hogy a Felek atalanydijban allapodtak meg —
nincs lehetdség.

o Felek rogzitik, hogy pétmunkanak mindsil az utdlag megrendelt, kiléndsen tervmaddositas
miatt szUkségessé valt munka, valamint azon munkdk, amelyek nélkil a Szerz6désben
meghatarozott munka rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet
meg.

Felek megdllapodnak abban, hogy a Tartalékkeret felhaszndldsat a Vallalkozo irasban koteles

kezdeményezni.

A Tartalékkeret felhasznalasardl minden esetben a Megrendel§ irdsban dont a mdszaki ellenér

irdsbeli, indokolassal ellatott javaslata alapjan.

A Pétmunkak alapjan fizetend§ ellenértéket a Felek az aldbbiak szerint hatarozzak meg:

e a Villalkozé altal bearazott koltségvetés, amennyiben az tartalmazza az elvégzendd
munkakat.

e azon potmunka tételek esetében, melynek megfelel§ tételt az ajanlat nem tartalmaz, a TERC
ETALON programrendszer a pétmunka elszamolasanak alapja, melyben a Véllalkozé az
elszamolas felmerilésekor hatdlyos minimalis rezsiéradijon koteles elszamolni.

Felek megallapodnak, hogy azon szandékkal rogzitik a Tartalékkeret felhasznélasanak lehetséges

eseteit és pénzlgyi feltételeit, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazdsokhoz

kapcsolodo tervez6i és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzéseinek részletes szabalyairdl szold

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Kbt. alapjan ne vonja maga

utdn a szerz6désmaodositads vagy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsanak kotelezettségét.

FELELOSSEGBIZTOSITAS

Felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozd legkésébb a Szerzédés megkotésének

id6pontjara felel8sségbiztositasi szerz6dést kell kdtnie vagy meglévé felel@sségbiztositasat

kiterjeszteni az aldbbiak szerint:

e Biztositott karok: a biztositdsi id6szakban valamennyi, a Vdllalkozé és az érdekében eljard
személyek altal Megrendel6nek, illetve barmely harmadik félnek okozott személyi és a
szolgaltatas targyaban keletkez6 vagy egyéb dologi kar

o A felelGsségbiztositdasa szokdsos piaci feltételektél a Megrendel§ szamara hatranyos egyedi
kizarasokat nem tartalmazhat

o AVillalkozd 6nrésze nem haladhatja meg a biztosito altal elismert kdrdsszeg 10%-at
minimum évi 100 millié forint és minimum 40 millié forint/karesemény

Felek rogzitik, hogy a felelGsségbiztositasi kotvény masolata a Szerzddés 2. szdmu mellékletét

képezi.

Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy a felel6sségbiztositds fennalldsat igazold felelGsségbiztositasi

dij megfizetését a Megrendel6 barmikor jogosult ellendrizni.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG, VALLALKOZO FELELOSSEGE
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Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd a Szerz&dés alapjan elvégzett munkara, valamint
az annak soran felhaszndlt és beépitett alkatrészekre és anyagokra a teljesitéstél szamitott

36 ho
jotallast vallal.
A Villalkozé a jotallasi kotelezettség aldl csak abban az esetben mentesul, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett.
A jotélldsi igény a jotallasi hatérid6ben érvényesithetd. Ha a Vallalkozé (jétallasra kotelezett)
kotelezettségének a Megrendeld (jogosult) felhivasara - megfelel§ hatdrid6ben - nem tesz
eleget, a jotdllasi igény a felhivasban tlzott hataridd elteltétdl szamitott harom hdnapon beldl
akkor is érvényesithetd birdsag elStt, ha a jotallasi id6 mar eltelt. E hataridé elmulasztasa
jogvesztéssel jar.
A Villalkozé véllalja, hogy a Felek kapcsolattartdinak eltéré megallapoddasa hianyaban a jotallasi
id§ alatt bejelentett jotallasi igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstél szamitott 24 éran
belil megkezdi a hiba okdnak feltdrasat (értsd: hibajavitds, cserét), a hibajavitast
késedelemmentesen elvégzi, varhato idSigényérdl a Megrendeld kapcsolattartéjat értesiti, aki
ennek figyelembe vételével hatdrozza meg az adott hibajavitas ésszer( hataridejét. A Vallalkozé
tudomadsul veszi, hogy a hibajavitast gondosan, de a lehetd legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.
Amennyiben a Vallalkozd a garancidlis kotelezettségének az igy meghatdrozott hatdridén belll
nem vagy nem megfelel6en tesz eleget, a Megrendeld a Villalkozd koltségére a hibat mdassal
kijavittathatja, illetve élhet egyéb szavatossagi/kartéritési jogaival.
Az Vdllalkozé szavatolja, hogy

e a Szerz6dés keretében elvégzett munkdk soran felhaszndlt és beépitett anyagok és
alkatrészek Ujak, és tartalmazzdk az dsszes legutébbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,

o a Vallalkozd altal elvégzett munkdk, a felhasznalt és beépitett anyagok és alkatrészek
mindenben a megfelelnek a jogszabdlyokban, az eljarast megindité felhivasban, a
Szerz6désben, valamint a Véllalkozé ajanlatdban meghatarozott feltételeknek,

e a Szerz6dés sordn felhaszndlt és beépitett anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta
tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Vallalkozd vagy kozremikodsi tevékenységével
vagy mulasztdsaval barmilyen mas mddon 6sszefliggd hibaktdl.

A Vallalkozd szavatol azért, hogy a teljesités soran igénybe vett Felel§s M(iszaki Vezet6(k) a

szakmai gyakorlaton feliil az aldbbi tobblettapasztalattal rendelkeznek

o Epitési szaktertilet; : ¥***x!

e Epitményvillamossagi szakterilet: ****x*

e Epitménygépészeti szakteriilet; *****
A Vallalkozo szavatolja, hogy a Szerz6désben meghatarozott munkak elvégzéséhez rendelkezik a
szUkséges és az épitéstgyi és az épitéslggyel dsszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl
52016 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlasi jogosultsaggal.
A Villalkozd szavatolja, hogy a teljesités soran beépitésre kerllt anyagokon harmadik
személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendel§ Szerz6dés szerinti jogszerzését

! Ertékelési szempont. A nyertes ajanlattevé ajanlataban foglaltak szerint kerdl feltoltésre.
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2. ajanlatirész

akadalyozza. Ellenkezé esetben a Megrendel6 koteles a Vallalkozét megfeleld hataridé tlzésével
felhivni arra, hogy az akadalyt haritsa el vagy adjon megfelel§ biztositékot. A hatarid8
eredménytelen eltelte utdn a Megrendel§ eldllhat a Szerz6déstdl és kartéritést kovetelhet.

12.  SZERZODES BIZTOSITEKAI
Felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozd a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan kotbér
fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha a Szerz6dést olyan okbdl, amelyért felel6s megszegi.

Késedelmi kbtbér

12.1. Felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozé késedelmi kotbér fizetésére koteles, ha a
Vallalkozd a kivitelezési munkalatokat — olyan okbdl, amelyért felel6s — nem végzi el a
Szerz6désben rogzitett hatdridén beldl.

12.2. A késedelmi kotbér alapja a vallalkozdi dij, mértéke naptari naponként a kotbéralap 1,5%-a, de
legfeljebb 20 naptari napnak megfelel§ tétel.

Meghiusulasi kétbér

12.3. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Vallalkozé késedelme eléri a 20 naptari napot,
a Megrendel6 jogosult a teljesitést meghidsultnak tekinteni és a Szerz6dést felmondani, vagy
amennyiben annak jogszabdly altal meghatdrozott lehet8sége fennall, attdl eldlini.

12.4. Amennyiben a teljesités barmely olyan okbdl, amelyért a Vallalkozd felel8s, meghidsul —
beleértve az olyan 20 naptari napot elérd késedelem esetét is, amelyért a Vallalkozd felel6s — a
Vallalkozd meghilsulasi kotbért koteles a Megrendel&nek fizetni.

12.5. A meghilsulasi kotbér mértéke a teljes netté vallalkozoi dij 30%-a.

Kétbér érvényesitésével kapcsolatos tovabbi rendelkezések

12.6. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés keretében érvényesitett kotbér dsszességében
(késedelmi és meghiulsulasi kotbér egyltt) nem haladhatja meg a Szerz6dés alapjan fizetendd
netto teljes vallalkozoéi dij 30%-at.

12.7. Az esedékessé valt kotbér 6sszegérél a Megrendel6 kotbérértesitSt allit ki a Vallalkozé felé,
amelyet a Villalkozé annak kézhezvételétél szamitott 15 (tizendt) naptdri napon beldl
atutalassal koteles kiegyenliteni a kotbérértesitén feltlintetett bankszamlara.

12.8. A teljesités elmaraddsa esetére (meghilsulds) kikotott kotbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizarja. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési
kotelezettség aldl.

12.9. A Megrendeld (jogosult) a kotbér mellett érvényesitheti a kotbért meghalado karat.

12.10.A Megrendeld (jogosult) a szerz6désszegéssel okozott kdranak megtéritését akkor is kdvetelheti,
ha kotbérigényét nem érvényesitette.

12.11.A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapjan a Vallalkozé a kotbérfizetési kdtelezettsége aldl csak abban
az esetben mentesil, ha szerz8désszegését kimenti.
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2. ajanlatirész

Jotdllasi biztositéek

12.12.A Vallalkozd koteles a jotdllasi kotelezettségeinek biztositdsa céljabdl, sajat koltségén, a
Megrendel6 javara kidllitott Biztositékot nyujtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja
szerinti formdaban (a tovabbiakban: Jétallasi Biztositék).

12.13.A Jotallasi Biztositék garancia formajaban torténd biztositasa esetén annak kedvezményezettje a
Megrendel6, és azt egy Magyarorszagon Uzleti tevékenységet engedéllyel folytatd, kereskedelmi
banknak/biztositonak kell kibocséatania feltétel nélkuli garanciaként.

12.14.A Jo6tallasi Biztositék készfizeté kezességvallalds, vagy készfizet§ kezességvidllalast tartalmazdé
kotelezvény formdjaban torténd biztositdsa esetén annak kedvezményezettje a Megrendel6, és
azt egy Magyarorszagon Uzleti tevékenységet engedéllyel folytatd biztositonak/banknak kell
kibocsatania.

12.15.A Jotdllasi Biztositék Osszege a tartalékkeret nélkuli nettd vallalkozoi dij 5 (6t)%-aval egyezik
meg.

12.16.A Jotallasi Biztositéknak a Szerz6dés teljesitésének idépontjatdl kezdédden érvényesnek kell
maradnia mindaddig, amig a jétallasi id6tartam le nem telik.

12.17.Amennyiben a Jotdllasi Biztositékot a Vallalkozd bankgarancia, biztositdsi szerz6dés alapjan
kidllitott — készfizet kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény vagy banki készfizetd kezesség
formajaban nyuijtja, Ugy azoknak az aldbbi jellemzékkel egylttesen kell rendelkeznie:

o feltétel (alap jogviszony vizsgélata) nélkuli, kivéve a kezesség formdjaban nyujtott
biztositékot;

e azonnali (a kedvezményezett elsé irdsbeli felszélitdsdnak kézhezvételétél szamitott
legfeljebb 5 (6t) munkanapon belil fizet a kibocsatd biztositotarsasag/bank);

e visszavonhatatlan;

e hatarozott idejl (szlkség esetén meg kell hosszabbitani);

e kedvezményezettként a Megrendel6 van megjeldlve;

e Vaillalkozdé nem nyujthat be olyan kotelezvényt, kezességvallaldst vagy bankgaranciat a
Megrendelének, melyre vonatkozd igénybejelentéshez az eredeti példany csatolasa
szlkséges.

lgények a biztositékok alapjdn

12.18.Miel6tt a jotallasi biztositék alapjan igényérvényesitésére kerllne sor, a Megrendel6 - kivéve, ha
a biztositék lejaratanak id6pontja azt nem teszi lehetévé - minden esetben koteles a Vallalkozét
irasban felhivni arra, hogy tegyen eleget kotelezettségének 3 (hdrom) munkanapos hataridé
tlizésével, megjelolve egyuttal az igényérvényesités okaul szolgald mulasztds természetét és a
Megrendel6 altal kovetelt 6sszeget.

12.19.Amennyiben a Vallalkozd6 nem orvosolja maradéktalanul a mulasztast, a 3 (hdarom) napos
felhivasi idétartam lejartat kovetéen a Megrendel6 jogos igényeinek kielégitése érdekében
jogosult a jotallasi biztositék alapjan annak megfelel6en azonnali lehivds benyujtasara.

13. SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE ES MODOSITASA
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13.1.

13.2.

13.3.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés mindkettd Fél aldirdsaval |ép hatdlyba. Amennyiben a Felek a
Szerz6dést kilonboz6 id6pontban irjak ald, a Szerz6dés hatalybalépésének idépontja a késébbi
alairas idépontja.

A Szerz8dés megsz(inik:

e aFelek szerz8désszer( teljesitésével

e indokolassal ellatva, azonnali hatdlyu felmonddssal

e eldlldssal (amennyiben annak feltételei fennallnak)

Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozé szerz6désszegése esetén a Megrendeld az alabbi

esetekben jogosult a Szerzédést a Vallalkozéhoz intézett egyoldald, irdsos, indokolassal elldtott
nyilatkozatdval, azonnali hatdllyal felmondani:

e ha a Vallalkozd a munkdkat, illetve azok barmelyik részét a jelen szerzédésben
meghatarozott hataridére nem fejezi be, és azokat a Megrendel§ &ltal biztositott
pdthataridé alatt sem fejezi be. A pdthataridé minimum 30 (harminc) nap kell, hogy legyen;
vagy

e ha a Vdllalkozd a Tervdokumentdcioban foglaltaktdl jelentés mértékben eltér, és azt a
Megrendel6 irasbeli felhivasdra ésszer( hataridén belil (minimum 15 (tizendt) nap
maximum 30 (harminc) nap a Megrendel$ dontése alapjan) nem orvosolja; vagy

e a jelen szerz6désben foglalt jogait, kotelezettségeit a Megrendel§ el6zetes irdsbeli
jovahagydsa nélkil harmadik személyre ruhdzza at; vagy

e a Vdllalkozénak az alvéllalkozék barmelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladd
fizetési késedelme van; vagy

e a Megrendeld felszélitdsa ellenére nem tavolitja el, illetve cseréli le a megjeldlt dolgozdit,
alvéllalkozoit, a Felel6s Miszaki Vezet6(ke)t, a projektvezetSt vagy az épitésvezetSt és azt a
Megrendel6 irdsbeli felhivdsara 15 (tizenot) napon belll nem orvosolja; vagy

e nem tavolitja el a Munkaterlletrél a Megrendel§ felszdlitdsdra az eltdvolitanddnak itélt
anyagokat, gépeket és azt a Megrendeldnek az irasbeli felhivasdra ésszerl hataridén beldl
(minimum 15 (tizenot) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendel$ dontése alapjan) nem
orvosolja; vagy

e a Vallalkozd valamely Iényeges vagy jelent6s munkat hibasan teljesitett és a hibat a jelen
szerzBdés szerinti hataridén belll nem javitotta ki, és azt a Megrendel§ irasbeli felhivasara
ésszerd hataridén belil (minimum 15 (tizenot) nap maximum 30 (harminc) nap a
Megrendel6 dontése alapjan) nem orvosolja; vagy

e barmely olyan esetben, amikor a jelen szerz6dés valamely rendelkezése a Szerzddés
felmondasat teszi lehet6vé, vagy valamely kotelezettség megszegését sulyos
szerzGdésszegésként mindsiti, és a Megrendel§ irasbeli felhivasara ésszerl hataridén beldl
nem orvosolja; vagy

e a Vallalkozd egyéb szerz6désszegése esetén, ha a Megrendel§ irdsbeli felhivasara ésszer(
hataridén beltl (nem orvosolja; vagy

e valamely jogszabdly altal meghatdrozott esetben.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet
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Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 szerz8désszegése esetén a Vallalkozo az alabbi
esetekben jogosult a Szerz6dést a Megrendel6hdz intézett egyoldald, irdsos, indokolassal
ellatott nyilatkozataval, azonnali hatallyal felmondani:

e ha a Megrendel§ elmulasztja a vallalkozdi dij egészének vagy egy részének kifizetését a
kifizetés esedékessége hataridejének lejaratat kdvetd 90. (kilencvenedik) napon tul; vagy

e ha a Megrendel6 a Munkateriletet 120 (szdzhusz) naptari nap késedelemmel sem adja
birtokba.

A Megrendel6 a Szerzédést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerz&déstdl

eléllhat, ha:

o feltétlenill szikséges a Szerz8dés olyan lényeges mdodositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Vidllalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljdras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljdrasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogdbdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a Szerz8dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl eldlini,

ha a Szerz8dés megkotését kovetben jut tudomasdra, hogy a Vallalkozd tekintetében a

kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési

eljarasbal.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd jogosult és koteles a Szerz6dést azonnali hatallyal

- a Vallalkozéhoz intézett egyoldald, irdsos nyilatkozatdval felmondani (ha szikséges olyan

hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtasarol gondoskodni

tudjon):

e amennyiben a Vdllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

e amennyiben a Vdllalkozd kozvetetten vagy kozvetlenldl 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy

e nem fizethet, illetve szadmolhat el a Szerz6dés teljesitésével 0Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel§ tdrsasag tekintetében merillnek fel, és amelyek a Szolgaltatd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

e a Szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt koteles tulajdonosi szerkezetét a
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13.9.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban
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2. ajanlatirész

Megrendel6 szamdra megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrdl a Megrendel&t haladéktalanul értesiteni.
Amennyiben a Vdllalkozé a Szerz6dés 13.8. foglalt valamelyik kotelezettségét megszegi, a
Megrendel jogosult és koteles a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

13.10.Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel§ a Szerz&désben szabalyozott

felmondasi jogaval él, a Vallalkozd kifejezetten lemond az elmaradt haszna iranti igény
érvényesitésérél a Megrendel6vel szemben. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a
Szerz6dés aldirdsaval mindennemd, a Szerz6dés megsz(inésébdl eredd igény érvényesitésérdl
kifejezetten lemond, amennyiben a Szerz6dés megsziintetése a Vallalkozd szerzddésszegd
magatartasanak kovetkezménye.

13.11.Felek rogzitik, hogy a Szerz&dést kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-dban foglalt rendelkezések

maradéktalan betartdsa mellett médosithatjak.

13.12.Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé személye csak a Kbt. 139. §-dban foglaltak szerint médosulhat.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.

VIS MAIOR

A vis maior esemény (a tovabbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratatdl,
cselekedeteitél és személyétdl fliggetlenll bekdvetkezd, emberi erével el nem harithato, el6ére
nem lathatd, kilsé esemény, amely egyik Félnek sem réhaté fel, - mint példaul habord, polgari
felkelés, munkabeszliintetés, természeti katasztrofa, sztrajk - amely szamottevé maddon
akadalyozza vagy lehetetlenné teszi a Szerz6dés teljesitését, feltéve, hogy ezek a korilmények a
Szerz8dés alairasat kovetben jonnek létre, illetve a Szerz8dés aldirasat megeléz8en jonnek
ugyan létre, de a Szerz6dés teljesitésére kihatd kovetkezményeik az emlitett id6pontban még
nem voltak el6re lathatdak.

A Vis maior esemény mentesiti a Feleket a Szerz6dés szerinti kotelezettségeik teljesitése aldl,
olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gatolja a szerzddéses
kotelezettségeinek a teljesitésében. A mentesités kizarélag arra az id6re szd6l, ameddig a széban
forgd Vis maior esemény hatdsa fennall.

A Felek megdllapodnak abban, hogy a Szerz6dés - részikre fel nem réhatd — nem teljesitését,
illetve nem megfelel teljesitését eredményezd, az érdekkorikon kivil bekdvetkezett Vis maior
eseményekrél egymast haladéktalanul értesitik és a kovetkezmények elharitdsaval kapcsolatban
a Ptk. megfelel6 szabalyai szerint, egymassal ésszerlien és indokoltan egylttmikddve jarnak el.
A Vis maior események altal érintett Fél koteles a masik Félnek haladéktalanul megkildott
tajékoztatasaban megjeldini a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges
-, varhatd végét.

A Vis maior esemény dnmagaban nem mentesiti az azt bejelenté Felet a Szerz6dés szerint
egyébként teljesitendd olyan kotelezettségei aldl, amelyek a Vis maior esemény bekdvetkezését
megel6z6en mar esedékesek voltak, illetve amelyek teljesitését a Vis maior esemény nem érinti.

TITOKTARTAS
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.
16.1.

16.2.

17.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerz6déses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak
eredményeként, illetéleg egyéb mddon tudomasukra jutott mindazon informaciot, adatot,
amely a masik Félre, igy kiléndsen annak Uzleti, pénzigyi, tdrsasagi jogviszonyaira vonatkozik
(tovabbiakban: bizalmas informacié), Gzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adjak
ki, illetve csak a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznaljak fel.

Szerz6d6  felek  kijelentik, hogy az informacidés Onrendelkezési jogrél és az
informdcidszabadsagrol szold 2011. évi CXIl. torvény rendelkezései értelmében személyre
vonatkozé személyes adatokat, kulonleges adatokat Uzleti titokként kezelik, azokat harmadik
félnek nem adjak ki, illetve csak a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznaljak fel.
A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a bizalmas informdacidkat sem a Szerz6dés id6beli
hatalya alatt, sem annak megszlnését kdvetéen nem teszik harmadik személyek szamara
hozzaférhetéveé, vagy azokat egyéb, a Szerz6dés targyaval Ossze nem fliggé modon nem
hasznaljak fel, illetve azzal nem élnek vissza.

Nem tartozik a titoktartasi kotelezettség korébe azon adat, illetve informacid,

e amely kbztudomasu;

e amelyet nem a Szerz8dés megsértésével hoztak nyilvanossagra;

e amely nyilvdnossagra hozatali korlatozas nélkil a masik Fél birtokdban volt mar azel6tt, hogy
azt a nyilvdnossagra hozo Féltél megkapta volna;

e amelyet a hasznald Fél olyan harmadik féltél kapott, aki jogszerlen szerezte meg vagy hozta
létre azt, és akit nem kot a nyilvanossagra hozatali tilalom;
létre; vagy

e amelyet az adott Félnek - jogszabalyban meghatdrozott - kotelessége atadni az illetékes
hatdsdg szamara.

Ezen kotelezettségei megszegésével okozott karért a szerz6désszegh Fél kartéritési felel6sséggel

tartozik.

A titoktartasi és adatvédelmi kdtelezettség a szerz6d6 Felek alkalmazottjat, tagjat, megbizottjat

a Felekkel azonos maédon terheli.

VALLALKOZO NYILATKOZATAI

A Vidllalkozé kijelenti, nem fizet, illetve szdmol el a Szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel§ tarsasdg tekintetében merllnek fel, és amelyek a Vallalkozd
addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A Vallalkozd kijelenti, hogy a Szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel§ szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrdl a Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

KAPCSOLATTARTAS A SZERZODES TELJESITESE SORAN

29



17.2.
17.3.

18.

Vallalkozési szerz8dés -

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljaras azonositészama: -/2017.

2. ajanlatirész

. Felek rogzitik, hogy a kooperacios értekezlet esetén kivil a Felek kdzotti kommunikacidnak és

minden egymasnak klldott értesitésnek irdsos formaban (levél, fax, e-mail) formaban kell
torténnie.

A Felek kozotti levelezés nyelve: magyar.

Felek megallapodnak abban, hogy egymashoz intézett értesitéseit akkor tekintik megfeleléen
teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek a Szerz6désben meghatadrozott értesitési cimére
irdsban — tértivevénnyel vagy a kézbesitést mds mddon igazold levél, telefax, e-mail Utjan —
kaldték meg.

. Felek megadllapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai kildemény ,ismeretlen”,

Lismeretlen helyre kolt6zott”, ,,nem vette at”, ,,az atvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a
feladéhoz, akkor mar a kézbesités megkisérlésének napjan, ha pedig ,,nem kereste” jelzéssel,
akkor a masodik kézbesitési kisérletet kovet6 5. munkanapon a kildemény kézbesitettnek
mindsul.

. Felek rogzitik, hogy a Szerz6déssel kapcsolatban egylttmikddésre feljogositott képviseldi,

kapcsolattartoi a Szerz8dés l szamu mellékletében kerllnek rogzitésre.

. A kapcsolattartok, illetve a teljesitési igazolasra jogosult képvisel6k személyében bekovetkezd

esetleges valtozadsokrdl az érintett Fél haladéktalanul irdsban koteles a masik Felet tdjékoztatni.
Ett6l az id6ponttél kezd6dben a kapcsolattartonak, illetve teljesitési igazoldsra jogosult
személynek az Ujonnan bejelentett személy mindsil. Felek megéllapodnak abban, hogy a fent
megjelolt személyek megvaltozasara vonatkozo bejelentése nem mindsdl
szerz8désmaodositasnak.

. A kapcsolattartd személyek feladata a kolcsonds, naprakész kapcsolattartds, tdjékoztatds. A

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyek kizardlag a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
felmeril6 operativ kérdésekben jogosultak eljarni, a Szerz6dés moédositasara, megsziintetésére,
egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

. A munka folyamatara vonatkozd minden jovahagyast, vagy megtagadast, illetve utasitast,

értesitést a Vallalkozé szdmara kézbesitettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felel8s
M(iszaki Vezet§ atvette a Megrendel6tél. A Felel6s Miuszaki Vezet§ altal atadott
dokumentumokat azok Megrendel§ altali atvétele id6pontjaban a Vallalkozo altal kdzoltnek kell
tekinteni.

FELEK EGYEB MEGALLAPODASAI

18.2.

Felek megallapodnak abban, hogy a kilfoldi adodilletéségli Vallalkozd koteles a Szerzédéshez
arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhatdsagtél a magyar
addhatosag kozvetlenll beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszdgok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkdl.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kdlcsonds egylttmikodés fokozott kovetelményei
szerint jarnak el, a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi relevans informaciot
késedelem nélkil egymas tudomasara hoznak.

Felek rogzitik, hogy a Szerz8dés vonatkozasaban a Megrendelé a Vallalkozénak teljesitend§
kifizetéssel kapcsolatban levonast vagy beszamitdst csak a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban
alkalmazhat.

Felek kozottik a Szerz6déssel kapcsolatban felmerllt vitds kérdéseket elsésorban
egyuttmdkodésre feljogositott képviselSik Utjan, targyaldsos uton koteles rendezni. Ennek
eredménytelensége esetére a Felek hataskortdl fuggben kikotik a Megrendeld székhelye szerinti
rendes birdsag kizardlagos illetékességét.
A Villalkozd tudomadsul veszi, hogy a Megrendel§ az allamhaztartdsrél szold 2011, évi CXCV.
torvény (a tovabbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének értelmében olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothet érvényesen visszterhes szerz&dést,
illetve ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amely szervezet nem min8sil a nemzeti
vagyonrol szoéld 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathatd
szervezetnek. A Szolgaltatd kijelenti, hogy atlathatd szervezetnek mindsil, erre vonatkozdé
nyilatkozata a Szerzédés fl. szamu mellékleteként kertl csatoldsra. A Vallalkozd hozzajarul
ahhoz, hogy ezen &tlathatdsagi feltétel ellendrzése céljidbdl, a szerz6désbél eredd kdvetelések
eléviiléséig, a MegrendelS az Aht. 54/A. §-ban meghatérozott — atldthatdsagaval 6sszefliggd -
adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatdban foglaltakban vdltozds kdvetkezik be, a Szolgaltatod
haladéktalanul koteles err6l a Megrendel6t tajékoztatni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
valétlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott szerz6dést a Megrendel6t jogosult és egyben
koteles azonnali hatdllyal — illetve ha szlkséges olyan idépontra, hogy a feladat ellatasarol
gondoskodni tudjon —felmondani, vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem kerilt sor - a
Szerz6déstdl eldlini.
A Szerz8désben nem, vagy nem kell§ részletességgel szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és
azok végrehajtasi rendeletei az irdnyaddk. A nemzetkdzi maganjogrél szolé 1979. évi 13.
torvényerejd rendelet 25. §-dban foglaltakra figyelemmel a Felek régzitik, hogy a jelen szerz6dés
értelmezése soran Magyarorszag mindenkori jogszabdlyait veszik alapul, ezzel 6sszefiiggésben
Felek kikotik a magyar birdsag joghatdsagat.
Felek rogzitik, hogy amennyiben a kozbeszerzési eljards dokumentumai kozott eltérés,
ellentmondas tapasztalhatd, a dokumentumok kozotti ellentmondas feloldasara a Felek az
aldbbi sorrendet (dokumentum hierarchia) allitjak fel:

1. Szerz8dés és mellékletei

2. kiegészit6 tdjékoztatasra adott ajanlatkérdi valaszok

3. ajanlattevd ajanlata.
Jelen szerz6dés hat eredeti, egymassal mindenben megegyez6 példanyban késziilt, amelybdl 6t
példany a Megrendel6t, egy példany a Vallalkozét illeti.

Jelen Szerz6dést Felek elolvastdk, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezét,

jovahagyolag aldirtak.
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a

Mellékletek:

u A W N

személy

6. szamu melléklet:

személyek adatai

Pécs,

. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljards azonositdészama: F*%%/2017.
2. ajanlatirész

Atlathatdségi nyilatkozat

Felel6sséghiztositasi kotvény masolata

Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdkrol
Nyilatkozat a teljesitésbe bevont alvallalkozdkrol

Vallalkozd altal a jotallassal kapcsolatos hibabejelentés fogadasara kijelolt

Kapcsolattartasra és a Megrendel altal a teljesitésigazolds kiallitasara kijelolt
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a

Pécsi Tudomanyegyetem
Jenei Zoltan
kancellar

Megrendel6

Ellenjegyz6k a Megrendel§ részérél:

Dr. Zdmbo Baldzs
osztalyvezet§
Pécsi Tudomanyegyetem

jogi ellenjegyz8

Vargané Korn Anett
palyazati referens
Pécsi Tudomanyegyetem

pénzlgyi ellenjegyz8

Péter Zsofia
Pécsi Tudomanyegyetem

projektmenedzser
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Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.
2. ajanlatirész
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Vallalkozd



Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

1. szamu melléklet

Atldthatésdgi nyilatkozat

NYILATKOZAT

AlUIrOtE v B e /partner Neve/ (v partner székhelye)
képviselSjeként az allamhaztartasrol szold torvény végrehajtasarol szoéld 368/2011 (XIL 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozom, hogy az altalam képviselt gazdasagi tarsasag a
nemzeti vagyonrol széld 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjaban foglaltak alapjan
atlathato szervezetnek mingsil.

Tudomasul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak valtozdsa esetén haladéktalanul kdteles
vagyok a véltozasrdl a Megrendel6t/Szerz6d6t tdjékoztatni mindaddig, amig a kozottink fennalld
visszterhes joglgylet alapjan Megrendelének/Szerz6dének fizetési kotelezettsége all fenn a
............................................ (partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valodtlan tartalmu, a
Megrendel6/Szerz6d6 a megrendelést/szerz6dést felmondja vagy — ha a teljesitésre még nem kerdlt
sor - a megrendelést6l/szerz6déstdl eldll. Ebben az esetben a felmondashdl, eldllasbdl ereds kar
MEGLEritESEt @ oo (partner neve) nem kovetelheti.

cégszerd alairas
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

2. szédmu melléklet

A Villalkozo felel6sségbiztositdsi kGtvény mdsolata
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

3. szdmu melléklet
Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant alvdllalkozokrdl
(A SZERZODES ALAIRASAVAL EGYIDEJULEG KITOLTENDG)

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvdllalkozé az a gazdasdgi szereplS, aki (amely) a kézbeszerzési
elidrds eredményeként megkétott szerz6dés teljesitésében az ajdnlattevd dltal bevontan kézvetlentil
vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan gyakorolja,
b) a szerzddés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartét, forgalmazot, alkatrész vagy alapanyag
eladéjat,
c) épitési beruhazas esetén az épitGanyag-eladot.

A7 véltozat?

Alulirott (partner képviseldje) a (partner

neve és székhelye) képvisel§jeként nyilatkozatom, hogy a Szerzédés teljesitéséhez nem kivanok
igénybe venni alvallalkozét.

Keltezés helye, id6pontja

cégszerd alairas

,,B” valtozat

Alulirott (partner képviseldje) a (partner

neve és székhelye) képviselGjeként nyilatkozatom, hogy a Szerzddés teljesitéséhez az aldbbi
alvallalkozdkat kivanom igénybe venni:

Alvallalkozé Alvallalkozé székhelye (cime) Alvallalkozd
neve addszama

% A megfeleld véltozatot kérjiik kitlteni.
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

2. ajanlatirész

Nyilatkozom, hogy a fent megjeldlt alvallalkozdk nem tartoznak a Kbt. 62. §-aban megjelolt kizard okok
hatalya ala.

Tudomadsul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerz6dés id6tartama alatt kdteles
vagyok minden tovdbbi — a teljesitésbe bevonni kivant — alvallalkozot el6zetesen bejelenteni a
Megrendel6/Szerz6d6 partner felé, tovdbba nyilatkozni arrdl, hogy az igénybe venni kivant
alvallalkozd(k) nem all(nak) a Kbt. 62. §-dban meghatarozott kizaré okok hatdlya alatt.

Epitési beruhdzds esetén alkalmazandd:

Tudomasul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozdi teljesités Osszesitett
ardnya nem haladhatja meg a Szerz&dés értékének 65%-4t.

Tudomasul veszem tovabba, hogy az alvallalkozéknak a szerz6dés teljesitésében vald részvételének
aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesllnek a szerz6dés altalanos forgalmi add nélkal
szamitott ellenértékébdl.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan vallalom, hogy a teljesitésben részt vevd alvéllalkozdk nem vesznek
igénybe az alvallalkozoi szerz&dés értékének 65%-at meghaladd mérték( tovabbi kdzremikodot.

Keltezés helye, id6pontja

cégszer( alairas
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Villalkozasi szerz6dés tervezet
A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljards azonositészama: ¥**%/2017.

4. szamu melléklet
Nyilatkozat a teljesitésbe bevont alvdllalkozokrdl
(A TELJESITES ELISMERESENEK IDOPONTIJAIG SZUKSEGES BENYUJTANI)

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezi és mérnoki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6lé 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 32/A. § (1) bekezdése értelmében

(1) Az ajanlatkéréként szerz6dd fél, valamint — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés sordn — a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerz6dé fél a
teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéréen a kovetkez§ szabalyok szerint koteles az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6d6 felek legkésSbb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora osszegre
jogosult az ellenszolgéltatasbdl;

b) az 6sszes ajanlattevéként szerz6dé fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjdig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejlleg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsék ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz8d6 felek mindegyike a teljesités elismerését koveten allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevdi
teljesités mértékeét;

d) a c) pont szerint a szdmladban feltlintetett alvéllalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizen6t napon belll dtutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait, vagy az addzas rendjérdl széld 2003. évi XCll. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvéllalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6d6 felek dtadjdk az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait vagy az alvéllalkozoé koztartozdst mutatd egylttes addigazolasdanak masolatat az
ajanlatkéréként szerz8d6 félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6d6 fél megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dé fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvéllalkozdnak);

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél — eurdpai unids tdmogatds esetén
szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizentdt napon belll dtutalja az ajanlattevéként szerz8d6 feleknek, ha &k az alvéllalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradd részét az ajanlatkérs (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvaldsitott kbzbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

A Korm. rendelet 32/A. § (2) bekezdése értelmében a felek kizérdlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott teljesitésében allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. §
(3) bekezdésének megfelelen. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajanlattevéként szerz6d6 féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti 0sszegre lehet alkalmazni.

A Korm. rendelet 32/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést kots fél vagy a kifizetésre koteles szervezet,
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
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Munka megnevezése:

SAP azonosito:

Szerz8désszam:  PTE/

/2017

Teljesitési id6szak:

Alulirott

(partner képviselGje) a

az alvallalkozéi kifizetések az aldbbiak szerint torténtek:

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljards azonositészama: ¥**%/2017.

(partner neve és székhelye) képvisel6jeként nyilatkozom, hogy a teljesités soran

Szamla

Alvéllalkozoé neve | sorszama

Szamla netto
Osszege

Szamla brutto
Osszege

Visszatartas (Art.)

36/A.§(3)
bekezdése szerint

Visszatartds
(alvéllalozdval
kotott
szerz6désben
foglaltak
szerint)

Munkahelyi
szolgéltatas

Sconto

Egyéb
levonas

Kiegyenlitett
Osszeg

Kiegyenlités
datuma

Megjegyzés

Osszesen:

Alulirott

kozolt adatok a valésagnak megfelelnek.

Mellékletek:

(partner képviseldje) a

- szamla masolata, teljesitésigazolds masolata, atutalds igazoldsanak masolata, addigazolas masolata, alvallalkozoi nyilatkozat a kiegyenlitett 0sszeg elfogaddsarol

Keltezés (hely, idd):
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(partner neve és székhelye) képviselSjeként nyilatkozom, hogy az altalam a jelen nyilatkozatban




Vallalkozasi szerz&dés -

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljaras azonositészama: K¥%%/2017.

cégszer( alairas
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljards azonositoszama: E¥*%/2017.

Munka megnevezése:

SAP azonosito:
Szerz8désszam: PTE/ /2017

Teljesitési id6szak:

Alulirott (partner képviselGje) a (partner neve és székhelye) képvisel6jeként nyilatkozom, hogy a teljesités
soran az alabbi alvéllalkozokat vettem igénybe:
Alvallalkozéi teljesités nettd Alvallalkozdi teljesités 4fa Alvallalkozéi teljesités bruttd

Alvdllalkozé neve értéke értéke értéke
Teljesitésbdl alvallalkozékat megilletd 6sszeg: 0 0 0
Teljesitésbdl févallalkozot megilletd osszeg:
Alvéllalkozéi és févallalkozdi teljesités 6sszesen: 0
Alulirott (partner képviseldje) a (partner neve és székhelye) képviselSjeként nyilatkozom, hogy a teljesitésbe bevont

alvallalkozdk teljesitése nem haladja meg a szerz8dés értékének 65%-at.
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Vallalkozési szerz8dés -

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljaras azonositészama: -/2017.

Alulirott (partner képviselSje) a (partner neve és székhelye) képviselGjeként nyilatkozom, hogy az altalam a jelen

nyilatkozatban k6zolt adatok a valdsagnak megfelelnek.

Keltezés (hely, id6):
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a

Név:
Cim:
Telefon:

Fax:

E-mail cim:

Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

5. szamu melléklet

Villalkozo dltal a jotdlldssal kapcsolatos hibabejelentés fogaddsdra kijel6it személy
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak kivitelezési munkai a

Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljards azonositdészama: F*%%/2017.

6. szamu melléklet:

Kapcsolattartdsra kijelélt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kidllitdsdra jogosult személyek

A Viallalkozd részérél:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:

E-mail cim:

A Megrendeld részérdl:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:

E-mail cim:

adatai

A Megrendel6 részérél a teljesitésigazolas kidllitasara jogosult személy adatai:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:

E-mail cim:
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