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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

Amely létrejött egyrészről  

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 

Adószám: 15329798-2-02 

OM azonosító: FI 58544 

PIR szám: 329794 

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02 

Pénzforgalmi jelzőszám: MÁK 10024003-00282716-00000000 

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről  

***** 

Székhelye:  

Adószáma:  

Cégjegyzékszám:  

Statisztikai számjel:  

Pénzforgalmi jelzőszám:  

Képviseli:  

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

PREAMBULUM 

A.) Megrendelő „A PTE Bölcsészettudományi Kar B épületének kivitelezési munkái a Modern 

Városok Program keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdésének b) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott 

le a nyílt eljárás szabályait alkalmazva. 

B.) Felek rögzítik, hogy a Megrendelő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét 

nem biztosította. 

C.) A Megrendelő az ajánlattevők számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy 

(projekttársaság) létrehozását nem tette lehetővé. 

D.) A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzés tárgyára tekintettel részajánlat-tételi 

lehetőséget nem biztosított. 

E.) Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó benyújtott ajánlatával, mint legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

ajánlattal az eljárás nyertese lett. 
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F.) A Kbt. szerinti eljárás eljárást megindító felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli 

dokumentáció és az Eladó nyertes ajánlata jelen szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) együtt 

értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a 

Szerződés törzsszövegéhez. 

G.) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a 

Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, amelyek a Felek szerződéses 

jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a 

piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 

H.) Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs 

folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn.  

A Vállalkozó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény 

merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

I.) Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem 

hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerződés 

teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, amely kihatással lehet a 

jelen megállapodásban foglaltakra. 

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, ELŐZMÉNYEK 

1.1. Jelen szerződés alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. szám alatti „B” jelű 

épületével (hrsz: 4899/1) (a továbbiakban: Épület) kapcsolatos, a Szerződésben, a vonatkozó 

szabványokban és jogszabályokban, valamint a Vállalkozó ajánlatában foglaltak szerinti 

kivitelezési munkák elvégzését a Szerződésben meghatározott vállalkozói díj ellenében.  

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képezi továbbá a 7624 Pécs, Jakabhegyi út 6/A. 

szám alatti (hrsz: 2917/5) telephelyen a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Vállalkozó 

ajánlatában foglaltak szerinti parkoló kialakítása a Szerződésben meghatározott feltételek 

alapján, a Szerződésben rögzített vállalkozói díj ellenében. 

1.2. Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés körében a Vállalkozó köteles:  

 a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott kivitelezési és építési munkák 

teljeskörű elvégzésére, 

 a Szerződésben és annak mellékleteiben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározottak 

szerinti parkoló kialakítására, 

 a fentiekben meghatározottak műszaki átadásra és birtokba adásra, 

 a Szerződésben, a Szerződés mellékleteiben, a vonatkozó szabványokban és jogszabályokban 

meghatározott dokumentumok elkészítésére és átadására a Megrendelő részére. 

1.3. Felek rögzítik, hogy kivitelezés alatt a munkák teljességét értik, arra figyelemmel, hogy a 

Vállalkozó, mint megfelelő szakmai felkészültségű szakvállalat a közbeszerzési eljárás során 

rendelkezésére bocsátott dokumentumokat áttanulmányozta, azokat megvalósíthatónak tartja, 

a részéről feltárt hibákat és hiányosságokat a Megrendelőnek jelezte, és minden esetlegesen 

szükséges dokumentumot, adatot megkapott, ellenőrzött és észrevételezett.  
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1.4. Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció (a továbbiakban együttesen: tervdokumentáció) a közbeszerzési eljárás során 

átadásra került a Vállalkozó részére, a Szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli azon 

hibák jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a 

Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 

szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

1.5. Felek rögzítik, hogy az Épület építési engedélye Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Jegyzőjének 2017. július 12. napján kelt, 2017. augusztus 16. napján jogerőre emelkedett 09-

9/1571-32/2017. iktatószámú határozatában került kiadmányozásra. 

 

2. PÉNZÜGYI, MŰSZAKI, ÉS ORGANIZÁCIÓS ÜTEMTERV KÉSZÍTÉSE 

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdését 

megelőzően, a Szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül a Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció alapján a feladatok elvégzésére vonatkozóan 

különálló pénzügyi, műszaki és organizációs ütemtervet (a továbbiakban együttesen: 

Ütemtervek) készíteni és jóváhagyás céljából elektronikus úton megküldeni Megrendelő részére.  

2.2. Felek rögzítik, hogy az Ütemterveknek tartalmazniuk kell: 

 a munkálatok elvégzésének teljes időbeli ütemezését heti bontásban (műszaki ütemterv) 

 a pénzügyi tervet, vagyis arra vonatkozó ütemezést, hogy Vállalkozó milyen időszakonként 

kíván a teljesítés előrehaladásának megfelelően számlát benyújtani. Az ütemtervet úgy kell 

elkészíteni, hogy Vállalkozó a teljesítés során 3 darab részszámla és 1 darab végszámla 

benyújtására jogosult azzal, hogy a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a nettó 

vállalkozói díj 10 %-a. (pénzügyi ütemterv)A pénzügyi ütemtervet a Vállalkozónak úgy kell 

elkészítenie, hogy az egyes számlázási ütemek külön rendelkezzenek az Épületre, valamint a 

parkolóra vonatkozó díjrészről. 

 annak megjelölését, hogy a kivitelezéshez annak egyes megvalósulási stádiumaiban –

Vállalkozó milyen területekre tart igényt (felvonulási, depónia, konténerek stb.) (organizációs 

terv) 

2.3. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő az Ütemtervek részére történt megküldésétől 

számítottan 3 munkanapon belül köteles azokat véleményezni. Megrendelő az Ütemterveket 

elfogadhatja, vagy abban módosításokat javasolhat a megküldéstől számított 3 munkanapon 

belül. 

2.4. Amennyiben a Megrendelő 3 munkanapon belül nem ad választ a Vállalkozónak, vagy az 

Ütemterveken módosításokat nem javasol, úgy azokat a Megrendelő részéről elfogadottnak kell 

tekinteni. 

2.5. Amennyiben a Megrendelő az Ütemtervekben módosításokat javasol, a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő módosítási javaslatait 3 munkanapon belül átvezetni.  

2.6. A módosítások elvégzését követően a Vállalkozó átadja a javított Ütemterveket a Megrendelő 

részére ismételt jóváhagyás céljából. Ebben az esetben a Megrendelő 3 munkanapon belül dönt 

a javított ütemtervek elfogadásáról. Amennyiben a Megrendelő az Ütemtervek elfogadásáról 3 

munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a javított Ütemterveket a Megrendelő részéről 

elfogadottnak kell tekinteni.  
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2.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a javított Ütemterveken újabb módosításokat 

(amelyeket első alkalommal nem tett meg) nem javasolhat. 

Amennyiben azonban a Megrendelő által az első alkalommal kért módosításokat a Vállalkozó 

nem hajtotta végre, abban az esetben a Megrendelő az Ütemterveket ismételten visszaadja a 

Vállalkozónak átdolgozásra, akinek 3 munkanapja áll rendelkezésre a módosítás végrehajtására. 

2.8. Amennyiben a kivitelezési munkák során bármelyik ütemtervet módosítani szükséges, úgy 

Vállalkozó köteles az aktualizálásokat és kiegészítéseket 3 munkanapon belül megtenni, és 

Megrendelő részére megküldeni. Az Ütemtervekben szükséges módosításokról Vállalkozó 

minden esetben köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Az aktualizált Ütemterveknek 

a rész-, illetve a végteljesítés várható időpontját is tartalmaznia kell. Vállalkozónak a munka 

megszervezése során kötelessége arra törekedni, hogy az Ütemtervek módosítása ellenére a 

rész-, illetve a végteljesítés a Szerződésben vállalt határidőben megvalósuljon.  

 

3. KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

3.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat az Ütemtervek Megrendelő általi 

jóváhagyását követően kezdheti meg. 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés során a Vállalkozó köteles minden olyan munkát 

elvégezni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Szerződésben rögzített cél megvalósuljon – így 

különösen: 

 a kivitelezési munkálatok elvégzése 

 a munkavégzéshez szükséges szakmai felügyelet biztosítása 

 a teljesítéshez szükséges megerősítések, bontások és helyreállítások létrehozása és 

elvégzése 

 a meglévő és a Szerződéshez csatolt hatósági engedélyeken felül minden további hatósági 

engedély megszerzéséhez szükséges hiánytalan dokumentáció összeállítása és az érintett 

engedélyek beszerzése (az Épületre és a liftekre vonatkozó használatbavételi engedély 

kivételével) 

 próbaüzem lefolytatása 

 üzemeltető személyzet oktatásának elvégzése 

 az Épület birtokba adása 

 a Megrendelő által igényelt adatszolgáltatás teljesítése 

 az Ütemtervekben foglaltak betartása, valamint a Megrendelő folyamatos tájékoztatása a 

tényleges előre haladásról 

 a munkák teljesítéséhez szükséges minden egyéb feladat elvégzése 

3.3. A teljesítés helye (munkaterület): 7624 Pécs, Ifjúság útja 6., 7624 Pécs, Jakabhegyi út 6/A   

3.4. A teljesítés határideje: a Munkaterület átadásától számított 10 hónap. 

 

Organizáció 

3.5. Az organizációs feladatok körében a Vállalkozó feladata: 

 Munkákhoz szükséges hatósági engedélyek (közterület foglalás, ideiglenes forgalomtechnika, 

stb) biztosítása 

 Munkaterület átvétele, kialakítása, biztosítása és őrzése, kivitelezői felvonulások szervezése 



Vállalkozási szerződés tervezet 
„A PTE Bölcsészettudományi Kar B épületének kivitelezési munkái a Modern Városok Program 

keretében” tárgyban 
Eljárás azonosítószáma: ****/2017. 

 

5 

 

 Kooperációs, koordinációs feladatok ellátása 

 Építész felelős műszaki vezető, villamos felelős műszaki vezető, gépész felelős műszaki 

vezető biztosításáról és a feladatok megvalósításában történő részvételéről való 

gondoskodás 

 Az építési munkák megkezdése előtt a Munkaterület környezetében lévő közterületekről és a 

szomszédos ingatlanok homlokzatairól állagfelvételi fotó és video dokumentáció készítése. 

 

Munkaterület átadása 

3.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a munkaterületet (a továbbiakban: 

Munkaterület) a Szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül, az ajánlattétel során 

megtekintett, megismert és munkavégzésre alkalmasnak ítélt állapotban bocsátja a Vállalkozó 

rendelkezésre.  

3.7. Amennyiben a Munkaterület bármely részének a Megrendelő által felajánlott átvételével, vagy a 

munka megkezdésével a Vállalkozó a jelen szerződésben kitűzött időpontot 15 (tizenöt) naptári 

napot meghaladóan neki felróhatóan késedelembe esik, a Megrendelő a Szerződéstől 

érdekmúlásának igazolása nélkül elállhat, a Vállalkozó pedig meghiúsulási kötbér megfizetésére 

köteles. A Megrendelő jogosult az ezt meghaladó kárának az érvényesítésére. 

3.8. Felek rögzítik, hogy a Felek munkavégzésre alkalmasnak tekintik a Munkaterületet, ha a 

Megrendelő biztosította, hogy a Munkaterületet korábban bármely célra használó személyek, 

szervezetek a Munkaterület további használatától tartózkodnak, a Vállalkozó birtoklását és a 

kivitelezését nem zavarják. 

3.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet a Szerződés megkötését megelőzően megvizsgálta 

és ennek alapján kijelenti, illetve megerősíti, hogy a Munkaterület alkalmas a kivitelezési 

tevékenység megkezdésére, annak elvégzésére és a jelen szerződés szerinti szolgáltatás 

teljesítésére. 

3.10. Amennyiben a Szerződés teljesítéséhez szükséges a nem a Megrendelő tulajdonában, illetve 

vagyonkezelésében álló terület (közterület) birtokbavételének megszervezése, a szükséges 

engedélyek beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége. A közterület használati engedélyt a 

Vállalkozó köteles beszerezni, a közterület használati díj a Vállalkozót terheli.  

3.11. A Munkaterületet a Vállalkozó kizárólag munkavégzés céljára használhatja.  

3.12. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Munkaterület feletti birtoklási, használati jog csak és 

kizárólag a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében illeti meg, és más 

célra nincs semmiféle birtoklást vagy használatot biztosító joga a Munkaterület felett.  

A Vállalkozónak ez a birtoklási és használati joga a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásával és birtokbaadással vagy - amennyiben az korábbi időpontban következik be - a 

Szerződés egyéb módon történő megszűnésével megszűnik. 

3.13. Felek rögzítik, hogy a Munkaterület és az ott tárolt vagyontárgyak biztonságáért a Munkaterület 

átvételétől az Épület birtokbaadásáig a Vállalkozó felel. Bármely, az előbbiekkel összefüggésben 

bekövetkező kárt azonnal fel kell mérni, és azok kijavításáról – a jelen szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában - a Vállalkozó saját költségén köteles haladéktalanul gondoskodni. 

3.14. A Munkaterületre vonatkozó kárveszély a Munkaterület átadásával egyidejűleg száll át a 

Vállalkozóra; ettől az időponttól kezdődően a Vállalkozó tevékenysége nyomán a Munkaterület, 
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vagy az azon álló épületek, az azon elhelyezett gépek, berendezések, építési anyagok, 

segédanyagok állagában, szerkezetében, berendezéseiben bekövetkezett minden kár és sérülés 

a Vállalkozó kizárólagos kockázata és költsége. A kárveszély az elkészült Épület Megrendelő 

részére történő birtokbaadásának lezárásakor, a birtokbaadási jegyzőkönyv teljes aláírásával 

száll át a Megrendelőre. 

3.15. A Munkaterület lehatárolása, a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, környezetvédelmi 

és egyéb vonatkozó előírások betartása, a Vállalkozó által beszállított anyagok, berendezések, 

raktárak megfelelő védelme, őrzése a Vállalkozó feladata és felelőssége.  

3.16. Felek rögzítik, hogy a Munkaterület bizonyos részei működő oktatási intézmény területén 

helyezkednek el, ezért a Vállalkozó a teljesítést köteles úgy megszervezni, hogy az a 

legcsekélyebb mértékig zavarja az intézmény működését. 

 

További engedélyek beszerzése 

3.17. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi további 

engedélyt (az Épületre és a liftekre vonatkozó használatbavételi engedély kivételével), 

szakhatósági állásfoglalást és közmű hozzájárulást a Vállalkozó köteles beszerezni az illetékes 

hatóságoktól illetve személyektől. 

3.18. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges hatósági engedélyeket a szükséges 

feltételek beállta után haladéktalanul kérelmezi az illetékes hatóságoknál.  

3.19. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt az engedélyek kiadásáról vagy elutasításáról - indoklással 

együtt - haladéktalanul telefaxon vagy e-mailen tájékoztatni, és a határozatot azonnal 

közvetlenül (amennyiben annak eredeti példánya a kivitelezési helyszínen tartandó, abban az 

esetben másolatban) átadni a Megrendelőnek. 

3.20. A Vállalkozó az engedélyeket, a Megrendelő képviseletében eljárva köteles beszerezni. Ennek 

érdekében a Vállalkozó köteles a kérelemhez szükséges dokumentációt összeállítani, 

valamennyi egyeztetést lefolytatni, szakhatósági, közmű és egyéb hozzájárulást beszerezni. 

3.21. Az eljárás lefolytatásához szükséges mértékig a Megrendelő meghatalmazást ad ki, amelyet 

haladéktalanul, de legkésőbb az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 5 (öt) munkanapon 

belül köteles átadni a Vállalkozó részére, valamint megtenni minden elvárható intézkedést, 

amelyre az eljárások lefolytatása érdekében Vállalkozónak indokoltan szüksége van.  

3.22. A Vállalkozó kötelezettsége a hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és közútkezelői helyszíni 

bejárások lefolytatása.  

3.23. Felek rögzítik, hogy az engedélyekre vonatkozó kérelem csak a Megrendelő jóváhagyása mellett 

nyújtható be. A Megrendelő a Vállalkozó által jóváhagyásra benyújtott engedély-dokumentációt 

5 munkanap alatt véleményezi, és értesíti a Vállalkozót arról, hogy jóváhagyását megadja-e.  

3.24. Nem tartozik azonban felelősséggel a Vállalkozó az alábbiakért: 

 ha a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére elmulasztja 

bármely olyan nyilatkozat kiadását, amely a Megrendelő részéről szükséges és, 

 ha az engedély beszerzése vagy jogerőre emelkedése a Vállalkozó érdekkörén kívüli ok miatt 

nem, vagy csak késve történik meg. 
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3.25. Különösen nem tartozik a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatai közé a jelen szerződés 

szerinti munkákkal kapcsolatos hálózatfejlesztési hozzájárulások költségének megfizetése, 

amelyet a Megrendelő olyan határidőben köteles teljesíteni, hogy az a Vállalkozót az 

Ütemterveknek megfelelő, munkamenetterv gazdaságos megvalósításban ne akadályozza. 

 

Felvonulási terület, felvonulási épületek 

3.26. A Munkaterületen kívüli területre a munkák és a felvonulási létesítmények az elkerülhetetlen 

kellemetlenségeken (zaj, por, forgalmi torlódás) túl – amelyet a Vállalkozó minden eszközzel 

minimalizálni köteles - semmilyen káros befolyást, hatást nem gyakorolhatnak, amennyiben 

ilyen mégis felmerülne, annak elhárításáról a Vállalkozó saját költségén, haladéktalanul 

gondoskodni köteles. 

3.27. A munkák elvégzését követően, a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően a felvonulási 

területnek a tervdokumentációnak megfelelő – ha a területre vonatkozóan ilyen nem áll 

rendelkezésre, az eredeti állapotnak megfelelő – helyreállításáról a Vállalkozó köteles 

gondoskodni saját költségén. 

3.28. Az ideiglenes közműbekötések létesítéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, amelynek díját a 

Vállalkozó fizeti. A végleges elektromos csatlakozás műszaki feltételeinek teljes körű kialakítása 

és biztosítása, valamint a szükséges dokumentáció és kérelem összeállítása a Vállalkozó 

feladata, ugyanakkor az energia és közműszolgáltatókkal történő szerződés megkötése a 

Megrendelő feladata. A Vállalkozó nem felelős azért, ha a műszaki feltételeket teljesítette, a 

szükséges dokumentációt és kérelmet összeállította és azt a Megrendelő rendelkezésére 

bocsátotta, azonban a Megrendelő a szerződés megkötésével késlekedik. A hálózatfejlesztési 

hozzájárulás megfizetése a Megrendelő kötelezettsége. 

 

Építési napló 

3.29. A Vállalkozó építési napló vezetésére köteles az építőipai kivitelezési tevékenység 

megkezdésétől, annak befejezéséig. 

3.30. Az építési napló időrendben tartalmazza a Szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési 

tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, 

megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az 

elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. 

3.31. Felek az előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket az építési 

beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú 

elektronikus építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.  

3.32. Az e-építési napló része az elektronikus építési főnapló (az „E-főnapló”) és az elektronikus 

építési alnapló (az „E-alnapló”). 

3.33. A Vállalkozó az Építési Főnaplót a Munkaterület átvételekor, az átvétel időpontjának 

rögzítésével nyitja meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően a 

Munkaterületről való levonulás időpontjának rögzítésével zárja le. 
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3.34. Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon 

történjen bejegyzés. Felek rögzítik, hogy amennyiben munkavégzés nem történik, napi jelentés 

nem szükséges, azonban ezt a tényt – a várható munkafolytatási nap megjelölésével – az utolsó 

munkavégzési napon be kell jegyezni.  

3.35. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt a Munkaterületen 

hozzáférhetővé kell tenni, amelynek keretében a Vállalkozó vállalja, hogy a helyszínen 

elektronikus hozzáférést biztosít az építési naplóhoz a Megrendelő részére. 

3.36. Az építési naplóba a bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve 

a bejegyzések tudomásulvételét bejegyzésével igazolja. 

3.37. Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. A Felek egymást az építési naplóba történő 

bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építési tevékenységet érintő 

veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek a Szerződésen alapuló 

kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

3.38. Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus építési naplót 

 A Megrendelő megbízása alapján a Megrendelő képviselői és az általa megbízott műszaki 

ellenőr 

 alvállalkozói elektronikus építési napló esetén a Vállalkozó vagy a Felelős Műszaki Vezető 

folyamatosan ellenőrzi, és abban észrevételeit, megállapításait rögzíti. 

3.39. Az E-főnaplót és az E-alnaplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti 

tartalommal és formában kell vezetni. Az E-főnapló vezetése a Vállalkozó vagy megbízása esetén 

a Felelős Műszaki Vezető feladata. 

 

Keletkező hulladékok kezelése 

3.40. A Vállalkozó köteles a Szerződés hatálya alatt a Munkaterületet és az annak megközelítését 

szolgáló területeket és utakat rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési törmeléket 

folyamatosan, az adott típusú- és mennyiségű hulladék befogadására alkalmas, érvényes, 

hatályos hatósági engedéllyel és megfelelő tárolókapacitással rendelkező lerakóhelyre olyan 

szállítójárművek igénybevételével elszállítani, amelyek biztosítják azt, hogy a szállítás során a 

törmelék ne hulljon le a járműről, és ne kerüljön por a levegőbe.  

3.41. Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek, a Vállalkozó köteles 

olyan feldolgozó céggel szerződést kötni, amely az adott hulladék ártalmatlanítására vonatkozó 

valamennyi érvényes, hatályos engedéllyel és megfelelő technológiával, valamint kapacitással 

rendelkezik.  

E kötelezettségek megsértése esetén – a Megrendelő által kitűzött határidő eredménytelen 

elteltét követően – a Megrendelő jogosult a Munkaterületet és az annak megközelítését 

szolgáló területek és utak rendjét a Vállalkozó költségére harmadik személlyel helyreállíttatni és 

a jelen pont szerint a Vállalkozót terhelő kötelezettségeket a Vállalkozó költségére harmadik 

személlyel elvégeztetni. 

3.42. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó minden, a Munkaterületről elszállított anyagot 

(kitermelt föld, egyéb anyag, bontási törmelék, hulladék) köteles a Megrendelő számára az 

adott anyagra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonylatolni (hulladékkezelő 
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átvételi igazolása, szállítólevél, stb.). Ennek körében a Vállalkozó köteles igazolni az elszállított 

anyag fajtáját, mennyiségét, az elszállítás időpontját, és azt, hogy az anyag a vonatkozó 

jogszabályok és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően került elhelyezésre, 

ártalmatlanításra.  

3.43. A Felek megállapodnak, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozó, az építési és 

bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM 

együttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabályok előírásait kell alkalmazni azzal, hogy az 

előírt tervet, illetve nyilvántartó lapokat, az azokat alátámasztó bizonylatokkal együtt a 

Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.  

3.44. E kötelezettség teljesítése előfeltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának.  

A Felek rögzítik, hogy a Munkák során keletkezett hulladék birtokosa a Vállalkozó, így felelős a 

hulladékbirtokost terhelő kötelezettségek teljesítéséért, különösen a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 

 

Felelős Műszaki Vezető 

3.45. Felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a 

Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építész, villamos és gépész felelős 

műszaki vezetőt (továbbiakban: Felelős Műszaki Vezető) kinevezni. 

3.46. A Felelős Műszaki Vezető a Munkaterület vezetője, a Munkaterületen végzett munkát a Felelős 

Műszaki Vezető irányítja. A Felelős Műszaki Vezető tevékenysége a Vállalkozónak a jelen 

szerződésben vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek irányítására terjed ki. 

3.47. A Felelős Műszaki Vezető köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározott 

feladatait a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint ellátni. 

3.48. A Felelős Műszaki Vezető jogszabályban, a jelen szerződésben előírt és a Vállalkozó 

meghatalmazásából folyó kötelezettségeinek köteles személyesen, akadályoztatása esetén 

helyettes útján eleget tenni, a Munkaterület és a munkálatok állandó helyszíni felügyeletét 

ellátni, az Építési Napló és mellékleteinek felfektetéséről, folyamatos – a Munkaterület 

átadásától a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba és- hiánymentes lezárásáig történő vezetéséről 

és a Munkaterületen történő őrzéséről, a Megrendelők és képviselőik, részére 

hozzáférhetőségéről gondoskodni.  

3.49. A Felelős Műszaki Vezető vagy a kinevezett építésvezető (ha van ilyen) vagy azok ideiglenes 

távolléte esetére kinevezett helyettesük köteles mindaddig ezt a feladatot ellátni, amíg a 

Vállalkozó a Szerződésből eredő munkát végez, és köteles a kivitelezési tevékenységgel 

kapcsolatban a Vállalkozó képviselőjeként eljárni.  

3.50. A Felelős Műszaki Vezető, akadályoztatása esetén a kijelölt helyettese, köteles a heti 

rendszerességű helyszíni építési kooperációs értekezleteken részt venni. 

3.51. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást vagy megtagadást, illetve utasítást, 

értesítést a Vállalkozó számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felelős 

Műszaki Vezető átvette a Megrendelőtől. A Felelős Műszaki Vezető által átadott 

dokumentumokat azok Megrendelő általi átvétele időpontjában a Vállalkozó által közöltnek kell 

tekinteni. 
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3.52. A Felelős Műszaki Vezető köteles az építkezés idején a munkaidő jelentős részében a helyszínen 

tartózkodni, erre vonatkozóan a Megrendelő jogosult a Megrendelő elvárásainak megfelelő 

jelenlét biztosítására utasítani a Vállalkozót, mely utasítást a Vállalkozó köteles betartani. 

3.53. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles a Felelős Műszaki Vezetőt lecserélni, ha a Felelős 

Műszaki Vezető a jogszabályokban foglalt követelményeknek, illetve kötelezettségeknek nem 

tesz eleget, vagy rendszeresen vagy folyamatosan nem biztosítja, hogy a Vállalkozó jelen 

szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítse.  

3.54. A Felelős Műszaki Vezető személyében változás csak alapos indokkal, a Megrendelő előzetes 

tájékoztatásával és véleményének meghallgatása után, a Kbt. rendelkezéseinek betartásával 

történhet. 

3.55. A Felelős Műszaki Vezető a 191/2009. (IX.15.) 14. §-a szerinti nyilatkozatot köteles az építési 

munkák befejezésekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás első napján a Megrendelőnek átadni. 

 

Építési kooperációs értekezlet 

3.56. A Megrendelő a Vállalkozóval rendszeresen, legalább heti gyakorisággal a Felek által előzetesen 

közösen megállapított időpontban és helyen rendszeres építési kooperációs értekezletet köteles 

tartani. A közösen megállapított időpont hiányában annak meghatározására a Megrendelő 

jogosult.  

3.57. Az építési kooperációs értekezleten a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, a 

tervező, a Vállalkozó által meghívni javasolt alvállalkozó, illetve szükség esetén más érintett 

meghívottak vesznek részt. Az építési kooperációs értekezleten a Felelős Műszaki Vezetőknek, a 

Vállalkozó projektvezetőjének és az építésvezetőnek, illetve akadályoztatásuk esetén 

képviselőiknek is jelen kell lennie.  

3.58. Az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt a Megrendelő vagy 

megbízottja készíti el, amelyet az értekezleten résztvevők a helyszínen véglegesítenek és 

aláírnak. 

3.59. A Megrendelő a jegyzőkönyvet vagy az emlékeztetőt minden résztvevőnek és közvetlenül 

érintett személynek az építési kooperációs értekezletet követően legkésőbb 3 munkanapon 

belül köteles megküldeni.  

3.60. A jegyzőkönyvet vagy az emlékeztetőt a résztvevők által elfogadottnak kell tekinteni, 

amennyiben az ellen legkésőbb a következő értekezletig egyikük sem emel írásban kifogást.  

3.61. Felek kijelentik, hogy az építési kooperációs értekezletről felvett jegyzőkönyv vagy emlékeztető 

semmilyen körülmények között nem tekinthető pótmunka megrendelésének vagy a jelen 

szerződés módosításának.  

3.62. Amennyiben valamely Fél rendkívüli kooperációs értekezlet megtartását tartja szükségesnek, az 

indokok és az értekezlet tárgyának megjelölésével 2 (két) munkanapon belül előzetes értesítés 

alapján a másik Fél köteles a rendkívüli kooperációs értekezlet megtartása érdekében 

kompetens képviselője megjelenéséről gondoskodni. Ilyen esetben a rendkívüli építési 

kooperációs értekezlet megtartásának helyszíne a másik Fél kérelmére módosulhat. 
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3.63. Az építési kooperációs értekezlet keretében megvalósuló egyeztetésen túlmenően és attól 

függetlenül a Megrendelő az általa szükségesnek tartott gyakorisággal egyeztethet a 

Vállalkozóval.  

3.64. A Megrendelő jogosult a Munkaterületen az általa szükségesnek tartott gyakorisággal helyszíni 

szemlét tartani. 

 

Biztonság és védelem 

3.65. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület átvételét követően folyamatosan felügyelni a 

Munkaterületet az ott dolgozó munkások és a jelen lévő alvállalkozók, illetve ezek alkalmazottai, 

valamint a Munkaterületen bármely okból foglalkoztatott személyek, illetve az ott esetleg jelen 

lévő bármely jogosult és/vagy illetéktelen személyek baleseteinek elkerülése érdekében.  

3.66. A teljesítés során a Vállalkozó kizárólagosan és teljes mértékben felel a Munkaterület 

védelméért és biztonságáért, a Munkaterületen elhelyezett anyagokért, eszközökért, 

szerszámokért, járművekért és berendezésekért.  

3.67. A Vállalkozónak a teljesítés megkezdésének időpontjára biztonsági és baleset megelőzési tervet 

(továbbiakban: Biztonsági Terv) kell készítenie és azt a teljesítés megkezdéséig a Megrendelő 

részére 1 (egy) példányban át kell adnia. A Vállalkozó kötelessége és felelőssége, hogy ezt 

megismertesse és betartassa a dolgozóival - beleértve az alvállalkozókat és azok dolgozóit is.  

3.68. A Vállalkozó felelős a munkálatok biztonságos feltételeinek megteremtéséért, munkavállalói 

biztonságáért és balesetvédelméért. Amennyiben az illetékes hatóság előírja, a Vállalkozó saját 

költségén ideiglenes tűzcsapok kialakítására köteles. 

3.69. A Vállalkozó minden szükséges óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységével 

ne veszélyeztesse a Munkaterületet övező épületek, járdák és utak biztonságát vagy bármely, a 

Munkaterületen vagy annak közelében lévő épület, közmű, csatorna vagy egyéb szerkezet 

biztonságát. 

3.70. A Vállalkozó minden szükséges biztonsági berendezést, valamint a lezuhanó tárgyak elleni 

védelmet alkalmaz, és egyébként megtesz minden szokásos óvintézkedést, amely az élet- és 

egészségvédelem, a biztonság és vagyonvédelem céljából szükséges. 

3.71. A Vállalkozó felelősségi- és feladatkörébe tartozik az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelem követelményeiről szóló 4/2002 

(II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendeletben meghatározott feladatok betartása és betartatása. 

3.72. A Vállalkozó a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségén túl azonnal – de legkésőbb 24 

(huszonnégy) órával a baleset bekövetkezte után – írásban köteles értesíteni a Megrendelőt a 

munkával kapcsolatban bekövetkezett minden balesetről, a halállal vagy súlyos személyi 

sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni kárral járó eseményről. 

3.73. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület elkerítésére (elzárására) és annak az Épület 

birtokbaadásig történő fenntartása, majd ezt követően annak elbontása olyan módon, hogy az a 

felszíntől számított minimum 2 (két) méteres magasságot érjen el. 

3.74. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterületen a munkavédelem és a baleset-elhárítás 

megszervezése (figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására) és azoknak 

a Vállalkozó személyzetével és az alvállalkozókkal való betartatására. 
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3.75. A Munkaterület körülkerítését az építési munkálatokra figyelemmel úgy kell megoldani, hogy az 

építési tevékenység során - az alkalmazott technológiát is figyelembe véve - semmilyen 

törmelék a kerítésen kívül ne jusson.  

A Munkaterület határán jól látható helyeken és megfelelő gyakorisággal figyelmeztető 

feliratokat kell kihelyezni. A Vállalkozó köteles gondoskodni az esetleges ideiglenes felvonulási 

területek megfelelő bekerítéséről, valamint a felvonulási területek és a Munkaterület közötti 

közlekedési utak biztonságának és tisztaságának a biztosításáról. 

3.76. A Munkaterületre vonatkozó rendészeti határozatok végrehajtása a Vállalkozó kötelessége. 

3.77. A Vállalkozó kötelessége továbbá, a Megrendelő felhatalmazott képviselőinek, a Munkaterületre 

- a vonatkozó munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartása mellett - történő szabad 

belépésének a biztosítására, és annak biztosítására, hogy ezt az alvállalkozók is teljesítsék. 

3.78. A Vállalkozó kötelessége a Munkaterület és az elkészült munkák védelme, karbantartása, a 

munkák oly módon történő szervezése és kivitelezése, hogy az által se a Megrendelőnek, se a 

harmadik személynek kárt ne okozzon.  

3.79. A Vállalkozó kötelessége az anyagok, a termékek és eszközök oly módon való tárolása, hogy azok 

állaga (minősége) a felhasználásig ne károsodjék. 

3.80. A Vállalkozó köteles továbbá a Megrendelő képviseletében eljáró személyek számára a 

megfelelő munkavédelmi felszerelést külön díjazás nélkül biztosítani. 

 

Táblák, hirdetések elhelyezése 

3.81. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a munkavégzésre átadott Munkaterületen a létesített 

kerítésen reklámhordozókat helyezzen el, azokat hasznosítsa. A Munkaterület bármely részén, 

illetve a Vállalkozó eszközein (pl. daruk) a Vállalkozó saját hirdetéseit és logóit, illetve egyéb 

hirdetéseket csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével helyezheti el. 

3.82. A Vállalkozó köteles a jogszabályokban meghatározott kivitelben és tartalommal külön díj 

felszámítása nélkül, a szerződéskötéstől számított két héten belül 1 darab építési táblát 

készíttetni és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott helyen elhelyezni a közvélemény 

tájékoztatása céljából. 

3.83. Az építési táblának tartalmaznia kell a Szerződés szerint elvégzendő munkák főbb adatait. 

3.84. A Vállalkozó az építési táblákat köteles azok legyártása és kihelyezése előtt a Megrendelővel 

jóváhagyatni. 

3.85. A Vállalkozó sem az építési információs táblákat, sem a toronydarukat, sem egyéb munkagépet 

és eszközt, állványzatot, sem az a köré vont védő (takaró) hálót, sem a Munkaterület körülvevő 

kerítéseket, palánkokat nem használhatja hirdetések, reklámok elhelyezésére a Megrendelővel 

történő előzetes egyeztetés nélkül. 

3.86. Bármely hirdetés vagy reklám elhelyezéséhez (ideértve a Vállalkozó saját hirdetését vagy logóját 

is) a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ugyanakkor a Vállalkozó köteles 

elhelyezni a Megrendelő által igényelt reklámokat, reklámhordozókat, illetve tájékoztatásokat.  

3.87. Az elhelyezés, felszerelés költségei a Vállalkozót terhelik. A Megrendelő által igényelt 

reklámanyagok elkészítésének költségei a Megrendelőt terhelik. 

 

Ellenőrzés és próba 
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3.88. A felhasználásra kerülő anyagok, a munkavégzés és az elkészült munkák ellenőrzése a Vállalkozó 

feladata, azonban a Megrendelő és a Megrendelő által megbízott személyek is jogosultak 

ellenőrzések végzésére.  

A Vállalkozó az alvállalkozó teljesítését folyamatosan ellenőrizni köteles. A Vállalkozó köteles 

minden ésszerűen kért segítséget és eszközt megadni és korlátozás nélkül lehetőséget 

biztosítani a Megrendelőnek arra – ideértve azt, hogy hozzáférést biztosít, engedélyt ad és 

biztonsági berendezéseket bocsát a Megrendelő rendelkezésre –, hogy az ellenőrzési 

tevékenységeket elvégezze. 

3.89. A felhasználásra kerülő anyagok ellenőrzése valamennyi beépítésre (beszerelésre, elhelyezésre) 

kerülő anyagra, félkész- és késztermékre, gépre, berendezésre és műszerre, a munkák 

végzésének ellenőrzése a munkafolyamatra, az elkészült munkák ellenőrzése pedig a 

munkaeredményre terjed ki. A Vállalkozó csak bizonylatolt, származásra, mennyiségre és 

minőségre nézve igazolt, új anyagokat építhet be, a Megrendelő, illetve képviselői a vonatkozó 

dokumentációt bármikor jogosultak ellenőrizni. 

3.90. A Megrendelő ellenőrzési joga gyakorlásához szakértőt is igénybe vehet. 

3.91. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Megrendelő a Munkaterületen kívül, a Vállalkozó és 

közreműködői mindazon munkahelyein (telepén, műhelyében, gyárában, stb.) is végezhessen 

ellenőrzést, ahol a munkánál felhasználásra kerülő anyagot előkészítik, a terméket előállítják, 

gépet, berendezést vagy műszert gyártják. A Munkaterületen kívüli ellenőrzés esetén a 

Megrendelő a Vállalkozót 48 órával előzetesen értesíteni köteles. 

3.92. A Vállalkozónak az ellenőrzéshez biztosítani kell: 

 a munkaerőt és egyéb segéderőt, 

 az alap és segédanyagokat, 

 az ellenőrzés, vizsgálat elvégzéséhez szükséges műszereket, berendezéseket és egyéb 

eszközöket. 

3.93. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól azon a címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. Sem az arra jogosult hatóságoknak, illetve a 

Megrendelőnek az ellenőrzése, vizsgálatokon való részvétele, sem az azokról felvett 

jegyzőkönyv, egyéb eredményt rögzítő dokumentum nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem fosztják meg a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti 

igényei érvényesítésének a jogától. 

3.94. A Megrendelő igényelheti a beépítés előtt 

 a felhasználásra kerülő anyag mennyiségének, súlyának megállapítását, 

 mintadarab, mintaszerelés elkészítését, bemutatását, próbatest, illetőleg minta vételét és 

annak ellenőrzését, 

 a felhasznált anyagok, termékek, gépek, berendezések és műszerek minőségi 

tanúsítványának bemutatását/átadását. 

3.95. Amennyiben a Munkaterület ellenőrzésének feltételeit a Vállalkozó nem biztosítja, a 

Megrendelő jogosult az ellenőrzést minőségellenőrző szervvel a Vállalkozó költségén 

elvégeztetni. 

3.96. Jogszabály, szabvány, műszaki előírás szerint kötelező próbatest-, mintavétel és a vizsgálat 

költségei a Vállalkozót, az ezen túlmenően a Megrendelő kívánságára elvégzett vizsgálatok 
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költségei a Megrendelőt terhelik. Ha azonban a vizsgálat eredménye szerint a vizsgált munkák 

(eredménye) nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, illetve a jelen szerződésben előírt 

minőségi követelményeknek, ezeket a költségeket is a Vállalkozónak kell viselnie.  

A Felek az egyértelműség céljából rögzítik, hogy, amennyiben a Megrendelő által végzett 

bármilyen további vizsgálat, teszt - amelyet a Megrendelő végeztetett el - eredménye szerint a 

vizsgált munkák nem felelnek meg valamely jogszabály, a jelen szerződés, valamely szabvány, 

műszaki előírás vagy egyéb megállapodás előírásainak, akkor az adott vizsgálat, valamint a 

javítás költségei a Vállalkozót terhelik. 

3.97. Az előző pontban foglaltak vonatkoznak azokra a tesztvizsgálatokra is, amelyek célja annak 

megállapítása, hogy az anyag vagy szerkezet meghatározott terhelés alatt vagy vizsgálati 

körülmények között megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott rendeltetésének. 

3.98. A Megrendelő jogosult arra, hogy a nem megfelelő anyagot, gépet, berendezést a 

Munkaterületről haladéktalanul eltávolíttassa, és Vállalkozó köteles ennek az utasításnak eleget 

tenni. 

3.99. A Megrendelőt megillető ellenőrzési jog gyakorlása, vagy nem gyakorlása semmilyen formában 

nem korlátozza a Vállalkozót a teljesítéssel kapcsolatosan terhelő felelősségében. 

3.100. Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed valamely épületrész, szerkezet eltakarását megelőzően 

annak ellenőrzésére is. Bármely épületrész, szerkezet eltakarása előtt 2 munkanappal Vállalkozó 

köteles értesíteni a Megrendelőt az ellenőrzés lehetőségéről.  

 

Oktatás 

3.101. A Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt megrendelői személyzetet az Épület üzemeltetésére és 

fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni külön díj felszámítása nélkül. 

3.102. A Szerződésben meghatározott díj – hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik - tartalmazza 

a Vállalkozónak a Szerződés szerinti oktatás körében felmerült valamennyi kiadását és költségét, 

így ezek megtérítését a Vállalkozó a Megrendelőtől nem követelheti. 

3.103. A Vállalkozó az oktatást a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdését megelőzően köteles 

végrehajtani. 

3.104. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által legkésőbb az oktatás tervezett időpontja előtt 5 (öt) 

munkanappal küldött írásos értesítés alapján az abban megjelölt napon és időben és helyen a 

Megrendelő személyzetének jelenlétét biztosítani az oktatáshoz.  

3.105. A Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó értesítésének kézhezvételét követő 3 (három) 

munkanapon belül a Vállalkozónak küldött írásos értesítésben kérhet egyszeri alkalommal az 

oktatásra más időpontot, amely az oktatások eredeti időpontját követő 10. (tízedik) napnál nem 

lehet később.  

3.106. Ha a Megrendelő az oktatás más napra és időpontra való áthelyezésére vonatkozóan nem intéz 

kérést a Vállalkozóhoz, és/vagy a Megrendelő személyzete vagy a személyzetének bármely tagja 

az oktatáson nem vesz részt, a Vállalkozónál az oktatás ismételt megtartásával kapcsolatban 

felmerült költségeket a Megrendelő viseli. 

3.107. Az oktatás folytán a személyzetnek olyan képzésben kell részesülnie, amely alkalmassá teszi 

arra, hogy a berendezések üzemeltetéséhez, karbantartásához, használatához szükséges 
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műveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajátítását jogszabály, hatósági 

előírás folytán igazolnia kell, arra képes legyen.  

3.108. A Megrendelő a betanítandó személyzetet megfelelő szakképesítésű személyekkel köteles 

biztosítani.  

 

4. AZ ÉPÜLET MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁSA 

 

Készre jelentés 

4.1. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra történő 

felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki átadás-átvételi 

eljárás megkezdésének határideje előtt legalább tíz munkanappal köteles értesíteni a 

Megrendelőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll. (Készre jelentés)  

4.2. A Megrendelő az értesítéstől számított tíz munkanapon belül köteles a Munkaterületen 

megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az a műszaki átadás-átvétel 

megkezdésére – a megkezdésre előirányzott állapotban - alkalmasnak tekinthető-e.  

4.3. Amennyiben a Megrendelő megállapítja, hogy  

 a munkák olyan mértékben elkészültek, és az első áttekintés alapján a teljesítés lényegében 

olyan készenléten van, hogy a hátralévő kisebb hibák kijavításával a Műszaki Átadás-Átvételi 

Eljárás tervezhető lezárásáig előre láthatóan meg fognak felelni a szerződés 

rendelkezéseinek, és várható, hogy a még esetleg fennálló hibák a javítási időszakban 

rendelkezésre álló időben elvégezhetők lesznek, értesíti a Vállalkozót, hogy a Műszaki 

Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésének nincs akadálya; 

 ellenkező esetben a Megrendelő a döntését részletesen indokolni köteles. 

4.4. Amennyiben a Megrendelő javításokat és hiánypótlásokat kér, a Vállalkozó haladéktalanul 

megkezdi a megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, és amikor úgy ítéli meg, hogy az 

elvégzett munkálatok alkalmasak a jelen szerződés feltételei szerint a Műszaki Átadás-Átvételi 

Eljárás megkezdésére, értesítése alapján a Felek megismétlik a jelen fejezet 4.1-4.3. pontok 

szerinti eljárást. 

4.5. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás a Vállalkozó által megjelölt időpontban akkor kezdhető meg, 

ha a Megrendelőt megállapítja, hogy a teljesítés megfelel a jelen fejezet 4.3. bekezdésének első 

pontjában foglaltaknak. A Megrendelő ebbéli megállapítása nem jelenti azt, hogy elfogadta a 

teljesítést, kizárólag arra irányul, hogy a teljesítés állapota, a teljesítés adott szakaszában 

alkalmas a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésére. 

 

Átadás-átvétel 

4.6. A Vállalkozó által elvégzett munkáknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályokban, 

szabványokban illetve a kivitelezés során a Megrendelőtől kapott utasításokban meghatározott 

követelményeknek, az elkészült munkáknak alkalmasnak kell lenniük a Szerződésben 

meghatározott cél elérésére. 
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4.7. A teljesítés a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezáró jegyzőkönyvnek a Megrendelő képviselői 

részéről történő aláírásával tekinthető megvalósultnak, amennyiben abban a Megrendelő a 

teljesítést elfogadó nyilatkozatot tett. 

4.8. A Megrendelő a munkákat akkor veszi át, ha azok a jelen szerződés rendelkezéseinek, így 

különösen a Megrendelő követelményeiben foglaltaknak megfelelően kerültek elvégzésre 

(amely átadás-átvételt részletes jegyzőkönyvben kell rögzíteni).  

4.9. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során a Felek elvégzik az átvételkori próbákat (így különösen 

próbaüzem), és ellenőrzik, hogy a munkák a jelen szerződésnek megfelelnek-e. 

4.10. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárást legkésőbb a befejezés határidejét képező napon kell 

megkezdeni. Amennyiben a Megrendelő ettől korábbi időpontban állapítja meg, hogy az 

elvégzett munkák alkalmasak a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésére, úgy a Műszaki 

Átadás-átvételi Eljárás korábban is megkezdhető.  

4.11. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésekor, annak első napján a Vállalkozó köteles átadni 

a Megrendelő részére a Felelős Műszaki Vezető 191/2009. Korm. rendelet 14. §-ban 

meghatározott tartalmú nyilatkozatát eredeti aláírt példányban, melyben nyilatkozik a 

jogszabályoknak megfelelően a kivitelezés befejezéséről.  

4.12. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást annak megkezdésétől számított 30 (harminc) naptári napon 

belül be kell fejezni. E határidő elteltekor a Megrendelő a munkák átvételéről vagy az átvétel 

megtagadásáról nyilatkozni köteles.  

4.13. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésének további előfeltétele, hogy a Vállalkozó a 

Megrendelő által megjelölésre kerülő személyzetét, és a Megrendelő által kijelölt személyeket, 

a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírásoknak megfelelően, az előírt létszámban a 

létesítmény(ek) berendezéseinek, kötelező tartozékainak az üzemeltetésére, használatára, 

karbantartására felkészítse és betanítsa.  

4.14. A Megrendelő a teljesítést részletesen a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során vizsgálja meg.  

A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a Vállalkozó kötelezettsége. 

4.15. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás kiterjed különösen, de nem kizárólag a következőkre: 

 megtekintés, bejárás, 

 legalább 72 (hetvenkét) órás folyamatos, hibamentes próbaüzem, amelynek során a Felek a 

műszaki rendszereket működés közben kipróbálják, elvégzik a működés jellemzőinek a 

megállapításához szükséges műszeres méréseket. A próbaüzem költségei a Vállalkozót 

terhelik, az ő alkalmazottai végzik azt a Megrendelő képviselői jelenlétében (Felek a 

próbaüzem megállapításait jegyzőkönyvben rögzítik) 

 a liftekre vonatkozó próbára 

 a Megvalósulási Dokumentáció átadása. 

 

Átvételkori Próbák 

4.16. A Vállalkozó köteles a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás részeként, az átvételkori próbákat 

elvégezni azt követően, hogy a vonatkozó Megvalósulási Dokumentációt átadta a 

Megrendelőnek. 
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4.17. Az adott munkák egyes részeinek vonatkozásában az átvételkori próbák elvégzése a Felek által 

előzetesen meghatározott időpontban történik. 

4.18. Amennyiben a Megrendelő nem vesz részt az átvételkori próbákon, a Vállalkozó – ugyancsak tíz 

munkanapos előzetes írásbeli értesítéssel – új időpontot köteles kitűzni az átvételkori próbák 

elvégzésére. Ha a Megrendelő a megismételt átvételkori próbákon történő részvételt is 

elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha azokat a Megrendelő jelenlétében végezték volna el, 

és ez a Megrendelő – ellenkező bizonyításáig – köteles a próbák eredményeit helyesnek és 

valósnak elfogadni. 

4.19. Amennyiben az átvételkori próbák elvégzése a Vállalkozó miatt szenved indokolatlan 

késedelmet, akkor a Megrendelő értesítést küldhet a Vállalkozó részére, amelyben felhívja, hogy 

az értesítés kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül végezze el a próbákat.  

A Vállalkozó köteles elvégezni a próbákat az előírt határidőn belül a Vállalkozó által e célból 

meghatározott napon, vagy napokon értesítve ezekről a Megrendelőt. 

4.20. Ha a Vállalkozó elmulasztja az átvételkori próbák elvégzését a 7 (hét) napos határidőn belül, a 

Megrendelő elvégezheti a próbákat a Vállalkozó kockázatára és költségén. Az átvételkori 

próbákat ezt követően úgy kell tekinteni, mintha azokat a Vállalkozó jelenlétében végezték 

volna el, és a Vállalkozó köteles a próbák eredményeit helyesnek és valósnak elfogadni. 

4.21. Ha az átvételkori próbák arra világítanak rá, hogy a munkák vagy azok valamely része nem felel 

meg a jelen szerződés előírásainak, akkor a Megrendelő jogosult: 

 az adott munka kijavításának és az átvételkori próbák megismétlésének elrendelésére; vagy 

 ha a hiba megakadályozza a Megrendelőt abban, hogy a vonatkozó Munkákat vagy azok 

valamely részét teljes mértékben rendeltetésszerűen használja, akkor a Megrendelő jogosult 

a munkák vagy azok valamely része elutasítására, amely esetben a Megrendelő gyakorolhatja 

a hibás teljesítésből eredő jogait. 

 a hibák kijavítását vagy kicserélését követelni. 

 

Az Átadás-átvételi eljárás lezárása 

4.22. A Felek a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megállapításait jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

4.23. A jegyzőkönyvnek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell: 

 a Megrendelő szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását és a Vállalkozó ezekre 

vonatkozó nyilatkozatát, észrevételeit, 

 az átadás-átvételre meghívott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kötelezettek 

nyilatkozatait, 

 az ismert és érvényesíteni kívánt igényeket, 

 a teljesítés napját,  

 a jogszabály által megkívánt további tartalmi elemeket, 

 a Vállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az épületgépészeti rendszerek 

beszabályozását a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során az aktuális időjárási feltételeknek 

(téli vagy nyári) megfelelően elvégezte, és a visszamaradó típusú beszabályozást a Műszaki 

Átadás-Átvételi Eljárás lezárásától számított 6 hónapon belül Megrendelővel egyeztetett 

időpontban elvégzi, 
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 Felek képviselőinek aláírását. 

4.24. A fentieken felül a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az eljárás eredményességét vagy 

eredménytelenségét (azaz a Megrendelő nyilatkozatát a vonatkozó Munkák átvételére vagy 

elutasítására vonatkozóan, ez utóbbi esetben ennek indokait). 

4.25. A jegyzőkönyvben a Megrendelő köteles nyilatkozni a teljesítés elfogadásáról, indokolt estben 

annak elutasításáról, illetve arról, ha a teljesítés jelen állapotában még hibajavításra, 

hiánypótlásra szorul, vagy e nélkül is alkalmas a birtokbaadás megkezdésére. 

4.26. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapján nem tagadható meg az átvétel a 

teljesítés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal 

összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a 

rendeltetésszerű használatot, és azok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a Megrendelő által 

megjelölt ésszerű határidőre vállalta. Amennyiben a Megrendelő a Műszaki Átadás-Átvételi 

Eljárás során hiányokat, hibákat jelölt meg, azokat a Vállalkozó a birtokbaadás megkezdéséig 

nyitva álló javítási időszakban köteles kijavítani, pótolni. 

4.27. Ha a teljesítés a megállapított hibákkal, hiányokkal együtt alkalmas arra, hogy a birtokbaadást 

megkezdjék, úgy a Felek rögzítik azok kijavításának, pótlásának a határidejét. 

4.28. A Felek megállapodnak, hogy a vonatkozó munkák átvétele nem jelenti azt, hogy a Megrendelő 

részben vagy egészben lemond a jelen szerződésben, a Vállalkozó által elkövetett 

szerződésszegés esetére biztosított jogairól, ideértve különösen a jótállási és szavatossági 

igényeket.  

4.29. Amennyiben az előzetesen írásban egyeztetett átadás-átvételi időpontban a Vállalkozó nem 

vagy nem megfelelő - képviseletre jogosult – akár meghatalmazott – személlyel - képviselteti 

magát, úgy a Megrendelő jogosult Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást egyoldalúan lefolytatni. A 

Megrendelő által a Vállalkozó távollétében felvett hibajegyzék a Vállalkozó által elfogadottnak 

minősül. A Vállalkozó távolmaradása nem mentesíti a Vállalkozót a jelen szerződés szerinti 

kijavítási és egyéb kötelezettségének a teljesítése alól. 

4.30. Amennyiben a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti munkákat határidőben nem végzi el, úgy azokat 

a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségén elvégeztetni, és a Vállalkozó nem jogosult azt 

megakadályozni, továbbá köteles a Munkaterületet kiüríteni. A Megrendelő így felmerült 

költségeit a Vállalkozó köteles megtéríteni. 

4.31. A munkák végleges átadása akkor következik be, amikor a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás már 

befejeződött, és a javítási időszakban elvégzendő munkákat a Vállalkozó hiánytalanul, teljes 

körűen és szerződésszerűen teljesítette és ezt az Építési naplóban rögzítették. 

4.32. A Vállalkozó a birtokbaadás során esetleg feltárt újabb hibákat, hiányosságokat is köteles 

kijavítani, ugyanakkor a Megrendelő dönthet úgy, hogy az elkészült munkálatokat már a 

hibajavítások befejezését megelőzően birtokba veszi.  

 

Hibák, hiányosságok javítása és pótlása 

4.33. A Vállalkozó a Megrendelő által a jegyzőkönyvben rögzített hibák javítását és hiányok pótlását 

folyamatosan végzi és értesíti a Megrendelőt a hibák kijavításáról, hiányok pótlásáról, és a 

Megrendelő ismét megvizsgálja a teljesítést.  
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4.34. Ezen eljárást a Felek mindaddig kötelesek folytatni, amíg a teljesítés alkalmassá nem válik a 

végleges átadás-átvétel megkezdésére.  

4.35. A Megrendelő jogosult a javítási időszakban folyamatosan ellenőrizni a javítási és a hiánypótlási 

munkák végzését.  

4.36. Amennyiben a Megrendelő a javítási időszakban további hibákat vagy hiányosságokat észlel, a 

Megrendelő még ekkor is meghatározhat újabb javításokat és hiánypótlásokat. 

4.37. Annak érdekében, hogy a munkák és a Megvalósulási Dokumentáció a Szerződésben előírt 

állapotban legyenek, a Vállalkozó köteles: 

 befejezni bármely munkát, amely elmaradt a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során készített 

jegyzőkönyv szerint az ezen jegyzőkönyvben meghatározott ésszerű határidőn belül; és 

 kivitelezni minden munkát, amely az esetleges hibák és rongálódások javítása és 

helyreállítása érdekében szükséges a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során készített 

jegyzőkönyv szerint az ezen jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül. 

4.38. Ha a Vállalkozó elmulasztja bármely hiba vagy elmaradt Munka megadott határidőn belüli 

kijavítását, akkor a vonatkozó Megrendelő ilyen döntése esetén a Vállalkozó köteles a 

Munkaterületet kiüríteni és a Megrendelő saját belátása szerint gyakorolhatja a hibás 

teljesítésből eredő egyéb jogait. 

4.39. Amennyiben a hiba vagy elmaradt Munka nem javítható ki a Munkaterületen kellő gyorsasággal, 

a Vállalkozó eltávolíthatja a meghibásodott, vagy károsodott berendezést javítás céljából. 

4.40. Ha a hiba vagy az elmaradt Munka helyreállítása befolyásolja a vonatkozó Munkák 

teljesítményét, a Megrendelő jogosult felhívni a Vállalkozót a Szerződésben előírt bármely próba 

megismétlésére a hiba kijavításától számított 7 (hét) munkanapon belül küldött értesítésében. 

Ezen próbákat a korábbi próbákkal azonos feltételekkel kell elvégezni. 

 

Munkaterület helyreállítása, birtokbaadás 

4.41. Felek megállapodnak abban, hogy az Épület birtokbaadásáig a Vállalkozónak el kell távolítania a 

Munkaterületen még meglévő eszközeit, a megmaradt anyagot, törmeléket, hulladékot és az 

ideiglenes létesítményeket.  

4.42. Ha a Vállalkozó a birtokbaadást követő 15 (tizenöt) naptári napon belül nem tesz eleget a fenti, 

a Munkaterületre vonatkozó helyreállítási kötelezettségének, a Megrendelő jogosult 

értékesíteni ezen hátramaradt dolgokat illetve eszközöket, vagy elszállíthatja azokat. A 

Megrendelő jogosult az értékesítés vagy az elszállítás, valamint a Munkaterület helyreállítása 

során felmerült költségeinek megtérítésére.  

4.43. A Vállalkozó köteles a Munkaterület helyreállítását, az okozott károk javítását saját költségén 
elvégezni legkésőbb a birtokbaadás megkezdéséig. 

4.44. A Vállalkozó az Épületet, valamint a Munkaterületet a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

előírásai szerint köteles a Megrendelő birtokába adni. 

 

Utófelülvizsgálati eljárás 

4.45. Felek megállapodnak abban, hogy a sikeres Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lezárástól számított 

három évig, évente egy alkalommal utófelülvizsgálati eljárást tartanak. 

4.46. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. 
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4.47. Az utófelülvizsgálati eljárás célja, hogy a Felek megállapítsák az üzemeltetés során felmerült 

hibákat. 

4.48. Az utófelülvizsgálati eljárás során végzett ellenőrzésekre Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során 

végzett ellenőrzés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az eljárásról Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel. 

4.49. A Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az utófelülvizsgálati eljárás során felvett hibákat és 

hiányosságokat, valamint azok kijavításának határidejét. 

4.50. Hibák, hiányosságok észlelése esetén a Vállalkozó köteles jegyzőkönyvben rögzített hibákat, 

hiányosságokat a jegyzőkönyvben megállapított határidőn belül kijavítani, vagy szükséges 

esetén az Épület hibás elemét kicserélni. 

4.51. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő 

gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait (különös tekintettel a jólteljesítési 

biztosíték igénybe vételére) 

4.52. Felek megállapodnak abban, hogy utó-felülvizsgálati eljárásról felvett jegyzőkönyvben 

feltüntetett hibákra (hiányokra) vonatkozó szavatossági jogok az utó-felülvizsgálati eljárás 

befejezését követő három hónapon belül akkor is érvényesíthetők, ha az elévülési idő már eltelt, 

vagy abból három hónapnál kevesebb van hátra.  

4.53. Felek megállapodnak abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárás során a Vállalkozó által tett 

elismerés a szavatossági jogok elévülését megszakítja. 

 

5. AZ ÉPÜLET HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYÉNEK ÉS A LIFTEK HASZNÁLATBA VÉTELI 

ENGEDÉLYÉNEK MEGSZERZÉSE 

5.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó feladata a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi 

hatósági engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, azonban nem 

feladata az Épület használatbavételi engedélyére és a liftek használatbavételi engedélyére 

vonatkozó eljárás lefolytatása. 

5.2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a Felek megállapodnak abban, 

hogy a Vállalkozó legkésőbb a Munkaterület Megrendelő részére történő birtokbaadásakor 

köteles hiánytalanul átadni a Megrendelő részére mindazon hatósági engedélyeket, 

dokumentumokat, nyilatkozatokat, amelyek a Megrendelő számára a rendeltetésszerű és 

biztonságos használatot igazolják, és a használatbavételi engedély megkéréséhez szükségesek. 

 

6. MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

6.1. A Szerződés teljesítése körében a Vállalkozó köteles az elkészült munkákra vonatkozóan 

Megvalósulási Dokumentációt készíteni, amely magában foglalja valamennyi tervrajz, 

megvalósítási dokumentum, üzemeltetési és karbantartási kézikönyv, valamint bármely más 

olyan műszaki dokumentum, számítás, számítógépes program, kézikönyv, vagy egyéb olyan 

dokumentum elkészítését, amelyet a Vállalkozó a jelen szerződés alapján és rendelkezéseinek 

megfelelően köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.  

6.2. A Vállalkozó a Megvalósulási Dokumentációt 6 példányban papír alapon és digitális formában 

köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Szakági megvalósulási terveket a Megrendelő 
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által kiadott illetve biztosított (kiviteli szakági tervek) digitális munkarészével azonos 

formátumban kell a Vállalkozónak szolgáltatni.  

6.3. A Megvalósulási Dokumentációnak tartalmaznia kell a ténylegesen megvalósult állapotot 

tükröző terveket, az üzemeltetési, karbantartási kézikönyvet és a próbaüzem során felvett 

jegyzőkönyvet is. 

6.4. Felek rögzítik, hogy a Megvalósulási Dokumentációt magyar nyelven kell elkészíteni. 

6.5. A Megvalósulási Dokumentáció véleményezési példányát a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás 

megkezdéséig köteles a Vállalkozó ellenőrzés és felülvizsgálat céljából a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani. A Megvalósulási Dokumentáció fentiek szerint véglegesített 

példányát a Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet rendelkezései szerint köteles a 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani a 6.2 pontban rögzített példányban. 

6.6. A Vállalkozó a fenti dokumentumokat megfelelő részletességgel köteles kidolgozni annak 

érdekében, hogy azok minden jogszabálynak és előírásnak megfeleljenek valamint, hogy 

megfelelő eligazítást adjanak az egyes munkák és létesítményeinek üzemeltetését, illetve 

esetleges továbbtervezését illetően. 

 

7. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatai 

szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként mindösszesen 

 

 Nettó vállalkozói díj 

(HUF) 

ÁFA (27%)  

(HUF) 

Bruttó vállalkozói díj 

(HUF) 

összeg számmal ***** ***** ***** 

összeg betűvel    

vállalkozói díjra jogosult a Szerződésben meghatározottak szerint, amelyből az Épülethez 

kapcsolódó díjrész:  

 Nettó vállalkozói díj 

(HUF) 

ÁFA (27%)  

(HUF) 

Bruttó vállalkozói díj 

(HUF) 

összeg számmal ***** ***** ***** 

összeg betűvel    

 

A parkolóhoz kapcsolódó díjrész: 

 Nettó vállalkozói díj 

(HUF) 

ÁFA (27%)  

(HUF) 

Bruttó vállalkozói díj 

(HUF) 

összeg számmal ***** ***** ***** 

összeg betűvel    

 

7.2. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj garantált, fix átalánydíj, amely tartalmazza a Vállalkozónak a 

Szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi, a kivitelezési feladatokkal kapcsolatos 
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kiadását és költségét (az Épületre és a liftekre vonatkozóan egyaránt), így a Vállalkozó a 

Megrendelőtől további díjazásra nem jogosult. 

7.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 7.1. pontjában rögzített vállalkozói díj nem tartalmazza a 

Szerződés 9. pontjában rögzített tartalékkeret összegét. 

7.4. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapján az átalánydíjra tekintettel a Vállalkozó a vállalkozói 

díjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére 

azonban nem jogosult. 

7.5. Felek rögzítik, hogy pótmunkának tekintik az olyan, a Szerződés alapját képező 

dokumentációban nem szereplő tételt, amely előre nem látható műszaki szükségességből kerül 

megrendelésre.  

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni a műszaki szükségesség, 

valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt megrendelésre kerülő pótmunkákat. 

7.6. Felek rögzítik, hogy többletmunkának tekintenek minden olyan, a Szerződés alapját képező 

dokumentációban kimutathatóan meglévő, a Vállalkozó által készített árazott tételes 

költségvetésben szereplő tételt, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki 

szükségességből növekszik.  

 

8. DÍJFIZETÉS MÓDJA 

 

Előleg fizetése 

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Vállalkozó a nettó 

vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg 

igénybevételére jogosult. 

8.2. Amennyiben a Vállalkozó előleget kíván igénybe venni, köteles a Megrendelő 

kapcsolattartójának előleg igénylő dokumentumot küldeni, amelyen köteles megjelölni az 

igényelt előleg összegét. 

8.3. Felek megállapodnak abban, hogy az előleg összegét a Megrendelő a részszámlákból egyenlő 

részekre bontva jogosult levonni. Amennyiben a részszámlák nem fedezik előleg összegét, a 

fennmaradó összeget a Megrendelő a végszámlából jogosult levonni. 

 

A vállalkozói díj megfizetése 

8.4. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói megfizetése a pénzügyi ütemterv szerint, utólag, 

az elkészült műszaki tartalom és a tényleges megvalósulásnak megfelelően kerül megfizetésre a 

Vállalkozó részére. A pénzügyi ütemtervnek összhangban kell lennie a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 32. § (4) bekezdésével. 

 

8.5. A Vállalkozó a pénzügyi ütemtervben foglaltak szerint, az egyes ütemek megvalósítását 

követően teljesítésigazolási kérelmet nyújt be a Megrendelő részére. A teljesítésigazolási 

kérelem kötelező mellékletét képezi a felmérési napló. Felek rögzítik, hogy a felmérési naplót a 

Vállalkozó köteles úgy elkészíteni, hogy az sávos ütemterv formájában rendelkezzen a 

munkanemenkénti előrehaladásről, valamint ezzel összefüggésben a pénzügyi előrehaladásról. 
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Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az egyes számlákhoz köteles írásos kimutatást készíteni, 

amelyben bemutatja a korábban benyújtott részszámlákat (amennyiben volt ilyen), valamint a 

hozzájuk kapcsolódó tételeket és teljesítéseket. Felek rögzítik továbbá, hogy az egyes 

számláknak külön kell tartalmaznia az Épületre, valamint a parkolóra vonatkozó díjrészt.  

8.6. A Megrendelő feljogosított képviselője köteles a benyújtott dokumentumokat ellenőrizni és a 

teljesítést felmérni. Amennyiben a Megrendelő erre feljogosított képviselője nem ért egyet a 

kimutatásban foglaltakkal, javításra jogosult visszaküldeni azt a Vállalkozó részére. 

8.7. A Megrendelő feljogosított képviselője a Vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás iránti 

kérelem benyújtását követően, az alapján és a teljesítés megvizsgálása után, a Kbt. 135. § (1) 

bekezdése szerint közbenső teljesítésigazolás kiállításával igazolja a Szerződésben foglalt 

munkák adott részszámlához kapcsolódó részének teljesítését. A közbenső teljesítésigazoláson a 

Megrendelő feljogosított képviselője köteles feltüntetni a megítélése szerint kifizethető 

tételeket. 

8.8. Az egyes munkanemekhez, tételekhez rendelt díjelemeket a költségvetési főösszesítő és 

munkanem összesítők tartalmazzák. 

8.9. Felek rögzítik, hogy a gépészeti és elektromos berendezések beépítése abban az időszakban 

tekinthető teljesítettnek, amikor az adott berendezések tervdokumentáció szerinti helyükre 

beépítésre kerültek. 

8.10. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj ÁFA tételét az ÁFA-törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján a Megrendelő vallja be és fizeti meg. Ezzel kapcsolatosan a Megrendelő és a Vállalkozó 

nyilatkozik, hogy az ÁFA-törvény 142. § (3) bekezdése szerinti fordított adózás alkalmazásának 

feltételei fennállnak. 

8.11. Felek megállapodnak abban, hogy a számla megfizetése a Kbt. 135. § (1), (3) (5) és (6) 

bekezdése szerint – figyelemmel az Art. 36/A §-ában foglalt rendelkezésekre is, 30 napon belül, 

banki átutalással történik. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a 

kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, az építési beruházások, valamint az 

építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek 

részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kerül 

sor. 

8.12. A Vállalkozó a számlát a számlához tartozó közbenső teljesítésigazolás alapján, annak birtokában 

jogosult kiállítani.  

8.13. A Vállalkozó kizárólag a számlához tartozó teljesítésigazolás összegének megfelelő összegű 

számlát jogosult kiállítani. 

8.14. A Vállalkozó a számlához köteles csatolni a számlához tartozó közbenső teljesítésigazolás egy 

példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő által előzetesen rendelkezésére 

bocsátott SAP azonosítószámot. A fentieken kívül a Vállalkozó a számlához köteles csatolni a 

Szerződés 4. számú mellékletét kitöltve.  

8.15. A fent megjelölt kellékek hiányában benyújtott számlát a Megrendelő nem fogadja be, azt 

kiegyenlítés nélkül visszaküldi a Vállalkozó székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért 

nem vállal felelősséget. 

8.16. Számlázási és számlaküldési cím: Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 
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8.17. Megrendelő rögzíti, hogy a vállalkozói díj a Modern Városok Program részeként megvalósuló 

Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás 

fejlesztéshez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források 

biztosításáról szóló 1035/2016. (II.9.) Korm. határozatban foglaltak alapján 100,000000 %-ban a 

Modern Városok Programból kerül kifizetésre. 

8.18. Az ajánlattétel, a számlázás, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF). 

8.19. Amennyiben a Megrendelő az adott számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Vállalkozó a 

Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt. 

8.20. Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 

követelését számíthatja be. 

Végszámlára vonatkozó speciális rendelkezések 

8.21. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj végszámlájának kifizetésére a vállalkozói díj további 

számláinak kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell a jelen bekezdésben foglalt eltérésekkel 

megfelelően alkalmazni. 

8.22. Felek megállapodnak abban, hogy a végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói 

díj 10%-a. 

8.23. A Vállalkozó a végszámlához köteles írásos kimutatást készíteni, amelyben bemutatja a 

korábban benyújtott részszámlákat, valamint a hozzájuk kapcsolódó tételeket és teljesítéseket. 

8.24. Felek rögzítik, hogy a Szerződés időtartama alatt megrendelt pótmunkák összege a 

végszámlában külön soron érvényesíthető. A Vállalkozónak a benyújtott írásos kimutatásban a 

megrendelt Pótmunkákat is rögzítenie kell. 

8.25. Felek rögzítik, hogy a végszámla alapját képező teljesítésigazolás a Szerződésben a közbenső 

teljesítésigazolásra meghatározott feltételeken felül akkor állítható ki, ha 

 a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás sikeresen lezárult, a Megrendelő a teljesítést elfogadó 

nyilatkozatot tett és a Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírásra került, 

 a Vállalkozó a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást lezáró jegyzőkönyvben rögzített hibajavítási 

kötelezettségét teljes körűen teljesítette. 

8.26. A végszámlára vonatkozó teljesítésigazolás formai követelményei megegyeznek a részszámla 

teljesítésigazolásaira vonatkozó formai feltételekkel, azzal az eltéréssel, hogy részszámla helyett 

végszámla kifejezést kell feltüntetni. 

 

Közművekkel kapcsolatos díjak 

8.27. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi 

közműszolgáltatás díja (pl. víz, elektromos áram, stb.) a Vállalkozót terheli. 

8.28. Az ideiglenes közműbekötések és a szükséges mérők vagy almérők létesítéséről a Vállalkozó 

köteles gondoskodni, azok díját a Vállalkozó fizeti, ennek megtérítését a Megrendelőtől nem 

követelheti. 

8.29. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges 

valamennyi közműszolgáltatás saját mérőórán (vagy almérőn) keresztül történő igénybe 

vételére, az ehhez szükséges közműszerződéseknek az illetékes közműszolgáltatóval oly módon 
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történő megkötésére, hogy a közműfogyasztás díját és minden ehhez kapcsolódó járulékos 

költséget a Vállalkozó fizeti a közműszolgáltatónak. 

 

9. TARTALÉKKERET 

9.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű 

tartalékkeretet (továbbiakban: Tartalékkeret) köt ki. 

9.2. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás 

teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 

elszámolására használható fel. 

9.3. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

20. § (1) bekezdése alapján a Felek Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait az 

alábbiak szerint rögzítik: 

 Felek rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat átalánydíjban határozzák 

meg. 

 Az átalánydíjra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése 

alapján kizárólag Pótmunka ellenértékének megfizetésére használható fel.  

 Többletmunka megfizetésére – arra tekintettel, hogy a Felek átalánydíjban állapodtak meg – 

nincs lehetőség. 

 Felek rögzítik, hogy pótmunkának minősül az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás 

miatt szükségessé vált munka, valamint azon munkák, amelyek nélkül a Szerződésben 

meghatározott munka rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet 

meg. 

9.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Tartalékkeret felhasználását a Vállalkozó írásban köteles 

kezdeményezni. 

9.5. A Tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő írásban dönt a műszaki ellenőr 

írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján. 

9.6. A Pótmunkák alapján fizetendő ellenértéket a Felek az alábbiak szerint határozzák meg: 

 a Vállalkozó által beárazott költségvetés, amennyiben az tartalmazza az elvégzendő 

munkákat. 

 azon pótmunka tételek esetében, melynek megfelelő tételt az ajánlat nem tartalmaz, a TERC 

ETALON programrendszer a pótmunka elszámolásának alapja, melyben a Vállalkozó az 

elszámolás felmerülésekor hatályos minimális rezsióradíjon köteles elszámolni. 

9.7. Felek megállapodnak, hogy azon szándékkal rögzítik a Tartalékkeret felhasználásának lehetséges 

eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Kbt. alapján ne vonja maga 

után a szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 
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10. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének 

időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását 

kiterjeszteni az alábbiak szerint: 

 Biztosított károk: a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó és az érdekében eljáró 

személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a 

szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kár 

 A felelősségbiztosítása szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi 

kizárásokat nem tartalmazhat 

 A Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10%-át 

 Kártérítési limit: a biztosítási időszakban káreseményenként  

 minimum évi 300 millió forint és minimum 30 millió forint/káresemény 

10.2. Felek rögzítik, hogy a felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. számú mellékletét 

képezi. 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a felelősségbiztosítás fennállását igazoló felelősségbiztosítási 

díj megfizetését a Megrendelő bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

11. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE 

11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, valamint 

az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra a teljesítéstől számított 

36 hó 

jótállást vállal. 

11.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 

hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

11.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) 

kötelezettségének a Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz 

eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül 

akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 

jogvesztéssel jár. 

11.4. A Vállalkozó vállalja, hogy a Felek kapcsolattartóinak eltérő megállapodása hiányában a jótállási 

idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán 

belül megkezdi a hiba okának feltárását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást 

késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki 

ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. A Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni.  

Amennyiben a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül 

nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással 

kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 

11.5. Az Vállalkozó szavatolja, hogy 

 a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és beépített anyagok és 

alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, 
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 a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek 

mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban, a 

Szerződésben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, 

 a Szerződés során felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta 

tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével 

vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. 

11.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során igénybe vett Felelős Műszaki Vezető(k) a 

szakmai gyakorlaton felül az alábbi többlettapasztalattal rendelkeznek 

 Építési szakterület: : *****1 

 Építményvillamossági szakterület: ***** 

 Építménygépészeti szakterület: ***** 

11.7. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződésben meghatározott munkák elvégzéséhez rendelkezik a 

szükséges és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 

szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultsággal. 

11.8. A Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítés során beépítésre került anyagokon harmadik 

személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését 

akadályozza. Ellenkező esetben a Megrendelő köteles a Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével 

felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő 

eredménytelen eltelte után a Megrendelő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 

11.9. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó szavatol azért, hogy az Épület alkalmas a rendeltetésszerű és 

biztonságos használatot tanúsító használatbavételi engedély kiadására. 

11.10. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen fejezetben rögzítetteken kívül szavatol 

azért, hogy a teljesítés során beépítésre kerülő liftek alkalmasak a biztonságos használatot 

tanúsító használatbavételi engedély kiadására. 

 

12. SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér 

fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős megszegi. 

 

Késedelmi kötbér 

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha a 

Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat – olyan okból, amelyért felelős – nem végzi el a 

Szerződésben rögzített határidőn belül.  

12.2. A késedelmi kötbér alapja a vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 1,5%-a, de legfeljebb 30 

naptári napnak megfelelő tétel. 

 

Meghiúsulási kötbér 

12.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri a 30 naptári napot, 

a Megrendelő jogosult a teljesítést meghiúsultnak tekinteni és a Szerződéstől elállni. 

                                                 
1
 Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül feltöltésre. 
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12.4. Amennyiben a teljesítés bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul – 

beleértve az olyan 30 naptári napot elérő késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó felelős – a 

Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. 

12.5. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a. 

 

Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések 

12.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében 

(késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a Szerződés alapján fizetendő 

nettó teljes vállalkozói díj 30%-át. 

12.7. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, 

amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül 

átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára. 

12.8. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 

kötelezettség alól. 

12.9. A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 

12.10. A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, 

ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

12.11. A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban 

az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti. 

 

Jótállási biztosíték 

12.12. A Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, saját költségén, a 

Megrendelő javára kiállított Biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja 

szerinti formában (a továbbiakban: Jótállási Biztosíték).  

12.13. A Jótállási Biztosíték garancia formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a 

Megrendelő, és azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató, kereskedelmi 

banknak/biztosítónak kell kibocsátania feltétel nélküli garanciaként.  

12.14. A Jótállási Biztosíték készfizető kezességvállalás, vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvény formájában történő biztosítása esetén annak kedvezményezettje a Megrendelő, és 

azt egy Magyarországon üzleti tevékenységet engedéllyel folytató biztosítónak/banknak kell 

kibocsátania.  

12.15. A Jótállási Biztosíték összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 (öt)%-ával egyezik 

meg.  

12.16. A Jótállási Biztosítéknak a Szerződés teljesítésének időpontjától kezdődően érvényesnek kell 

maradnia mindaddig, amíg a jótállási időtartam le nem telik.  

12.17. Amennyiben a Jótállási Biztosítékot a Vállalkozó bankgarancia, biztosítási szerződés alapján 

kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy banki készfizető kezesség 

formájában nyújtja, úgy azoknak az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie: 

 feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli, kivéve a kezesség formájában nyújtott 

biztosítékot; 
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 azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 

legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank); 

 visszavonhatatlan; 

 határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani); 

 kedvezményezettként a Megrendelő van megjelölve; 

 Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt, kezességvállalást vagy bankgaranciát a 

Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány csatolása 

szükséges. 

 

 

 

Igények a biztosítékok alapján 

12.18. Mielőtt a jótállási biztosíték alapján igényérvényesítésére kerülne sor, a Megrendelő, kivéve, ha 

a biztosíték lejáratának időpontja azt nem teszi lehetővé, minden esetben köteles a Vállalkozót 

írásban felhívni arra, hogy tegyen eleget kötelezettségének 3 (három) munkanapos határidő 

tűzésével, megjelölve egyúttal az igényérvényesítés okául szolgáló mulasztás természetét és a 

Megrendelő által követelt összeget. 

12.19. Amennyiben a Vállalkozó nem orvosolja maradéktalanul a mulasztást, a 3 (három) napos 

felhívási időtartam lejártát követően a Megrendelő jogos igényeinek kielégítése érdekében 

jogosult a jótállási biztosíték alapján annak megfelelően azonnali lehívás benyújtására.  

 

13. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZŰNTETÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 

13.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkettő Fél aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek a 

Szerződést különböző időpontban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi 

aláírás időpontja. 

13.2. A Szerződés megszűnik: 

 a Felek szerződésszerű teljesítésével 

 indokolással ellátva, azonnali hatályú felmondással 

 elállással (amennyiben annak feltételei fennállnak) 

13.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő az alábbi 

esetekben jogosult a Szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott 

nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: 

 ha a Vállalkozó neki felróható okból a munkákat, illetve azok bármelyik részét a jelen 

szerződésben meghatározott határidőre nem fejezi be, és azokat a Megrendelő által 

biztosított póthatáridő alatt sem fejezi be. A póthatáridő minimum 30 (harminc) nap kell, 

hogy legyen; vagy 

 ha a Vállalkozó tervdokumentációban foglaltaktól jelentős mértékben eltér, és azt a 

Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap 

maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy 

 a jelen szerződésben foglalt jogait, kötelezettségeit a Megrendelő előzetes írásbeli 

jóváhagyása nélkül harmadik személyre ruházza át; vagy 
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 a Vállalkozónak az alvállalkozók bármelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladó 

fizetési késedelme van; vagy 

 a Megrendelő felszólítása ellenére nem távolítja el, illetve cseréli le a megjelölt dolgozóit, 

alvállalkozóit, a Felelős Műszaki Vezető(ke)t, a projektvezetőt vagy az építésvezetőt és azt a 

Megrendelő írásbeli felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolja; vagy 

 nem távolítja el a Munkaterületről a Megrendelő felszólítására az eltávolítandónak ítélt 

anyagokat, gépeket és azt a Megrendelőnek az írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül 

(minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem 

orvosolja; vagy 

 

 a Vállalkozó valamely lényeges vagy jelentős munkát hibásan teljesített és a hibát a jelen 

szerződés szerinti határidőn belül nem javította ki és azt a Megrendelő írásbeli felhívására 

ésszerű határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a 

Megrendelő döntése alapján) nem orvosolja; vagy 

 bármely olyan esetben, amikor a jelen szerződés valamely rendelkezése a Szerződés 

felmondását teszi lehetővé, vagy valamely kötelezettség megszegését súlyos 

szerződésszegésként minősíti, és a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül 

(minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő döntése alapján) nem 

orvosolja; vagy 

 a Vállalkozó egyéb szerződésszegése esetén, ha a Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű 

határidőn belül (minimum 15 (tizenöt) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendelő 

döntése alapján) nem orvosolja; vagy 

 valamely jogszabály által meghatározott esetben. 

13.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő szerződésszegése esetén a Vállalkozó az alábbi 

esetekben jogosult a Szerződést a Megrendelőhöz intézett egyoldalú, írásos, indokolással 

ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani: 

 ha a Megrendelő elmulasztja a vállalkozói díj egészének vagy egy részének kifizetését a 

kifizetés esedékessége határidejének lejáratát követő 90. (kilencvenedik) napon túl; vagy 

 ha a Megrendelő a Munkaterületet 120 (százhúsz) naptári nap késedelemmel sem adja 

birtokba. 

13.5. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől 

elállhat, ha: 

 feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. 

§-ban foglaltaknak; vagy 

 az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 
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13.6. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

13.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal 

- a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon): 

 

 

 amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

 amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

13.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

 nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

13.9. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés 13.8. foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a 

Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

13.10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott 

felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény 

érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a 

Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről 

kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő 

magatartásának következménye. 

13.11. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések 

maradéktalan betartása mellett módosíthatják. 

13.12. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. §-ában foglaltak szerint módosulhat. 

 

14. VIS MAIOR 

14.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, 

cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre 
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nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári 

felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon 

akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a 

Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a Szerződés aláírását megelőzően jönnek 

ugyan létre, de a Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még 

nem voltak előre láthatóak. 

14.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, 

olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses 

kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban 

forgó Vis maior esemény hatása fennáll. 

14.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem teljesítését, 

illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior 

eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban 

a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el. 

14.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött 

tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges 

-, várható végét. 

14.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint 

egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését 

megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti. 

 

15. TITOKTARTÁS 

15.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak 

eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, 

amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik 

(továbbiakban: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják 

ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

15.2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre 

vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik 

félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. 

15.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli 

hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára 

hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem 

használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. 

15.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ, 

 amely köztudomású; 

 amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra; 

 amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy 

azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna; 

 amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta 
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létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom; 

 amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott 

létre; vagy 

 amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes 

hatóság számára. 

15.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel 

tartozik. 

15.6. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját 

a Felekkel azonos módon terheli. 

 

16. VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 

16.1. A Vállalkozó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

16.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

17. KAPCSOLATTARTÁS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN 

17.1. Felek rögzítik, hogy a kooperációs értekezlet esetén kívül a Felek közötti kommunikációnak és 

minden egymásnak küldött értesítésnek írásos formában (levél, fax, e-mail) formában kell 

történnie. 

17.2. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 

17.3. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően 

teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére 

írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – 

küldték meg. 

17.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, 

„ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a 

feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, 

akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek 

minősül. 

17.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződéssel kapcsolatban együttműködésre feljogosított képviselői, 

kapcsolattartói a Szerződés 6. számú mellékletében kerülnek rögzítésre. 

17.6. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező 

esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni.  

Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult 

személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent 

megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése nem minősül 

szerződésmódosításnak. 
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17.7. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A 

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, 

egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. 

17.8. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, vagy megtagadást, illetve utasítást, 

értesítést a Vállalkozó számára kézbesítettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felelős 

Műszaki Vezető átvette a Megrendelőtől. A Felelős Műszaki Vezető által átadott 

dokumentumokat azok Megrendelő általi átvétele időpontjában a Vállalkozó által közöltnek kell 

tekinteni. 

 

18. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI 

18.1. Közös ajánlattevők nyertessége esetére a Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést illetően a 

[******] és [*****] mint közös nyertes ajánlattevők jelen Szerződés alapján fennálló 

kötelezettségei a Megrendelő irányába egyetemleges kötelezettségeknek minősülnek a Kbt. 35. 

§ (6) bekezdés, valamint a Ptk. megfelelő rendelkezéseinek megfelelően. 

18.2. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez 

arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

18.3. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei 

szerint járnak el, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt 

késedelem nélkül egymás tudomására hoznak. 

18.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés vonatkozásában a Megrendelő a Vállalkozónak teljesítendő 

kifizetéssel kapcsolatban levonást vagy beszámítást csak a Kbt. rendelkezéseivel összhangban 

alkalmazhat. 

18.5. Felek közöttük a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban 

együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerinti 

rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 

18.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének értelmében olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek. A Szolgáltató kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó 

nyilatkozata a Szerződés 1. számú mellékleteként kerül csatolásra. A Vállalkozó hozzájárul 

ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések 

elévüléséig, a Megrendelő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - 

adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, a Szolgáltató 

haladéktalanul köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelőt jogosult és egyben 

köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról 
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gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a 

Szerződéstől elállni. 

18.7. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és 

azok végrehajtási rendeletei az irányadók. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. 

törvényerejű rendelet 25. §-ában foglaltakra figyelemmel a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 

értelmezése során Magyarország mindenkori jogszabályait veszik alapul, ezzel összefüggésben 

Felek kikötik a magyar bíróság joghatóságát. 

18.8. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, 

ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az 

alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel: 

1. Szerződés és mellékletei 

2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok 

3. ajánlattevő ajánlata. 

18.9. Jelen szerződés hat eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből öt 

példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti. 

 

Jelen Szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

3. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 

5. számú melléklet: Vállalkozó által a jótállással kapcsolatos hibabejelentés fogadására kijelölt 

személy 

6. számú melléklet:  Kapcsolattartásra kijelölt személyek adatai 

 

Pécs, ________________________ 

 

Pécsi Tudományegyetem  **** 

Jenei Zoltán  **** 

kancellár  **** 

Megrendelő 

 

 Vállalkozó 
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Ellenjegyzők a Megrendelő részéről: 

 

   

Dr. Zámbó Balázs   

osztályvezető   

Pécsi Tudományegyetem   

jogi ellenjegyző   

 

 

 

  

Vargáné Korn Anett   

pályázati referens   

Pécsi Tudományegyetem   

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

  

Péter Zsófia   

Pécsi Tudományegyetem   

projektmenedzser   
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1. számú melléklet 

Átláthatósági nyilatkozat 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

 

 

Alulírott  …………………………..  a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner székhelye) 

képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. 

rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján 

átlátható szervezetnek minősül. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles 

vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló 

visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a 

……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a 

Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került 

sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár 

megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti. 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

  



Vállalkozási szerződés tervezet 
„A PTE Bölcsészettudományi Kar B épületének kivitelezési munkái a Modern Városok Program 

keretében” tárgyban 
Eljárás azonosítószáma: ****/2017. 

 

38 

 

2. számú melléklet 

A Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata  
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3. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról 

(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ) 

 

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül 

vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 

eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

„A” változat2 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 

neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem kívánok 

igénybe venni alvállalkozót. 

 

Keltezés helye, időpontja 

______________________ 

cégszerű aláírás 

 

„B” változat 

 

Alulírott ________________________ (partner képviselője) a _______________________ (partner 

neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez az alábbi 

alvállalkozókat kívánom igénybe venni:  

 

Alvállalkozó  

neve 

Alvállalkozó székhelye (címe) Alvállalkozó 

adószáma 

Alvállalkozó pénzforgalmi 

jelzőszáma 

    

    

    

 

                                                 
2
 A megfelelő változatot kérjük kitölteni. 
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Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró okok 

hatálya alá. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt köteles 

vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni a 

Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt 

alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

Építési beruházás esetén alkalmazandó: 

 

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített 

aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvételének 

arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenértékéből. 

 

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján vállalom, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vesznek 

igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékű további közreműködőt. 

 

Keltezés helye, időpontja 

 

 

______________________ 

cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 

Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról 

(A TELJESÍTÉS ELISMERÉSÉNEK IDŐPONTJÁIG SZÜKSÉGES BENYÚJTANI) 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32/A. § (1) bekezdése értelmében  

(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 

jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 

mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 

teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 

kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) 

bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az 

ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes 

összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén 

szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési 

kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a 

kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 

érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

A Korm. rendelet 32/A. § (2) bekezdése értelmében a felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § 

(3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 

A Korm. rendelet 32/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, 
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.  
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Munka megnevezése: __________________________________________________________ 

SAP azonosító: ____________________________ 

Szerződésszám: PTE/___________________/2017 

Teljesítési időszak: ____________________________ 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a  teljesítés során 
az alvállalkozói kifizetések az alábbiak szerint történtek: 

 

Alvállalkozó neve 
Számla 

sorszáma 
Számla nettó 

összege 
Számla bruttó 

összege 

Visszatartás (Art.) 
36/A.§(3) 

bekezdése szerint 

Visszatartás 
(alvállalozóval 

kötött 
szerződésben 

foglaltak 
szerint) 

Munkahelyi 
szolgáltatás Sconto 

Egyéb 
levonás 

Kiegyenlített  
összeg 

Kiegyenlítés 
dátuma Megjegyzés 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Összesen:                       

 

Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam a jelen nyilatkozatban 
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Mellékletek: 

- számla másolata, teljesítésigazolás másolata, átutalás igazolásának másolata, adóigazolás másolata, alvállalkozói nyilatkozat a kiegyenlített összeg elfogadásáról 

 

Keltezés (hely, idő): 

 _______________________________________ 

 cégszerű aláírás 
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Munka megnevezése: __________________________________________________________ 

SAP azonosító: ____________________________ 

Szerződésszám: PTE/___________________/2017 

Teljesítési időszak: ____________________________ 

  
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a ______________________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy a teljesítés 
során az alábbi alvállalkozókat vettem igénybe:  

Alvállalkozó neve 
Alvállalkozói teljesítés nettó 

értéke 
Alvállalkozói teljesítés áfa 

értéke 
Alvállalkozói teljesítés bruttó 

értéke 

        

        

        

        

        

        

        

Teljesítésből alvállalkozókat megillető összeg: 0 0 0 

 

Teljesítésből fővállalkozót megillető összeg:       

Alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés összesen: 0     

 
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom,  hogy a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók teljesítése nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át. 
 
Alulírott ______________________ (partner képviselője) a __________________ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általam a jelen 
nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Keltezés (hely, idő):
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5. számú melléklet 

Vállalkozó által a jótállással kapcsolatos hibabejelentés fogadására kijelölt személy 

 

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail cím: 
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6. számú melléklet:  

Kapcsolattartásra kijelölt személyek adatai 

 

A Vállalkozó részéről: 

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail cím: 

 

 

A Megrendelő részéről: 

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail cím: 

 

 
 


