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1. ajanlatirész

VALLALKOZASI SZERZODES TERVEZET

Amely létrejott egyrészrél

PECSI TUDOMANYEGYETEM

Székhely: 7622 Pécs, Vasvari Pal u. 4.
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Pénzforgalmi jelz&szam: MAK 10024003-00282716-00000000

Képviseli: Jenei Zoltan kancellar

mint megrendeld (a tovdbbiakban: Megrendeld)

masrészrél
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Székhelye:

Addszama:

Cégjegyzékszam:

Statisztikai szamjel:

Pénzforgalmi jelz8szam:

Képviseli:

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd)

(a tovabbiakban egyittesen: Felek) kozott alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A.) Megrendel6 ,A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokdnak és Laboratdriumainak

kivitelezési munkai a Modern Vérosok Program keretében” targyban a kdzbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIII. torvény (a Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdésének b) pontja alapjan
kozbeszerzési eljarast folytatott le a nyilt eljaras szabalyait alkalmazva.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 tobbvaltozatu (alternativ) ajanlat benyujtasanak lehet6ségét
nem biztositotta.

A Megrendel§ az ajanlattev6k szédmdra a gazdasagi tdrsasag, illetve jogi személy
(projekttarsasag) létrehozasat nem tette lehetvé.

A Megrendel6 a kozbeszerzési eljdras sordn a kozbeszerzési dokumentumokban
meghatdrozottak szerinti csoportositasban részajanlattételi lehet&séget biztositott.
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1. ajanlatirész

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé benyujtott ajanlataval, mint legjobb ar-érték aranyt megjelenité
ajanlattal az eljaras 1. részének nyertese lett.

A Kbt. szerinti eljaras ajanlati felhivasahoz kapcsolddd valamennyi irdsbeli dokumentdcio és a
Villalkozé nyertes ajanlata jelen szerzédéssel (tovabbiakban: Szerz6dés) egyltt értelmezendé
annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem keriltek csatolasra a Szerz&dés
torzsszovegéhez.

Szerz6dd Felek megallapitjak, hogy jelen szerz8désben szabalyozzdk egylttmikddésiket és a
Felek jogait és kotelezettségeit érinté minden olyan kérdést, amelyek a Felek szerz&déses
jogviszonyara alkalmazandok. A Felek kapcsolatuk f6 alapelveként deklaraljak, hogy mindenkor a
piaci tisztesség és a kodlcsonos egylttmikodés fokozott kovetelményei szerint kivannak eljarni.

Villalkozé kijelenti, hogy vele szemben cséd-, felszdmolasi vagy végrehajtasi eljards nincs
folyamatban, illetve ilyen eljdrdsok bekovetkezésének veszélye nem 4l fenn.
A Vdllalkoz6 vallalja, hogy a masik Felet haladéktalanul értesiti, amennyiben olyan kérilmény
merilne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljaras kezdeményezését eredményezheti.

Mindkét fél kijelenti, hogy sem joéhiszemdlen, sem rosszhiszemilen, sem a multban nem
hallgatott el, sem a Szerz6dés id6tartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerzddés
teljesitése tekintetében barmilyen szempontbdl relevans informaciét, amely kihatdssal lehet a
jelen megdéllapodasban foglaltakra.

SZERZBDES TARGYA

Felek rogzitik, hogy a jelen megallapodds targya a Pécsi Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kardnak 7624 Pécs, Ifjisag Utja 6/a. (hrsz: 4903/1) szam alatti telephelyén
sportcsarnok

(a tovabbiakban: Sportcsarnok) kialakitasa a Szerz6désben, szabvanyokban és jogszabalyokban,
valamint a Vallalkozé ajanlatdban foglaltak szerint a Szerz6désben meghatarozott vallalkozoi dij
ellenében.

Felek rogzitik, hogy a szerzédésszer( teljesités korében a Vallalkozd koteles a kozbeszerzési
dokumentumokban, a jelen megallapodasban, valamint az azok mellékleteiben meghatdrozott
kivitelezési és épitési munkak elvégzésére és dtadasara.

Felek rogzitik, hogy kivitelezés alatt a munkak teljességét értik, arra figyelemmel, hogy a
Vaéllalkozd, mint megfelel§ szakmai felkészlltség(i szakvéllalat a kozbeszerzési eljdras soran
rendelkezésére bocsatott dokumentumokat dttanulmanyozta, azokat megvaldsithatonak tartja,
a részérdl feltart hibakat és hianyossagokat a Megrendel6nek jelezte, és minden esetlegesen
szlikséges dokumentumot, adatot megkapott, ellenérzott és észrevételezett.

Felek rogzitik, hogy a szerz6désszer( teljesitéshez szlkséges kiviteli tervdokumentacié (a
tovabbiakban: Tervdokumentacid) a kozbeszerzési eljards soran, elektronikus Gton dataddasra
kerllt a Véllalkozd részére. Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés megkotését kovetben a Vallalkozd
viseli azon hibak jogkovetkezményét, amely a Tervdokumentdcio olyan hianyossagabdl adédik,
amelyet a Vallalkozénak a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelni kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett.
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MUSZAKI, ES ORGANIZACIOS UTEMTERV

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd koteles a kivitelezési munkalatok megkezdését
megel&z6en, a Szerz6dés megkotésétdl szamitott 3 munkanapon belldl a Megrendelé altal
rendelkezésére bocsatott Tervdokumentacié alapjan a feladatok elvégzésére vonatkozdan
kilénalld miszaki és organizacids Utemtervet (a tovébbiakban egyiittesen: Utemtervek)
késziteni, és azt jovahagyds céljabdl elektronikus iton megkildeni Megrendel§ részére.

Felek rogzitik, hogy az Utemterveknek tartalmazniuk kell a munkalatok elvégzésének teljes
id6beli Utemezését heti bontasban (mUszaki Gtemterv), valamint annak megjel6lését, hogy a
kivitelezéshez a Vallalkozé milyen teriletekre tart igényt (felvonulasi, depdnia, konténerek stb.)
(organizacios terv)

Felek megallapodnak, hogy Megrendelé az Utemtervek részére tortént megkiildésétél
szamitottan 3 munkanapon belil kételes azokat véleményezni. Megrendel8 az Utemterveket
elfogadhatja, vagy abban moddositdsokat javasolhat a megkuldéstél szamitott 3 munkanapon
bell.

Amennyiben a Megrendel6 3 munkanapon belil nem ad vélaszt a Vallalkozénak, vagy az
Utemterveken mdédositasokat nem javasol, Ugy azokat a Megrendeld részérél elfogadottnak kell
tekinteni.

Amennyiben a Megrendelé az Utemtervekben mddositasokat javasol, a Vallalkozd kételes a
Megrendel6 mddositasi javaslatait 3 munkanapon belil atvezetni.

A modositasok elvégzését kévetéen a Vallalkozd dtadja a javitott Utemterveket a Megrendeld
részére ismételt jdvahagyas céljdbodl. Ebben az esetben a Megrendeld 3 munkanapon belll dont
a javitott (temtervek elfogaddsardl. Amennyiben a Megrendel8 az Utemtervek elfogadasardl 3
munkanapon beliil nem nyilatkozik, Ugy a javitott Utemterveket a Megrendel8 részérél
elfogadottnak kell tekinteni.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel8 a javitott Utemterveken Gjabb médositasokat
(amelyeket elsé alkalommal nem tett meg) nem javasolhat.

Amennyiben azonban a Megrendel§ altal az elsé alkalommal kért médositasokat a Vallalkozé
nem hajtotta végre, abban az esetben a Megrendelé az Utemterveket ismételten visszaadja a
Villalkozonak atdolgozasra, akinek 3 munkanapja all rendelkezésre a modositds végrehajtasara.
Amennyiben a kivitelezési munkdk soran barmelyik Gtemtervet mddositani szikséges, ugy
Villalkozo koteles az aktualizaldsokat és kiegészitéseket 3 munkanapon belll megtenni, és
Megrendel& részére megkiildeni. Az Utemtervekben szilkséges mddositasokrdl a Vallalkozd
minden esetben koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. Az aktualizalt
Utemterveknek teljesités véarhatd idépontjat is tartalmaznia kell. Vallalkozénak a munka
megszervezése soran kotelessége arra torekedni, hogy az Utemtervek modositasa ellenére a
teljesités a Szerz6désben vallalt hatarid6ben megvaldsuljon.

A TEUESITESHEZ FUzODG ALTALANOS RENDELKEZESEK, A TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezési munkalatokat az Utemtervek Megrendels &ltali
jovahagydsat kovetben kezdheti meg.
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1. ajanlatirész

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés soran a Vallalkozé koteles minden olyan munkat

elvégezni, amelyek szlikségesek ahhoz, hogy a Szerzédésben rogzitett cél megvaldsuljon — igy

kalondsen:

e 3 kivitelezési munkalatok elvégzése

e amunkavégzéshez szikséges szakmai felligyelet biztositasa

e a teljesitéshez szlkséges meger@sitések, bontasok és helyredllitdsok |étrehozasa és
elvégzése

e probaizem lefolytatdsa

o {(zemeltet személyzet oktatdsanak elvégzése

e 3 Szerz4dés targyat képezd sportcsarnok birtokba adasa

e a Megrendel§ altal igényelt adatszolgaltatas teljesitése

e az Utemtervekben foglaltak betartdsa, valamint a Megrendel8 folyamatos tajékoztatasa a
tényleges el6re haladasrol

e amunkak teljesitéséhez szikséges minden egyéb feladat elvégzése

A teljesités helye (munkaterulet): 7624 Pécs, Ifjusag Utja 6/a. (hrsz: 4903/1) — NUTS kéd: HU231

A teljesités hatdrideje: a Munkaterilet dtadasatél szamitott 100 naptdri nap.

A TEUESITESHEZ KAPCSOLODO SPECIALIS RENDELKEZESEK

Munkateriilet dtaddsa

Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 a munkaterlletet (a tovabbiakban:
Munkatertlet) ; Sdé dirdsatkovetd tH-/legkésébb 2018. majus 02.
napjaig” az ajanlattétel soran megtekintett, megismert és munkavégzésre alkalmasnak itélt
allapotban bocsatja a Vallalkozd rendelkezésre.

Amennyiben a Munkaterllet barmely részének a Megrendeld altal felajanlott atvételével, vagy a
munka megkezdésével a Vallalkozd a jelen szerz6désben kitlzott idépontot 20 (husz)) naptari
napot meghaladdan késedelembe esik, a Megrendeld a Szerz&déstél érdekmulasanak igazoldsa
nélkul eldllhat, a Vallalkozé pedig meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles. A Megrendel§
jogosult az ezt meghaladd karanak az érvényesitésére.

A Villalkozo kijelenti, hogy a Munkateriletet a Szerz6dés megkotését megel6z6en megvizsgalta
és ennek alapjan kijelenti, illetve megerésiti, hogy a Munkaterilet alkalmas a kivitelezési
tevékenység megkezdésére, annak elvégzésére és a jelen szerz8dés szerinti szolgaltatds
teljesitésére.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé az épitési munkdk megkezdése el6tt koteles a
MunkaterUlet kornyezetében 1évé kozteriletekrél és a szomszédos ingatlanok homlokzatairdl
allagfelvételi fotdt és video dokumentdciot késziteni.

Amennyiben a Szerz8dés teljesitéséhez sziikséges a nem a Megrendel6 tulajdondban, illetve
vagyonkezelésében allo terilet (kozterllet) birtokbavételének megszervezése, a szlikséges
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engedélyek beszerzése a Vallalkozd kotelezettsége. A kozterllet hasznalati engedélyt a
Vallalkozo koteles beszerezni, a kdzterllet hasznalati dij a Vallalkozét terheli.

A Munkateriletet a Vallalkozd kizédrélag munkavégzés céljdra hasznélhatja.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozét a MunkaterUlet feletti birtoklasi, hasznalati jog a Szerz&dés
szerinti kotelezettségeinek teljesitése érdekében illeti meg, és mds célra nincs semmiféle
birtoklast vagy hasznalatot biztositd joga a Munkaterulet felett. A Vallalkozénak ez a birtoklasi és
haszndlati joga a sikeres mUszaki atadds-atvételi eljaras lezarasdval és birtokbaadassal vagy -
amennyiben az kordbbi idépontban kévetkezik be - a Szerz&dés egyéb mddon torténd
megszlnésével megsz(inik.

Felek rogzitik, hogy a Munkaterilet és az ott tarolt vagyontargyak biztonsdgaért a Munkaterilet
atvételétdl a Sportcsarnok birtokbaadasaig a Vallalkozd felel. Barmely, az elGbbiekkel
osszefliggésben bekdvetkezd kart azonnal fel kell mérni, és azok kijavitasardl — a jelen szerz6dés
eltéré rendelkezése hidnyaban - a Vallalkozd sajat koltségén koteles haladéktalanul
gondoskodni.

A Munkatertletre vonatkozd karveszély a Munkaterilet atadasaval egyidejlleg széll 4t a
Villalkozora; ettdl az idéponttdl kezdédden a Vallalkozd tevékenysége nyomdan a Munkaterilet,
vagy az azon elhelyezett gépek, berendezések, épitési anyagok, segédanyagok allagaban,
szerkezetében, berendezéseiben bekdvetkezett minden kar és sérilés a Vallalkozo kizérélagos
kockazata és koltsége. A karveszély a Sportcsarnok Megrendel§ részére torténd
birtokbaadasanak lezérasakor, a birtokbaadasi jegyz6konyv teljes alairasaval szall at a
MegrendelGre.

A Munkaterilet lehataroldsa, a munkavédelmi, balesetvédelmi, tlzrendészeti, kérnyezetvédelmi
és egyéb vonatkozo eldirdsok betartdsa, a Vallalkozo altal beszallitott anyagok, berendezések,
raktarak megfelels védelme, 6rzése a Vallalkozo feladata és felelGssége.

Felek rogzitik, hogy a Munkaterilet bizonyos részei mkodd oktatdsi intézmény terlletén
helyezkednek el, ezért a Vallalkozd a teljesitést koteles Ugy megszervezni, hogy az a
legcsekélyebb mértékig zavarja az intézmény mikodését.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a Felek eltéré megallapodésa hidnyaban munkanapokon 07.00
és 18.00 dra kozott végezhet tevékenységet.

Epitési naplo

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés alapjan elvégzendd munkdk nem mindsllnek épitésigyi
hatdésdgi engedélyhez vagy tudomasulvételi eljarashoz kotott tevékenységnek, ezért az
épitSipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése alapjan elektronikus épitési napld vezetése nem kotelezé.

Felek a teljesités pontosabb nyomon kovethetdsége érdekében megdllapodnak abban, hogy a
Villalkozd a teljesités soran papir alapu épitési napld (a tovabbiakban: Napld) vezetésére
koteles.



4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

Felek rogzitik, hogy a Napld beszerzésérél a Vallalkozd koteles gondoskodni és azt a
Munkaterllet atvételével egyidejlileg megnyitni. A Vallalkozé koteles a Napldt folyamatosan,
magyar nyelven vezetni és az a Megrendel6 kérésére dtadni.

Felek a Naploban torténd bejegyzéssel értesitik egymadst azokrél a tudomasukra jutott tényekrél
és koridlményekrdl, amelyek a szerzédésszer(l teljesitést befolydsoljak vagy veszélyeztetik. A
Napldéba a bejegyzésre jogosult a kordbbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet.

Az épitGipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt a Naplét a Megrendel§ megbizédsa
alapjan a Megrendel§ képviseldi és az altala megbizott mUszaki ellenér folyamatosan ellenérzi,
és abban észrevételeit, megallapitasait szlikség esetén rogziti.

A Naplét a Véllalkozd az épitGipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt a
Munkaterileten kételes hozzéférhetévé tenni.

Felek rogzitik, hogy a Naplo vezetésére egyebekben az épit8ipari kivitelezési tevékenységrél
sz6l6 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit alkalmazzak.

Keletkezd hulladékok kezelése

A Vallalkozd koteles a Szerz6dés hatdlya alatt a Munkateriletet és az annak megkdzelitését
szolgald terlleteket rendben tartani, a keletkez hulladékot és épitési térmeléket folyamatosan,
az adott tipusu- és mennyiségl hulladék befogaddsdra alkalmas, érvényes, hatdlyos hatdsagi
engedéllyel és megfelel§ taroldkapacitassal rendelkez6 lerakéhelyre olyan szallitéjarmivek
igénybevételével elszallitani, amelyek biztositjak azt, hogy a szallitas soran a tormelék ne hulljon
le a jarmUrdl, és ne kerlljon por a levegébe.

Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak mindstlnek, a Vallalkozé koteles
olyan feldolgozé céggel szerz8dést kdtni, amely az adott hulladék artalmatlanitasara vonatkozo
valamennyi érvényes, hatédlyos engedéllyel és megfelel§ technoldgidval, valamint kapacitdssal
rendelkezik. E kotelezettségek megsértése esetén — a Megrendeld altal kitlzott hatdridd
eredménytelen elteltét kdvetéen — a Megrendeld jogosult a Munkateriletet és az annak
megkozelitését szolgdld terlletek rendjét a Vallalkozd koltségére harmadik személlyel
helyredllittatni és a jelen pont szerint a Vallalkozot terhel§ kotelezettségeket a Vallalkozd
koltségére harmadik személlyel elvégeztetni.

A Felek megdllapodnak, hogy a Vallalkozd minden, a Munkateriletrdl elszéllitott anyagot
(kitermelt fold, egyéb anyag, bontasi tormelék, hulladék) koteles az adott anyagra vonatkozd
jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen bizonylatolni. Ennek korében a Vallalkozé a Megrendel§
kérésére koteles igazolni az elszéllitott anyag fajtajat, mennyiségét, az elszallitds idépontjat, és
azt, hogy az anyag a vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseinek megfelelGen kerilt elhelyezésre,
artalmatlanitasra.

A Felek megallapodnak, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozd, az épitési és
bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM
egylttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabalyok el&irdsait kell alkalmazni.

Felelds Miszaki Vezetd
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1. ajanlatirész

Felek megdllapodnak abban, hogy legkés6bb a Szerz6dés hatédlyba Iépésével egyidejlileg a
Villalkozd koteles az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (I1X.15.) Korm.
rendelet szerinti épitész, villamos és gépész felel6s mUszaki vezet6t (tovédbbiakban: Felelds
Mdszaki Vezetd) kinevezni.

A Felel6s MUszaki Vezetd a Munkaterllet vezetdje, a Munkaterilleten végzett munkat a Felel&s
Mszaki Vezetd irdnyitja. A Felel6s M(szaki Vezet6 tevékenysége a Vallalkozdnak a jelen
szerz8désben vallalt tevékenységnek iranyitasara terjed ki, feladatait az épit8ipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint koteles
ellatni.

A Felel6s MdUszaki Vezet6 jogszabalyban, a jelen szerzédésben elSirt és a Vallalkozo
meghatalmazdsabol folyd kotelezettségeinek koteles személyesen, akadalyoztatdsa esetén
helyettes Utjan eleget tenni, a Munkaterllet és a munkalatok allandd helyszini feligyeletét
elldtni, a Naplé és mellékleteinek vezetésérdl, annak Munkaterlleten torténd Grzésérél és a
Megrendeld, valamint képviselSi részére torténé hozzaférhet8ségérdl gondoskodni.

A Felel6s MUszaki Vezet6 vagy a kinevezett épitésvezetd (ha van ilyen) vagy azok ideiglenes
tavolléte esetére kinevezett helyettesik koteles mindaddig ezt a feladatot ellatni, amig a
Villalkozo a Szerz6déshél eredé munkat végez.

A Felel6s Mlszaki Vezets, akadalyoztatasa esetén a kijelolt helyettese, koteles a heti
A munka folyamatdra vonatkozé minden jovahagyast vagy megtagadast, illetve utasitast,
értesitést a Vallalkozéd szamara kézbesitettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felel6s
M(szaki Vezet6 atvette a Megrendel6tSl. A Felel6s MdUszaki Vezet6 altal datadott
dokumentumokat azok Megrendeld altali atvétele idépontjaban a Vallalkozé altal kézoltnek kell
tekinteni.

A Megrendeld kérésére a Vallalkozd koteles a Felel6s MUszaki Vezet6t lecserélni, ha a Felel6s
Mszaki Vezet§ a jogszabdlyokban foglalt kovetelményeknek, illetve kotelezettségeknek nem
tesz eleget, vagy rendszeresen vagy folyamatosan nem biztositja, hogy a Vallalkozé jelen
szerz8dés szerinti kotelezettségeit teljesitse. A Felel6s MUszaki Vezetd személyében valtozas
csak alapos indokkal, a Megrendel§ elGzetes tajékoztatdsaval és véleményének meghallgatasa
utan, a Kbt. rendelkezéseinek betartasaval torténhet.

A Felel8s MUszaki Vezetd az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (1X.15.) 14. §-
a szerinti nyilatkozatot koteles az épitési munkak befejezésekor, a miszaki atadas-atvételi
eljaras els6 napjan a Megrendel&nek atadni.

Epitési kooperdcids értekezlet

A Megrendel6 a Vallalkozéval rendszeresen, legaldbb heti gyakorisaggal a Felek altal elzetesen
kézosen megallapitott idépontban és helyen rendszeres épitési kooperacids értekezletet koteles
tartani. A kdzosen megdllapitott id6pont hidnydban annak meghatarozdsara a Megrendel§
jogosult.

Az épitési kooperdcios értekezleten a MegrendelS képviselSje, a Vallalkozd képviselje, a
tervezd, a Vallalkozé altal meghivni javasolt alvéllalkozo, illetve szikség esetén mas érintett
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1. ajanlatirész

meghivottak vesznek részt. Az épitési kooperacids értekezleten a Felel6s MUszaki Vezet6knek, a
Viéllalkozd projektvezetSjének és az épitésvezetének, illetve akadalyoztatasuk esetén
képviselSiknek is jelen kell lennie.

Az épitési kooperdcids értekezletrdl felvett jegyz6konyvet vagy emlékeztet6t a Megrendel6 vagy
megbizottja késziti el, amelyet az értekezleten résztvevék a helyszinen véglegesitenek és
aldirnak.

A Megrendel6 a jegyz6konyvet vagy az emlékeztet6t minden résztvevének és kodzvetlendl
érintett személynek az épitési kooperacios értekezlet napjan koteles megkildeni.

A jegyz6konyvet vagy az emlékeztetét a résztvevék altal elfogadottnak kell tekinteni,
amennyiben az ellen legkésSbb a kovetkez6 értekezletig egyikik sem emel irdsban kifogast.
Felek kijelentik, hogy az épitési kooperacids értekezletrdl felvett jegyz6kdnyv vagy emlékeztetd
semmilyen korilmények koézétt nem tekinthet6 pdtmunka megrendelésének vagy a jelen
szerz8dés médositdsanak.

Amennyiben valamely Fél rendkivili kooperacids értekezlet megtartasat tartja szikségesnek, az
indokok és az értekezlet targyanak megjelolésével 2 (két) munkanapon belll elézetes értesités
alapjan a masik Fél koteles a rendkivili kooperacids értekezlet megtartasa érdekében
kompetens képviselje megjelenésérél gondoskodni. llyen esetben a rendkivili épitési
kooperacids értekezlet megtartasanak helyszine a masik Fél kérelmére médosulhat.

Az épitési kooperdcios értekezlet keretében megvaldsuld egyeztetésen tulmenden és attol
flggetlenil a Megrendel6 az dltala szlkségesnek tartott gyakorisaggal egyeztethet a
Vallalkozoval.

A Megrendel6 jogosult a Munkaterlleten az altala szikségesnek tartott gyakorisaggal helyszini
szemlét tartani.

Biztonsdg és védelem

A Vallalkozé kotelessége a Munkaterilet atvételét kovet6en folyamatosan fellgyelni a
MunkaterUletet az ott dolgozéd munkdsok és a jelen 1évé alvéllalkozék, illetve ezek alkalmazottai,
valamint a Munkateruleten barmely okbdl foglalkoztatott személyek, illetve az ott esetleg jelen
lévé barmely jogosult és/vagy illetéktelen személyek baleseteinek elkerllése érdekében.

A teljesités soran a Vallalkozd kizardlagosan és teljes mértékben felel a Munkaterilet
védelméért és biztonsagaért, a Munkaterlleten elhelyezett anyagokért, eszkozokért,
szerszamokért, jarmuvekért és berendezésekért.

A Villalkozénak a teljesités megkezdésének id6pontjara biztonsagi és baleset megel&zési tervet
(tovébbiakban: Biztonsagi Terv) kell készitenie és azt a teljesités megkezdéséig a Megrendel§
részére 1 (egy) példanyban &t kell adnia. A Vallalkozd kotelessége és felel6ssége, hogy ezt
megismertesse és betartassa a dolgozoival - beleértve az alvallalkozdkat és azok dolgozdit is.

A Villalkozo felel6s a munkalatok biztonsagos feltételeinek megteremtéséért, munkavallaléi
biztonsagaért és balesetvédelméért. Amennyiben az illetékes hatdsag eldirja, a Vallalkozo sajat
koltségén ideiglenes tlzcsapok kialakitasara koteles.



4.44,

4.45.

4.46.

4.47.

4.48.

4.49.

4.50.

4.51.

4.52.

4.53.

4.54.

4.55.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

A Villalkozé minden szikséges évintézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységével
ne veszélyeztesse a Munkateriletet 6vezd épliletek, jardak és utak biztonsagat vagy barmely, a
MunkaterUleten vagy annak kozelében lévé épllet, kézm(, csatorna vagy egyéb szerkezet
biztonsagat.

A Villalkozé minden sziikséges biztonsagi berendezést, valamint a lezuhand térgyak elleni
védelmet alkalmaz, és egyébként megtesz minden szokdsos Ovintézkedést, amely az élet- és
egészségvédelem, a biztonsdg és vagyonvédelem céljabdl sziikséges.

A Vallalkozo felelGsségi- és feladatkorébe tartozik az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelem kovetelményeirsl széld 4/2002
(1.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeletben meghatérozott feladatok betartdsa és betartatasa.

A Vdllalkozd a jogszabalyok dltal el8irt bejelentési kdtelezettségén tul azonnal — de legkésébb 24
(huszonnégy) oraval a baleset bekovetkezte utan — irdsban koteles értesiteni a Megrendelét a
munkaval kapcsolatban bekovetkezett minden balesetrdl, a haldllal vagy sulyos személyi
sériiléssel vagy jelent&sebb vagyoni kdrral jaréd eseményrél.

A Vallalkozd kotelessége a Munkaterileten a munkavédelem és a baleset-elharitas
megszervezése (figyelmeztet§ jelek, jelzések, véddkorlatok és tetdk stb. feldllitdsara) és azoknak
a Vallalkozé személyzetével és az alvallalkozdkkal vald betartatasara.

Felek rogzitik, hogy a Vdllalkozd a Munkaterilet hatdrdn jol lathatd helyeken és megfeleld
gyakorisaggal figyelmeztetd feliratokat koteles kihelyezni.

A Villalkozo kotelessége tovabba, a Megrendeld felhatalmazott képviselSinek a Munkateriletre
- a vonatkozd munkavédelmi és balesetvédelmi szabalyok betartdsa mellett - torténé szabad
belépésének biztositdsa, és annak biztositasa, hogy ezt az alvallalkozok is teljesitsék. A Vallalkozd
koteles tovabba a Megrendel6 képviseletében eljaré személyek szamara a megfelel6
munkavédelmi felszerelést kilon dijazas nélkul biztositani.

A Vallalkozd kotelessége a Munkaterilet és az elkészilt munkdk védelme, karbantartasa, a
munkak oly médon torténd szervezése és kivitelezése, hogy az altal se a Megrendel6nek, se a
harmadik személynek kart ne okozzon.

A Vallalkozd kotelessége az anyagok, a termékek és eszkdzok oly modon vald taroldsa, hogy azok
dllaga (minGsége) a felhasznalasig ne karosodjék.

Ellendrzés és proba

A felhasznaldsra keril6 anyagok, a munkavégzés és az elkészilt munkak ellenérzése a Véllalkozd
feladata, azonban a Megrendel§ és a Megrendel§ altal megbizott személyek is jogosultak
ellen8rzések végzésére.

A Vallalkozé az alvallalkozé teljesitését folyamatosan ellendrizni koteles. A Vallalkozd koteles
minden ésszerlien kért segitséget és eszkdzt megadni és korldtozas nélkul lehet6séget
biztositani a Megrendelének arra — ideértve azt, hogy hozzaférést biztosit, engedélyt ad és
biztonsagi berendezéseket bocsat a Megrendel6 rendelkezésre —, hogy az ellen6rzési
tevékenységeket elvégezze.

A felhasznalasra kerll6 anyagok ellenérzése valamennyi beépitésre (beszerelésre, elhelyezésre)
kertlé anyagra, félkész- és késztermékre, gépre, berendezésre és mdlszerre, a munkak
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végzésének ellenérzése a munkafolyamatra, az elkészilt munkak ellenérzése pedig a

munkaeredményre terjed ki. A Vallalkozd csak bizonylatolt, szarmazasra, mennyiségre és

min&ségre nézve igazolt, Uj anyagokat épithet be, a Megrendeld, illetve képvisel6i a vonatkozd

dokumentaciot barmikor jogosultak ellendrizni.

A Megrendeld ellenérzési joga gyakorlasahoz szakértét is igénybe vehet.

A Vallalkozénak biztositania kell, hogy a Megrendel§ a Munkateruleten kivil, a Vallalkozo és

kdzremlkodsi mindazon munkahelyein (telepén, miihelyében, gydradban, stb.) is végezhessen

ellenérzést, ahol a munkanal felhasznalasra kertlé anyagot el6készitik, a terméket el&allitjak,

gépet, berendezést vagy mdlszert gyartjdk. A Munkaterlileten kivili ellen6rzés esetén a

Megrendeld a Vallalkozét 48 dréval el6zetesen értesiteni koteles.

A Vallalkozdnak az ellenérzéshez biztositani kell:

e amunkaerét és egyéb segéderdt,

e azalap és segédanyagokat,

e az ellen6rzés, vizsgalat elvégzéséhez szikséges mUszereket, berendezéseket és egyéb
eszkozoket.

A Vdllalkozé nem mentesil a felel6sség aldl azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellen6rzést

elmulasztotta, vagy nem megfelel6en végezte. Sem az arra jogosult hatdsagoknak, illetve a

Megrendel6nek az ellenérzése, vizsgalatokon vald részvétele, sem az azokrdl felvett

jegyz6konyv, egyéb eredmeényt rogzité dokumentum nem mentesiti a Vallalkozot szerz6déses

kotelezettségeinek teljesitése aldl, és nem fosztjak meg a Megrendel6t a jelen szerz6dés szerinti

igényei érvényesitésének a jogatdl.

A Megrendeld igényelheti a beépités el6tt

o afelhasznalasra kertlé anyag mennyiségének, sulydnak megallapitasat,

e mintadarab, mintaszerelés elkészitését, bemutatasat, probatest, illetéleg minta vételét és
annak ellenérzését,

e a felhaszndlt anyagok, termékek, gépek, berendezések és mlszerek mingségi
tanusitvanydnak bemutatasat/atadasat.
Amennyiben a Munkaterllet ellen6rzésének feltételeit a Vallalkozdé nem biztositja, a
Megrendeld jogosult az ellenérzést mindségellendrzé szervvel a Vallalkozd koltségén
elvégeztetni.
Jogszabaly, szabvény, mdszaki el6irds szerint kotelezd prébatest-, mintavétel és a vizsgélat
koltségei a Vallalkozot, az ezen tulmenBen a Megrendel§ kivansagdra elvégzett vizsgalatok
koltségei a Megrendel6t terhelik. Ha azonban a vizsgalat eredménye szerint a vizsgalt munkak
(eredménye) nem felelnek meg a vonatkozoé jogszabalyokban, illetve a jelen szerz6désben el&irt
mindségi kovetelményeknek, ezeket a kdltségeket is a Vallalkozdnak kell viselnie.
A Felek az egyértelm(ség céljabol rogzitik, hogy, amennyiben a Megrendel§ altal végzett
barmilyen tovabbi vizsgélat, teszt - amelyet a Megrendel§ végeztetett el - eredménye szerint a
vizsgalt munkak nem felelnek meg valamely jogszabdly, a jelen szerzddés, valamely szabvany,
mdUszaki el6irds vagy egyéb megallapodds el8irasainak, akkor az adott vizsgdlat, valamint a
javitas koltségei a Vallalkozét terhelik.
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Az el6z6 pontban foglaltak vonatkoznak azokra a tesztvizsgalatokra is, amelyek célja annak
megallapitasa, hogy az anyag vagy szerkezet meghatarozott terhelés alatt vagy vizsgalati
korilmények kozott megfelel-e a jelen szerz6désben meghatarozott rendeltetésének.

A Megrendel6 jogosult arra, hogy a nem megfelel§6 anyagot, gépet, berendezést a
Munkateruletrdl haladéktalanul eltdvolittassa, és Vallalkozd koteles ennek az utasitdsnak eleget
tenni.

A Megrendel6t megilletd ellenérzési jog gyakorlasa, vagy nem gyakorlasa semmilyen formaban
nem korlatozza a Vallalkozot a teljesitéssel kapcsolatosan terheld felelGsségében.

Oktatds

A Vdllalkoz6 a Megrendel§ altal kijelolt megrendel6i személyzetet a Sportcsarnok
Uzemeltetésére és fenntartdsara vonatkozo oktatasban koteles részesiteni kilon dij felszamitasa
nélkal.

A Szerz6désben meghatarozott dij — hacsak a Szerz&dés masként nem rendelkezik - tartalmazza
a Vdllalkozdnak a Szerzddés szerinti oktatds korében felmerdlt valamennyi kiaddsat és koltségét,
igy ezek megtéritését a Vallalkozd a Megrendel6tél nem kovetelheti.

A Véllalkozé az oktatdst a MUszaki Atadas-Atvételi Eljaras megkezdését megel6z8en koteles
végrehajtani.

A Megrendel6 koteles a Vallalkozé dltal legkés6bb az oktatas tervezett idépontja el6tt 5 (6t)
munkanappal kuldott irasos értesités alapjan az abban megjelolt napon és idében és helyen a
Megrendel6 személyzetének jelenlétét biztositani az oktatashoz.

A Megrendelé legkésébb a Vallalkozd értesitésének kézhezvételét kovet6 3 (harom)
munkanapon belll a Vallalkozénak kildott irdsos értesitésben kérhet egyszeri alkalommal az
oktatdsra mas id6pontot, amely az oktatdsok eredeti idépontjat kovets 10. (tizedik) napnal nem
lehet késébb.

Ha a Megrendel$ az oktatas mas napra és id6pontra valé dthelyezésére vonatkozoan nem intéz
kérést a Vallalkozéhoz, és/vagy a Megrendeld személyzete vagy a személyzetének barmely tagja
az oktatdson nem vesz részt, a Vallalkozéndl az oktatds ismételt megtartasaval kapcsolatban
felmerult koltségeket a Megrendel6 viseli.

Az oktatds folytan a személyzetnek olyan képzésben kell részestlnie, amely alkalmassa teszi
arra, hogy a berendezések Uzemeltetéséhez, karbantartdsahoz, haszndlatahoz szikséges
mUiveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajatitdsat jogszabdly, hatdsdgi
el6iras folytan igazolnia kell, arra képes legyen.

A Megrendel6 a betanitandd személyzetet megfelel6 szakképesitésl személyekkel koteles
biztositani.

A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS RESZLETES SZABALYAI

Készre jelentés
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1. ajanlatirész

A Vallalkozd a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesités elStti megvizsgélasra torténd
felajanlasrdl (alkalmas-e az dtadas-atvétel megkezdésére a teljesités) a mUszaki dtadas-atvételi
eljaras megkezdésének hatarideje el6tt legaldbb tiz munkanappal koteles értesiteni a
Megrendel6t, hogy a miszaki atadas-atvételi eljdras megkezdésére készen all. (Készre jelentés)
A Megrendel§ az értesitéstél szamitott tiz munkanapon belll koteles a Munkaterileten
megjelenni, és a teljesitést megvizsgéini abbdl a szempontbdl, hogy az a miszaki dtadas-atvétel
megkezdésére —a megkezdésre el8iranyzott dllapotban - alkalmasnak tekinthetdé-e.
Amennyiben a Megrendelé megéllapitja, hogy
e a munkak olyan mértékben elkésziltek, és az els6 attekintés alapjan a teljesités lényegében
olyan készenléten van, hogy a hatralévé kisebb hibak kijavitasaval a Miszaki Atadas-Atvételi
Eljaras tervezhetd lezarasdig el6re lathatéan meg fognak felelni a szerz6dés
rendelkezéseinek, és varhatd, hogy a még esetleg fennallé hibdk a javitdsi id6szakban
rendelkezésre allo idében elvégezhetdk lesznek, értesiti a Vallalkozot, hogy a MdUszaki
Atadas-Atvételi Eljaras megkezdésének nincs akadalya;
o cellenkez6 esetben a Megrendeld a dontését részletesen indokolni koteles.
Amennyiben a Megrendel§ javitdsokat és hianypotlasokat kér, a Vallalkozd haladéktalanul
megkezdi a megjelolt hibak, hianyossagok kijavitasat, pdtldsat, és amikor ugy itéli meg, hogy az
elvégzett munkalatok alkalmasak a jelen szerzédés feltételei szerint a Miszaki Atadas-Atvételi
Eljards megkezdésére, értesitése alapjan a Felek megismétlik a jelen fejezet 5.1-5.3| pontok
szerinti eljarast.
A MUszaki Atadas-Atvételi Eljaras a Vallalkozd altal megjeldlt idSpontban akkor kezdhetd meg,
ha a Megrendel6t megallapitja, hogy a teljesités megfelel a jelen fejezet 5.3, bekezdésének elsé
pontjaban foglaltaknak. A Megrendel6 ebbéli megallapitdsa nem jelenti azt, hogy elfogadta a
teljesitést, kizardlag arra iranyul, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott szakaszaban
alkalmas a M(iszaki Atadas-Atvételi Eljaras megkezdésére.

Atadds-dtvétel

A Vdllalkozd dltal elvégzett munkaknak meg kell felelnitk a vonatkozd jogszabdlyokban,
szabvanyokban illetve a kivitelezés soran a Megrendel6tdl kapott utasitasokban meghatédrozott
kovetelményeknek, az elkészilt munkdknak alkalmasnak kell lenniik a Szerz6désben
meghatarozott cél elérésére.

A teljesités a M(iszaki Atadds-Atvételi Eljaras lezard jegyzSkonyvnek a Megrendels képvisel6i
részérdl torténd aldirasaval tekinthet6 megvaldsultnak, amennyiben abban a Megrendel6 a
teljesitést elfogadd nyilatkozatot tett.

A Megrendel6 a munkakat akkor veszi at, ha azok a jelen szerz6dés rendelkezéseinek, igy
kalondésen a Megrendel§ kdvetelményeiben foglaltaknak megfelel@en kerlltek elvégzésre
(amely atadas-atvételt részletes jegyz6konyvben kell rogziteni).

A MUszaki Atadds-atvételi Eljaras soran a Felek elvégzik az atvételkori probékat (igy kilondsen
probaiizem), és ellendérzik, hogy a munkak a jelen szerz6désnek megfelelnek-e.

A MUszaki Atadas-atvételi Eljarast legkésébb a befejezés hatéridejét képezS napon kell
megkezdeni. Amennyiben a Megrendel6 ettél kordbbi idépontban allapitjia meg, hogy az
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.
5.18.

5.19.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

elvégzett munkak alkalmasak a MUszaki Atadas-Atvételi Eljards megkezdésére, Ugy a M(iszaki

Atadas-atvételi Eljaras kordbban is megkezdhetd.

A MUszaki Atadas-Atvételi Eljards megkezdésekor, annak elsé napjan a Vallalkozoé kételes atadni

a Megrendel§ részére a Felel6s MUszaki Vezet§ 191/2009. Korm. rendelet 14. §-ban

meghatarozott tartalmd nyilatkozatdt eredeti aladirt példanyban, melyben nyilatkozik a

jogszabalyoknak megfelelGen a kivitelezés befejezésérdl.

A MUszaki Atadds-Atvételi Eljarast annak megkezdésétdl szamitott 30 (harminc) naptari napon

belll be kell fejezni. E hataridd elteltekor a Megrendeld a munkdk atvételérdl vagy az atvétel

megtagadasardl nyilatkozni koteles.

A Mszaki Atadas-Atvételi Eljards megkezdésének tovabbi elSfeltétele, hogy a Vallalkozd a

Megrendel6 altal megjelolésre kerll6 személyzetét, és a Megrendeld altal kijelolt személyeket,

a vonatkozd jogszabdlyi, hatdsadgi eldirdsoknak megfelelen, az elGirt létszdmban a

|étesitmény(ek) berendezéseinek, kotelezd tartozékainak az Uzemeltetésére, hasznalatéra,

karbantartdsara felkészitse és betanitsa.

A Megrendeld a teljesitést részletesen a Miszaki Atadas-Atvételi Eljards soran vizsgélja meg.

A jogszabalyban megjelolt szervek meghivésa a Vallalkozé kotelezettsége.

A Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras kiterjed killéndsen, de nem kizarédlag a kovetkezékre:

e megtekintés, bejaras,

o legaldbb 72 (hetvenkét) dras folyamatos, hibamentes probatizem, amelynek soran a Felek a
Sportcsarok légtechnikai rendszerét muakodés kozben kiprobaljdk, elvégzik a muikodés
jellemzGinek a megallapitdsahoz szlikséges méréseket. A probalizem koltségei a Vdllalkozot
terhelik, az 6 alkalmazottai végzik azt a Megrendel§ képviselSi jelenlétében (Felek a
prébalizem megallapitasait jegyz6kdnyvben rogzitik)

Atvételkori Probdk

A Véllalkozé koteles a MUszaki Atadas-atvételi Eljaras részeként, az atvételkori probakat
elvégezni azt kovetben, hogy a vonatkozd Megvaldsuldsi Dokumentacié véleményezési
példanyat dtadta a Megrendel&nek.

Az atvételkori prébdk elvégzése a Felek dltal el§zetesen meghatdrozott id6pontban térténik.
Amennyiben a Megrendeld nem vesz részt az dtvételkori prébakon, a Vallalkozé — ugyancsak tiz
munkanapos el6zetes irdsbeli értesitéssel — Uj id6pontot koteles kitlizni az atvételkori prébak
elvégzésére. Ha a Megrendel6 a megismételt atvételkori probakon torténd részvételt is
elmulasztja, azt ugy kell tekinteni, mintha azokat a Megrendeld jelenlétében végezték volna el,
és ez a Megrendel§ — ellenkezd bizonyitasdig — koteles a probak eredményeit helyesnek és
valésnak elfogadni.

Amennyiben az atvételkori probdk elvégzése a Vallalkozd miatt szenved indokolatlan
késedelmet, akkor a Megrendel§ értesitést kildhet a Vallalkozé részére, amelyben felhivja, hogy
az értesités kézhezvételétdl szamitott 7 naptari napon belll végezze el a probakat. A Vallalkozd
koteles elvégezni a prébakat az el8irt hatdridén belll a Vallalkozé altal e célbdl meghatédrozott
napon, vagy napokon értesitve ezekrél a Megrendel6t.
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5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

Ha a Vallalkozé elmulasztja az atvételkori probak elvégzését a 7 (hét) napos hataridén belll, a

MegrendelS elvégezheti a probdkat a Vallalkozd kockazatara és koltségén. Az atvételkori

probdkat ezt kovetSen ugy kell tekinteni, mintha azokat a Vdllalkozd jelenlétében végezték

volna el, és a Vallalkoz6 koteles a probdk eredményeit helyesnek és valdsnak elfogadni.

Ha az atvételkori prébak arra vilagitanak ra, hogy a munkak vagy azok valamely része nem felel

meg a jelen szerz&dés elGirasainak, akkor a Megrendeld jogosult:

e az adott munka kijavitasanak és az atvételkori probak megismétlésének elrendelésére; vagy

e ha a hiba megakadalyozza a Megrendelét abban, hogy a Sportcsarnokot vagy annak valamely
részét teljes mértékben rendeltetésszerlien hasznadlja, akkor a Megrendel§ jogosult a
munkak vagy azok valamely része elutasitasara, amely esetben a Megrendeld gyakorolhatja a
hibas teljesitésbél eredd jogait.

e 3 hibak kijavitdsat vagy kicserélését kovetelni.

Az Atadds-Gtvételi eljdrds lezdrdsa

A Felek a MUszaki Atadas-Atvételi Eljards megéllapitasait jegyzékonyvben kotelesek rogziteni a

vonatkozé jogszabalyoknak megfelelGen.

A jegyz6kdnyvnek legaldbb az aldbbiakat tartalmaznia kell:

e a Megrendel§ szerint még fennalld hibdk, hidnyok felsoroldsat és a Vallalkozd ezekre
vonatkozd nyilatkozatat, észrevételeit,

e az Jtadds-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kotelezettek
nyilatkozatait,

e azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

e ateljesités napjat,

e ajogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

o Felek képviselGinek alairasat.

A jegyz6konyvben a Megrendel6 koteles nyilatkozni a teljesités elfogadasardl, indokolt estben

annak elutasitdsardl, illetve arrdl, ha a teljesités jelen dllapotaban még hibajavitdsra,

hianypdtldsra szorul, vagy e nélkil is alkalmas a birtokbaadas megkezdésére.

Felek rogzitik, hogy a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan nem tagadhaté meg az atvétel a

teljesités olyan jelentéktelen hibdi, hianyai miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal

Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potldsukkal jaré munkdk folytdn sem akaddlyozzak a

rendeltetésszer(i hasznalatot, és azok kijavitdsat, potlasat a Vallalkozdo a Megrendeld 4éltal

megjeldlt ésszer hatdridére vallalta. Amennyiben a Megrendeld a MUszaki Atadas-Atvételi

Eljards soran hidnyokat, hibdkat jelélt meg, azokat a Vdllalkozd a birtokbaadds megkezdéséig

nyitva allo javitasi id6szakban koteles kijavitani, pétolni.

Ha a teljesités a megdllapitott hibdkkal, hidnyokkal egyutt alkalmas arra, hogy a birtokbaadast

megkezdjék, Ggy a Felek rogzitik azok kijavitasanak, pdtldsanak a hataridejét.

A Felek megéllapodnak, hogy a vonatkozd munkdk atvétele nem jelenti azt, hogy a Megrendel§

részben vagy egészben lemond a jelen szerz6désben, a Vdllalkozé altal elkdvetett

szerz8désszegés esetére biztositott jogairdl, ideértve kilonosen a jotallasi és szavatossagi

igényeket.
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5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

5.34.

5.35.

5.36.

5.37.

5.38.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

Amennyiben az el6zetesen irasban egyeztetett dtadas-atvételi idépontban a Vallalkozé nem
vagy nem megfelel§ - képviseletre jogosult — akdr meghatalmazott — személlyel - képviselteti
magat, Ugy a Megrendeld jogosult M(iszaki Atadas-Atvételi Eljarast egyoldaltian lefolytatni. A
Megrendel6 altal a Vallalkozd tavollétében felvett hibajegyzék a Vallalkozé altal elfogadottnak
minésul. A Vdllalkozd tdvolmaraddsa nem mentesiti a Vallalkozot a jelen szerz8dés szerinti
kijavitdsi és egyéb kotelezettségének a teljesitése aldl.

Amennyiben a Vdllalkozd a hibajegyzék szerinti munkdkat hatarid6ben nem végzi el, Ugy azokat
a Megrendeld jogosult a Vallalkozd koltségén elvégeztetni, és a Vallalkozd nem jogosult azt
megakadalyozni, tovabbad koteles a Munkaterlletet kilriteni. A Megrendel6 igy felmerult
koltségeit a Vallalkozé koteles megtériteni.

A munkak végleges dtadasa akkor kdvetkezik be, amikor a M(iszaki Atadds-Atvételi Eljards mar

korlien és szerz6désszerlen teljesitette és ezt a Napldban rogzitették.

A Vallalkozé a birtokbaadas soran esetleg feltart Ujabb hibadkat, hidnyossagokat is koteles
kijavitani, ugyanakkor a Megrendel6 donthet Ugy, hogy az elkészilt munkdlatokat mar a
hibajavitasok befejezését megel&z&en birtokba veszi.

Hibdk, hidnyossdgok javitdsa és pdtldsa

A Villalkozd a Megrendeld altal a jegyz6kdnyvben rogzitett hibak javitasat és hidnyok podtldsat

folyamatosan végzi és értesiti a Megrendel6t a hibak kijavitasardl, hianyok potlasardl, és a

Megrendel6 ismét megvizsgdlja a teljesitést.

Ezen eljardst a Felek mindaddig kotelesek folytatni, amig a teljesités alkalmassda nem valik a

végleges atadas-atvétel megkezdésére.

A Megrendel§ jogosult a javitasi id6szakban folyamatosan ellendrizni a javitdsi és a hidnypdtlasi

munkak végzését.

Amennyiben a Megrendeld a javitdsi id6szakban tovabbi hibakat vagy hianyossagokat észlel, a

Megrendel6 még ekkor is meghatarozhat Gjabb javitdsokat és hianypdtlasokat.

Annak érdekében, hogy a munkdk a Szerz6désben elbirt allapotban legyenek, a Vallalkozd

koteles:

e befejezni barmely munkét, amely elmaradt a Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras soran készitett
jegyz6konyv szerint az ezen jegyz6kdnyvben meghatarozott ésszer( hataridén beldl; és

o kivitelezni minden munkat, amely az esetleges hibdk és rongaléddsok javitdsa és
helyredllitdsa érdekében sziikséges a MUszaki Atadas-Atvételi Eljaras sordn készitett
jegyz6konyv szerint az ezen jegyz6kényvben meghatarozott hataridén beldl.

Ha a Vdllalkozd elmulasztja barmely hiba vagy elmaradt Munka megadott hataridén beldli

kijavitasat, akkor a vonatkozd Megrendel§ ilyen dontése esetén a Vallalkozd koteles a

MunkaterUletet kilriteni és a Megrendel§ sajat beldtdsa szerint gyakorolhatja a hibas

teljesitésbél eredd egyéb jogait.

Amennyiben a hiba vagy elmaradt Munka nem javithatd ki a Munkaterileten kell6 gyorsasaggal,

a Vallalkozé eltavolithatja a meghibasodott, vagy kdrosodott berendezést javitas céljabdl.
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5.39.

5.40.

5.41.

5.42.

5.43.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

Ha a hiba vagy az elmaradt Munka helyredllitasa befolydsolja a vonatkozé Munkak
teljesitményét, a Megrendel6 jogosult felhivni a Vallalkozot a Szerz8désben elirt barmely préba
megismétlésére a hiba kijavitasatol szamitott 7 (hét) munkanapon belll kildott értesitésében.
Ezen prébakat a kordbbi probakkal azonos feltételekkel kell elvégezni.

Munkateriilet helyredllitdsa, birtokbaadds

Felek megdllapodnak abban, hogy a Sportcsarnok birtokbaadasaig a Vallalkozénak el kell

tavolitania a Munkatertleten még meglévé eszkdzeit, a megmaradt anyagot, tormeléket,

hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

Ha a Vallalkozd a birtokbaadast kovetd 15 (tizendt) naptari napon belll nem tesz eleget a fenti,

a Munkaterlletre vonatkozd helyredllitdsi  kotelezettségének, a Megrendel§ jogosult

értékesiteni ezen hatramaradt eszkdzoket, vagy elszallithatja azokat. A Megrendel§ jogosult az

értékesités vagy az elszdllitds, valamint a Munkaterllet helyredllitdsa soran felmerilt

koltségeinek megtéritésére.

A Villalkozd koteles a Munkatertlet helyredllitasat, az okozott karok javitdsat sajat koltségén

elvégezni legkésSbb a birtokbaadds megkezdéséig.

A Villalkozé a Munkateriletet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (1X.15.)

Korm. rendelet el6irdsai szerint koteles a Megrendeld birtokdba adni. Felek megallapodnak

abban, hogy a Vallalkoz6 a Munkaterileten kivil koteles a Megrendeld rendelkezésére

bocsatani:

e az épitési-bontasi hulladék tdroldsara, elszallitdsdra vonatkozd, az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 5. mellékletnek megfelels
tartalmu hulladék-nyilvantarté lapot,

e a Kkivitelezési dokumentaciot vagy az elvégzett munkdk tényleges megvaldsuldsanak
megfelel6 modositast is tartalmazé Megvalosulasi Dokumentaciot,

o az elkészitett munkakhoz kapcsolddo kezelési és karbantartasi Utmutatét, valamint

e minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel6 szdmara a rendeltetésszer( és biztonsdgos hasznalatot igazolja,

o Megrendel6t megilleté Naplépéldanyt annak 6sszes mellékletével,

e 3 jotdllasi dokumentumokat,

o afébb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjat, hasznalati utasitast,

e (izemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

e anyomasproba jegyz6konyveit,

e amérésijegyz6konyveket és az elvégzett mikddési probak jegyzEkonyveit,

e avillamos berendezés elsé felllvizsgalatanak eredményérdl készitett mingsits iratot,
e abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,

e a Sportcsarnok hasznalataval Osszeflggd késébbi munkdkhoz kapcsolddd biztonsagi és
egészségvédelmi tervet.

Utdfellilvizsgdlati eljdrds
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5.44.

5.45.
5.46.

5.47.

5.48.

5.49.

5.50.

5.51.

5.52.

6.2.

6.3.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

Felek megallapodnak abban, hogy a sikeres M(iszaki Atadas-Atvételi Eljards lezarastdl szamitott
harom évig, évente egy alkalommal utofelllvizsgalati eljarast tartanak.

Az utdfelllvizsgdlati eljarast a Megrendel§ késziti el§ és hivjia meg arra a Vallalkozoét.

Az utdfelllvizsgdlati eljards célja, hogy a Felek megallapitsdk az Gzemeltetés soran felmerlt
hibdkat.

Az utéfeliilvizsgalati eljaras sordn végzett ellendrzésekre Miiszaki Atadds-atvételi Eljaras sordn
végzett ellenbrzés rendelkezéseit kell megfelel6en alkalmazni. Az eljarasrél Felek jegyz&konyvet
vesznek fel.

A Felek a jegyz6konyvben rogzitik az utdfelllvizsgdlati eljardas sordn felvett hibdkat és
hidnyossagokat, valamint azok kijavitasanak hataridejét.

Hibdk, hidnyossdgok észlelése esetén a Vdllalkozd koteles jegyz6kdnyvben rogzitett hibdkat,
hidnyossagokat a jegyzdkdnyvben megallapitott hatdridén belll kijavitani, vagy szlkséges
esetén a Sportcsarnok hibas elemét kicserélni.

Amennyiben a Vdllalkozd ezen kotelezettségeinek hataridében nem tesz eleget, a Megrendel§
gyakorolhatja a hibds teljesitésbél eredd egyéb jogait (kilonds tekintettel a jolteljesitési
biztositék igénybe vételére)

Felek megdllapodnak abban, hogy uté-felllvizsgalati eljarasrél felvett jegyz6kényvben
feltlintetett hibakra (hidnyokra) vonatkozd szavatossagi jogok az utd-felllvizsgalati eljards
befejezését kovetd harom hdénapon belll akkor is érvényesitheték, ha az elévilési idé mar eltelt,
vagy abbdl harom hénapnal kevesebb van hatra.

Felek megaéllapodnak abban, hogy az uto-felllvizsgélati eljaras soran a Vallalkozd altal tett
elismerés a szavatossagi jogok eléviilését megszakitja.

MEGVALOSULAS| DOKUMENTACIO
A Szerz8dés teljesitése korében a Vallalkozd koteles az elkészdlt munkdkra vonatkozdan
megvaldsulasi tervdokumentaciot (a tovabbiakban: Megvaldsuldsi Dokumentéacio) késziteni,
amely magdban foglalja valamennyi tervrajz, megvaldsitdsi dokumentum, Uzemeltetési és
karbantartdsi kézikdnyv, valamint barmely mas olyan mdszaki dokumentum, szédmitds,
szamitégépes program, kézikonyv, vagy egyéb olyan dokumentum elkészitését, amelyet a
Villalkozoé a jelen szerz&dés alapjan és rendelkezéseinek megfeleléen koteles a Megrendel6
rendelkezésére bocsatani.
A Vdllalkozé a Megvalodsulasi Dokumentaciot 6 példanyban papir alapon és digitalis formaban
koteles a Megrendel§ rendelkezésére bocsatani.
A Megvaldsulasi Dokumentacidnak tartalmaznia kell

- minGségi tanusitvanyok, bizonylatok, megfelel§ségi bizonylatok

- abeépitett anyagok, szerelvények mibizonylatai

- avonatkozo jogszabdlyokban el6irt minGségvizsgalati jegyz&konyvek

- valamennyi vonatkozé szabvanyoknak megfelel6 mérési jegyz6konyv és minGsitési

dokumentum
- épitési hulladék nyilvantarté lap
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6.4.
6.5.

6.6.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
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Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

- a megvaldsult allapotot tikrozé dokumentacidt 1 példanyban digitalis adathordozon
olyan formatumban, ahogy a kiviteli tervet a Megrendeld atadta.

- alezart épitési napld masolati példanya

- gépkonyvek, kezelési és karbantartasi utasitdsok

- prébalzemre, belizemelésre vonatkozé bizonylatok, jegyz6konyvek, dokumentumok.
Felek rogzitik, hogy a Megvaldsulasi Dokumentaciét magyar nyelven kell elkésziteni.
A Megvaldsuldsi Dokumentdcié véleményezési példanyat a Mlszaki Atadas-atvételi Eljaras
megkezdéséig koteles a Vallalkozé ellendrzés és felllvizsgdlat céljdbél a Megrendel§
rendelkezésére bocsatani. A Megvaldsuldsi Dokumentdcid fentiek szerint véglegesitett
példanyat a Vallalkozd az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szdlé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet rendelkezései szerint koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a 6.2 pontban
rogzitett példanyban.
A Vallalkozé a fenti dokumentumokat megfelel6 részletességgel koteles kidolgozni annak
érdekében, hogy azok minden jogszabalynak és elGirdsnak megfeleljenek valamint, hogy
megfelel§ eligazitast adjanak a Sportcsarnok lUzemeltetését, illetve esetleges tovabbtervezését
illetéen.

VALLALKOZOI DI

Felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a Szerz6désben meghatdrozott feladatai
szerzGdésszer( teljesitésének ellenértékeként mindosszesen

Nett6 vallalkozdi dij AFA (27%) Bruttd véllalkozdi dij
(HUF) (HUF) (HUF)
Osszeg szammal ok ok K ok ok koK kKK
Osszeg betlvel

vallalkozdi dijra jogosult.

Felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dij garantalt, fix ataldanydij, amely tartalmazza a Vallalkozéonak a
Szerz6dés teljesitése korében felmerilt valamennyi, a kivitelezési feladatokkal kapcsolatos
kiaddsat és koltségét, igy a Vallalkozd a Megrendel6t6l tovabbi dijazdsra nem jogosult.

Felek rogzitik, hogy a Szerz8dés Z.1. pontjaban rogzitett vallalkozoi dij nem tartalmazza a
Szerz6dés 9. pontjaban rogzitett tartalékkeret 6sszegét.

Felek rogzitik, hogy a Ptk. 6:245. §-a alapjan az atalanydijra tekintettel a Vallalkozé a vaéllalkozoi
dijon felil a potmunka ellenértékét igényelheti, a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére
azonban nem jogosult.

Felek rogzitik, hogy pdétmunkanak tekintik az olyan, a Szerz6dés alapjat képezé
dokumentaciéban nem szerepl6 tételt, amely el6re nem lathaté miszaki sziikségességhdl kerdl
megrendelésre.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vdllalkozd koteles elvégezni a mUszaki sziikségesség,
valamint a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalat miatt megrendelésre keril§ potmunkakat.
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7.6.

8.2.

8.3.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

Felek rogzitik, hogy tobbletmunkénak tekintenek minden olyan, a Szerz&dés alapjat képezd
dokumentacioban kimutathatéan meglévs, a Vallalkozd altal készitett arazott tételes
koltségvetésben szereplé tételt, amelynek mennyisége el6re nem lathaté mdszaki
szlikségességhdl novekszik.

DIIFIZETES MODJA

Elbleqg fizetése

Felek megallapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Vallalkozé a nettd
vallalkozdi dij 5%-anak megfelel6 mértékl, de legfeljebb hetvendtmillié forint elleg
igénybevételére jogosult.

Amennyiben a Vallalkozéd el6leget kivan igénybe venni, koteles a Megrendel6
kapcsolattartdjanak el6leg igényl6 dokumentumot kildeni, amelyen koteles megjeldlni az
igényelt el6leg 6sszegét.

Felek megallapodnak abban, hogy az elSleg 0sszegét a Megrendel6 a végszamlabdl jogosult
levonni.

A vdllalkozdi dij megfizetése

Felek megéllapodnak abban, hogy a vdllalkozoi megfizetése utdlag, az elkészilt miszaki
tartalom és a tényleges megvaldsulasnak megfelelen kerll megfizetésre a Vallalkozd részére.
Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a teljesitést kovetSen teljesitésigazolas kérelmet nyujt be a
Megrendel6 részére. A teljesitésigazolasi kérelem kotelezé mellékletét képezi a felmérési naplo,
amelyet a Vallalkozo koteles ugy elkésziteni, hogy az sdvos Gtemterv formajaban rendelkezzen a
munkanemenkénti el6rehaladédsrdl. Az egyes munkanemekhez és tételekhez kapcsolddd
dijelemeket a koltségvetési f60sszesitd és munkanem értesitd tartalmazza.

A Megrendel§ feljogositott képviselGje koteles a benyujtott dokumentumokat ellendrizni és a
teljesitést felmérni. Amennyiben a Megrendeld erre feljogositott képviselSje nem ért egyet a
kimutatasban foglaltakkal, javitdsra jogosult visszaklldeni azt a Véllalkozo részére.

A Megrendel6 feljogositott képvisel6je a Vallalkozd altal benyujtott teljesitésigazolas iranti
kérelem benyujtasat kovetben, az alapjan és a teljesités megvizsgaldsa utén, a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint teljesitésigazolds kidllitasaval igazolja a Szerz6désben foglalt munkak
teljesitését. A kozbenss teljesitésigazoldson a Megrendel§ feljogositott képviselGje koteles
feltlintetni a megitélése szerint kifizethetd tételeket.

A Vallalkozd a szamlat a teljesitésigazolas alapjan, annak birtokdban jogosult kiallitani.

Felek rogzitik, hogy részszamla kibocsatasara a Vallalkozé nem jogosult. Felek a Kbt. 135. § (2)
bekezdésére figyelemmel rogzitik, hogy a Megrendeld a Vallalkozd kérésére koteles kiadni a
teljesitésigazolast, ha az atadas-atvételi eljaras nem kertl megkezdésre vagy befejezésre a
Szerz6désben és a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott hataridén beldl.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
8.14.

8.15.

8.16.
8.17.

8.18.

9.2.

9.3.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

Felek rogzitik, hogy a Szerz&dés id6tartama alatt megrendelt pdtmunkak 6sszege a szamldban
kilon soron érvényesithet6. A Vallalkozonak a benyujtott irasos kimutatdsban a megrendelt
Pétmunkdkat is rogzitenie kell.

A Vdllalkozd a szdmldhoz koteles csatolni a teljesitésigazolds egy példdnyat, tovabba a szamlan
koteles feltintetni a Megrendel§ 4dltal el6zetesen rendelkezésére bocsatott SAP
azonositédszamot. A fentieken kivil a Vallalkozd a szamldhoz kételes csatolni a Szerz6dés @l
szamu mellékletét kitoltve.

A fent megjeldlt kellékek hidnyaban benyujtott szamlat a Megrendelé nem fogadja be, azt
kiegyenlités nélkul visszakildi a Vallalkozd székhelyére és az ebbdl eredd fizetési késedelemért
nem vallal felel8sséget.

Szamldzasi és szamlaklldési cim: Pécsi Tudomanyegyetem 7622 Pécs, Vasvari Pal utca 4.

Felek megallapodnak abban, hogy a szamla megfizetése a Kbt. 135. § (1), (3) (5) és (6)
bekezdése szerint — figyelemmel az Art. 36/A §-dban foglalt rendelkezésekre is, 30 napon bell,
banki dtutaldssal torténik. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéséhez alvallalkozdt vesz igénybe, a
kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltér6en, az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervez8i és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzéseinek
részletes szabalyairdl szélé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kerl
sor.

Megrendeld rogziti, hogy a vallalkozdi dij a Modern Varosok Program részeként megvalosuld
Pécsi Tudomanyegyetem idegen nyelv(i képzései bdvitéséhez kapcsolddd kapacitds
fejlesztéshez, valamint a kutatasi-fejlesztési potencialjanak fejlesztéséhez szlkséges forrasok
biztositdsarol sz6ld 1035/2016. (11.9.) Korm. hatarozatban foglaltak alapjan 100,000000 %-ban a
Modern Varosok Programbdl kerdl kifizetésre.

Az ajanlattétel, a szamlazas, a kifizetés és az elszamolds pénzneme: magyar forint (HUF).
Amennyiben a Megrendel§ az adott szdmla kiegyenlitésével késedelembe esik, a Vallalkozo a
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt.

Felek a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Megrendel6 a Szerzédésen alapuld
ellenszolgdltatdshdl eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynem és lejart
kovetelését szamithatja be.

TARTALEKKERET

Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ a nettd vallalkozdi dij 10%-dnak megfelel6 Gsszegl
tartalékkeretet (tovabbiakban: Tartalékkeret) kot ki.

Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret az épitési beruhazdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolddod tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzéseinek részletes szabalyairdl szold
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapjan kizardlag az épitési beruhazas
teljesitéshez, a rendeltetésszer( és biztonsadgos hasznalathoz szilkséges munkak ellenértékének
elszamolasara hasznalhato fel.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezi és mérnoki
szolgéltatasok kozbeszerzéseinek részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.
10.1.

Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

20. § (1) bekezdése alapjan a Felek Tartalékkeret felhasznaldsanak részletes szabdlyait az

alabbiak szerint rogzitik:

o Felek rogzitik, hogy a Szerz6désben meghatdrozott vallalkozdi dijat atalanydijban hatarozzak
meg.

e Az atalanydijra tekintettel a Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése
alapjan kizérélag Pétmunka ellenértékének megfizetésére haszndalhato fel.

o ToObbletmunka megfizetésére — arra tekintettel, hogy a Felek atalanydijban allapodtak meg —
nincs lehetdség.

o Felek rogzitik, hogy potmunkanak mindsul az utdlag megrendelt, kilénodsen tervmaodositas
miatt szUkségessé vélt munka, valamint azon munkdk, amelyek nélkil a Szerz6désben
meghatarozott munka rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet
meg.

Felek megdllapodnak abban, hogy a Tartalékkeret felhasznaldsat a Vallalkozo irdsban koteles

kezdeményezni.

A Tartalékkeret felhasznalasardl minden esetben a Megrendeld irdsban dont a mdszaki ellenér

irasbeli, indokoldssal elldtott javaslata alapjan.

A Potmunkdk alapjan fizetend§ ellenértéket a Felek az aldbbiak szerint hatdrozzdk meg:

e a Vallalkozé altal bearazott koltségvetés, amennyiben az tartalmazza az elvégzendd
munkakat.

e azon potmunka tételek esetében, melynek megfeleld tételt az ajanlat nem tartalmaz, a TERC
ETALON programrendszer a poétmunka elszamolasanak alapja, melyben a Vallalkozd az
elszdmolas felmerulésekor hatdlyos minimalis rezsidradijon koteles elszamolni.

Felek megdllapodnak, hogy azon szdndékkal rogzitik a Tartalékkeret felhasznaldsanak lehetséges

eseteit és pénzlgyi feltételeit, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazdsokhoz

kapcsolddd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzéseinek részletes szabalyairdl szold

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Kbt. alapjan ne vonja maga

utdn a szerz6désmaodositas vagy kdzbeszerzési eljaras lefolytatasdnak kotelezettségét.

FELELOSSEGBIZTOSITAS

Felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozd legkés6bb a Szerz6dés megkotésének

id6pontjara felelésségbiztositasi szerzédést kell kotnie vagy meglévd felelGsségbiztositasat

kiterjeszteni az aldbbiak szerint:

e Biztositott kdrok: a biztositasi id6szakban valamennyi, a Vallalkozd és az érdekében eljaro
személyek altal Megrendelének, illetve barmely harmadik félnek okozott személyi és a
szolgaltatas targyaban keletkez6 vagy egyéb dologi kar

o A felel6sségbiztositdsa szokdsos piaci feltételektdl a Megrendel§ szamara hatranyos egyedi
kizarasokat nem tartalmazhat

o AVallalkozé 6nrésze nem haladhatja meg a biztositd altal elismert kdrdsszeg 10%-at

minimum évi 40 millié forint és minimum 10 millié forint/karesemény
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

10.2. Felek rogzitik, hogy a felel6sségbiztositasi kbtvény masolata a Szerz6dés 2. szamu mellékletét
képezi.

10.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a felel6sségbiztositas fennalldsat igazold felelGsségbiztositasi
dij megfizetését a Megrendel6 barmikor jogosult ellendrizni.

11.  JOTALLAS, SZAVATOSSAG, VALLALKOZO FELELGSSEGE

11.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozd a Szerz6dés alapjan elvégzett munkdra, valamint
az annak sordn felhaszndlt és beépitett alkatrészekre és anyagokra a teljesitéstél szamitott

36 ho
jotallast vallal.

11.2. A Vdllalkoz6 a j6tallasi kotelezettség aldl csak abban az esetben mentesiil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett.

11.3. A jotdllasi igény a jotallasi hatarid6ben érvényesithetd. Ha a Vallalkozé (jétalldsra kotelezett)
kotelezettségének a Megrendeld (jogosult) felhivasdra - megfelel6 hatdrid6ben - nem tesz
eleget, a jotallasi igény a felhivasban tlzott hataridd elteltétdl szamitott harom hdnapon beldl
akkor is érvényesithetd birdsag el6tt, ha a jotdlldsi id6 mar eltelt. E hatdrid6 elmulasztasa
jogvesztéssel jar.

11.4. A Vdllalkozo villalja, hogy a Felek kapcsolattartdinak eltéré megallapoddsa hidnyaban a jétallasi
id6 alatt bejelentett jotallasi igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstél szamitott 24 éran
belil megkezdi a hiba okadnak feltardsat (értsd: hibajavitds, cserét), a hibajavitast
késedelemmentesen elvégzi, varhatd idSigényérél a Megrendel$ kapcsolattartdjat értesiti, aki
ennek figyelembe vételével hatdrozza meg az adott hibajavitds ésszer( hataridejét. A Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a hibajavitast gondosan, de a lehetd legrovidebb idd alatt kell elvégezni.
Amennyiben a Vdllalkozd a garancidlis kotelezettségének az igy meghatarozott hatdridén belll
nem vagy nem megfelel6en tesz eleget, a Megrendeld a Vallalkozd koltségére a hibat massal
kijavittathatja, illetve élhet egyéb szavatossagi/kartéritési jogaival.

11.5. Az Vdllalkozd szavatolja, hogy

e a Szerz6dés keretében elvégzett munkak soran felhaszndlt és beépitett anyagok és
alkatrészek Ujak, és tartalmazzak az 6sszes legutdbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,

e a3 Vdllalkozd altal elvégzett munkdk, a felhasznalt és beépitett anyagok és alkatrészek
mindenben a megfelelnek a jogszabalyokban, az eljarast megindité felhivasban, a
Szerz&désben, valamint a Vallalkozo6 ajanlataban meghatdarozott feltételeknek,

e a Szerz6dés soran felhasznalt és beépitett anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta
tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Vallalkozd vagy kozrem(kodsi tevékenységével
vagy mulasztasdval barmilyen mas modon dsszefliggé hibaktol.

11.6. A Vallalkozd szavatol azért, hogy a teljesités soran igénybe vett Felel6s MdUszaki Vezet6(k) a
szakmai gyakorlaton felll az aldbbi tébblettapasztalattal rendelkeznek

o Epitési szakteriilet: : ¥****2

2 Ertékelési szempont. A nyertes ajanlattevé ajanlataban foglaltak szerint keril feltéltésre.
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

o Epitményvillamossagi szakterilet: *****
o Epitménygépészeti szakterllet: ¥****

11.7. A Vallalkozé szavatolja, hogy a Szerz6désben meghatdrozott munkak elvégzéséhez rendelkezik a
szlikséges és az épitésiigyi és az épitésliggyel dsszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl
52616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlasi jogosultsaggal.

11.8. A Vallalkozé szavatolja, hogy a teljesités soran beépitésre kerilt anyagokon harmadik
személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendel§ Szerz6dés szerinti jogszerzését
akadalyozza. Ellenkez8 esetben a Megrendeld koteles a Vallalkozét megfeleld hataridd tlizésével
felhivni arra, hogy az akadalyt haritsa el vagy adjon megfelel6 biztositékot. A hatarid6é
eredménytelen eltelte utdn a Megrendel§ elallhat a Szerz8déstdl és kartéritést kovetelhet.

12.  SZERZODES BIZTOSITEKAI

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan kotbér
fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha a Szerz&dést olyan okbdl, amelyért felel6s megszegi.

Késedelmi kétbér

12.1. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd késedelmi kotbér fizetésére koteles, ha a
Vallalkozé a kivitelezési munkalatokat — olyan okbdl, amelyért felel6s — nem végzi el a
Szerz6désben rogzitett hatdridén belll.

12.2. A késedelmi kotbér alapja a vallalkozoi dij, mértéke naptari naponként a kotbéralap 1,5%-a, de
legfeljebb 20 naptari napnak megfeleld tétel.

Meghiusuldsi kbtbér

12.3. Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a Vallalkozé késedelme eléri a 20 naptari napot,
a Megrendel§ jogosult a teljesitést meghilsultnak tekinteni és a Szerz8dést felmondani, vagy
amennyiben annak jogszabaly dltal meghatdrozott lehet&sége fenndll, attol eldlini.

12.4. Amennyiben a teljesités bdrmely olyan okbdl, amelyért a Vdllalkozd felelés, meghidsul —
beleértve az olyan 20 naptari napot elérd késedelem esetét is, amelyért a Viéllalkozé felelSs — a
Villalkozé meghilsulasi kotbért koteles a Megrendelének fizetni.

12.5. A meghiusuldsi kotbér mértéke a teljes nettd véllalkozoi dij 30%-a.

Kotbér érvényesitésével kapcsolatos tovdbbi rendelkezések

12.6. Felek megdllapodnak abban, hogy a Szerz6dés keretében érvényesitett kotbér dsszességében
(késedelmi és meghiusulasi kotbér egyltt) nem haladhatja meg a Szerz6dés alapjan fizetendd
netto teljes véllalkozoi dij 30%-at.

12.7. Az esedékessé valt kotbér dsszegérél a Megrendeld kotbérértesit6t allit ki a Vallalkozo felé,
amelyet a Vallalkozd annak kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) naptari napon belil
dtutaldssal koteles kiegyenliteni a kotbérértesitén feltlintetett bankszamlara.

23



Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.
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12.8. A teljesités elmaraddsa esetére (meghilsulas) kikotott kotbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizérja. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési
kotelezettség alodl.

12.9. A Megrendel6 (jogosult) a kotbér mellett érvényesitheti a kotbért meghalado karat.

12.10.A Megrendel§ (jogosult) a szerz6désszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kdvetelheti,
ha kotbérigényét nem érvényesitette.

12.11.A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapjan a Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettsége aldl csak abban
az esetben mentesul, ha szerz8désszegését kimenti.

Jotdlidsi biztositék

12.12.A Vallalkozd koteles a jotdllasi kotelezettségeinek biztositdsa céljabol, sajat koltségén, a
Megrendel6 javara kidllitott Biztositékot nyujtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja
szerinti formaban (a tovabbiakban: Jotallasi Biztositék).

12.13.A J6tallasi Biztositék garancia formajaban térténd biztositasa esetén annak kedvezményezettje a
Megrendeld, és azt egy Magyarorszagon Uzleti tevékenységet engedéllyel folytatd, kereskedelmi
banknak/biztositénak kell kibocsatania feltétel nélkuli garanciaként.

12.14.A Jétallasi Biztositék készfizetd kezességvallalas, vagy készfizet§ kezességvallaldst tartalmazd
kotelezvény formajaban torténd biztositdsa esetén annak kedvezményezettje a Megrendeld, és
azt egy Magyarorszédgon Uzleti tevékenységet engedéllyel folytatd biztositonak/banknak kell
kibocsatania.

12.15.A Jotéllasi Biztositék 6sszege a tartalékkeret nélkili nettd véllalkozoi dij 5 (6t)%-aval egyezik
meg.

12.16.A Jétallasi Biztositéknak a Szerz6dés teljesitésének idépontjatdl kezdédben érvényesnek kell
maradnia mindaddig, amig a jotallasi idétartam le nem telik.

12.17.Amennyiben a Jotdllasi Biztositékot a Vallalkozd bankgarancia, biztositasi szerz6dés alapjan
kidllitott — készfizet6 kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény vagy banki készfizets kezesség
formadjaban nyujtja, Ugy azoknak az aldbbi jellemz&kkel egylttesen kell rendelkeznie:

o feltétel (alap jogviszony vizsgdlata) nélkdli, kivéve a kezesség formadjaban nyujtott
biztositékot;

e azonnali (a kedvezményezett els§ irdsbeli felszdlitdasdnak kézhezvételétsl szamitott
legfeljebb 5 (6t) munkanapon belil fizet a kibocsaté biztositotarsasag/bank);

e visszavonhatatlan;

e hatarozott idejli (szlikség esetén meg kell hosszabbitani);

o kedvezményezettként a Megrendel& van megjeldlve;

o Vallalkozé6 nem nyujthat be olyan kotelezvényt, kezességvadllaldst vagy bankgarancidt a
Megrendel6nek, melyre vonatkozd igénybejelentéshez az eredeti példany csatoldsa
szlikséges.

Igények a biztositékok alapjdn

12.18.Miel6tt a jétalldsi biztositék alapjan igényérvényesitésére keriilne sor, a Megrendel§ - kivéve, ha
a biztositék lejaratanak idépontja azt nem teszi lehetdvé - minden esetben koteles a Vallalkozét
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1. ajanlatirész

irasban felhivni arra, hogy tegyen eleget kotelezettségének 3 (hdrom) munkanapos hataridé
tlzésével, megjeldlve egyuttal az igényérvényesités okaul szolgdld mulasztas természetét és a
Megrendel6 dltal kovetelt 6sszeget.

12.19.Amennyiben a Vallalkoz6 nem orvosolja maradéktalanul a mulasztast, a 3 (hdrom) napos

13.
13.1.

13.2.

13.3.

felhivasi id6tartam lejartat kovet6en a Megrendel6 jogos igényeinek kielégitése érdekében
jogosult a jotallasi biztositék alapjan annak megfelel6en azonnali lehivds benyujtasara.

SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE ES MODOSITASA

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés mindkettd Fél alairasaval 1ép hatalyba. Amennyiben a Felek a
Szerz&dést kulonbozE idépontban irjak ald, a Szerz6dés hatdlybalépésének idépontja a kés6bbi
alairds id6pontja.

A Szerz6dés megsz(inik:

o a3 Felek szerz8désszerd teljesitésével

e indokolassal ellatva, azonnali hatalyu felmondassal

o eldlldssal (amennyiben annak feltételei fennallnak)

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd szerz6désszegése esetén a Megrendeld az alabbi
esetekben jogosult a Szerzédést a Vallalkozohoz intézett egyoldaly, irdsos, indokolassal ellatott
nyilatkozataval, azonnali hatéllyal felmondani:

e ha a Vdllalkozé a munkakat, illetve azok barmelyik részét a jelen szerz8désben
meghatdrozott hatdrid6re nem fejezi be, és azokat a Megrendel6 4ltal biztositott
pdthataridd alatt sem fejezi be. A pdthataridé minimum 30 (harminc) nap kell, hogy legyen;
vagy

e ha a Vidllalkozé a Tervdokumentdcidéban foglaltaktdl jelentés mértékben eltér, és azt a
Megrendel6 irdsbeli felhivasdra ésszer( hatdridén beldl (minimum 15 (tizenét) nap
maximum 30 (harminc) nap a Megrendeld dontése alapjan) nem orvosolja; vagy

e a jelen szerz6désben foglalt jogait, kotelezettségeit a Megrendel§ el6zetes irasbeli
jévahagyasa nélkil harmadik személyre ruhazza at; vagy

e 3 Vidllalkozdnak az alvallalkozok barmelyikével szemben 30 (harminc) napot meghaladd
fizetési késedelme van; vagy

e a Megrendeld felszdlitasa ellenére nem tavolitja el, illetve cseréli le a megjelolt dolgozait,
alvéllalkozoit, a Felelds Miszaki Vezet6(ke)t, a projektvezetdt vagy az épitésvezetst és azt a
Megrendeld irasbeli felhivasara 15 (tizenot) napon belll nem orvosolja; vagy

e nem tdvolitia el a Munkateriletrél a Megrendeld felszdlitdsara az eltdvolitanddnak itélt
anyagokat, gépeket és azt a Megrendelének az irasbeli felhivasara ésszer( hataridén beldl
(minimum 15 (tizeno6t) nap maximum 30 (harminc) nap a Megrendel§ dontése alapjan) nem
orvosolja; vagy

e 3 Vallalkozé valamely lényeges vagy jelent8s munkat hibasan teljesitett és a hibat a jelen
szerz8dés szerinti hataridén belll nem javitotta ki, és azt a Megrendeld irasbeli felhivasara
ésszerl hatdridén belll (minimum 15 (tizenot) nap maximum 30 (harminc) nap a
Megrendeld dontése alapjan) nem orvosolja; vagy
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e barmely olyan esetben, amikor a jelen szerz4dés valamely rendelkezése a Szerz&dés
felmonddsat teszi lehet6vé, vagy valamely kotelezettség megszegését  sulyos
szerz8désszegésként mindsiti, és a Megrendeld irasbeli felhivasdra ésszer( hataridén beldl
nem orvosolja; vagy

e 2 Vallalkozé egyéb szerz6désszegése esetén, ha a Megrendel§ irdsbeli felhivasara ésszerd
hataridén belll (nem orvosolja; vagy

e valamely jogszabaly altal meghatarozott esetben.

13.4. Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendeld szerz6désszegése esetén a Vallalkozo az aldbbi

13.5.

13.6.

13.7.

esetekben jogosult a Szerz6dést a Megrendel6hoz intézett egyoldald, irdsos, indokoladssal
ellatott nyilatkozatdval, azonnali hatallyal felmondani:

e ha a Megrendelé elmulasztja a vallalkozéi dij egészének vagy egy részének kifizetését a
kifizetés esedékessége hatdridejének lejaratat kovets 90. (kilencvenedik) napon tul; vagy

e ha a Megrendel6 a Munkatertletet 120 (szazhusz) naptari nap késedelemmel sem adja
birtokba.

A Megrendel6 a Szerz&dést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerz6déstdl

elallhat, ha:

o feltétlendl szlkséges a Szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Megrendel§ koteles a Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni,

ha a Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdsara, hogy a Vdllalkozd tekintetében a

kdzbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési

eljarashal.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé jogosult és koteles a Szerz&dést azonnali hatallyal

- a Vallalkozéhoz intézett egyoldald, irdsos nyilatkozataval felmondani (ha szikséges olyan

hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz&déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni

tudjon):

e amennyiben a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

e amennyiben a Vallalkozéd kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
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meghatarozott feltétel.
A Vdllalkozé tudomadsul veszi, hogy

o nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerz8dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel§ tarsasdg tekintetében meriinek fel, és amelyek a Szolgaltatd addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

e a Szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt koteles tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamdra megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Amennyiben a Vallalkozé a Szerzédés 13.8. foglalt valamelyik kotelezettségét megszegi, a

Megrendeld jogosult és koteles a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

13.10.Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel§ a Szerz&désben szabdlyozott

felmondasi jogaval él, a Vdllalkozd kifejezetten lemond az elmaradt haszna iranti igény
érvényesitésérél a Megrendel6vel szemben. Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a
Szerz6dés aldirdsaval mindennemd, a Szerz6dés megszlinésébdl eredd igény érvényesitésérdl
kifejezetten lemond, amennyiben a Szerz6dés megsziintetése a Vallalkozd szerz6désszegh
magatartasanak kovetkezménye.

13.11.Felek rogzitik, hogy a Szerz6dést kizardlag irdsban, a Kbt. 141. §-dban foglalt rendelkezések

maradéktalan betartdsa mellett mdédosithatjak.

13.12.Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd személye csak a Kbt. 139. §-dban foglaltak szerint médosulhat.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

VIS MAIOR

A vis maior esemény (a tovabbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratatdl,
cselekedeteitél és személyétdl fuggetlenll bekovetkezs, emberi erével el nem harithatd, elére
nem lathato, kilsé esemény, amely egyik Félnek sem réhato fel, - mint példaul habord, polgari
felkelés, munkabesziintetés, természeti katasztréfa, sztrdjk - amely szamottevéd maddon
akadalyozza vagy lehetetlenné teszi a Szerz6dés teljesitését, feltéve, hogy ezek a kérilmények a
Szerz8dés alairdsat kovetben jonnek létre, illetve a Szerz6dés aldirdsat megel&zéen jonnek
ugyan létre, de a Szerz8dés teljesitésére kihatd kdvetkezményeik az emlitett id6pontban még
nem voltak el8re lathatdak.

A Vis maior esemény mentesiti a Feleket a Szerz8dés szerinti kotelezettségeik teljesitése aldl,
olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gdatolja a szerzddéses
kotelezettségeinek a teljesitésében. A mentesités kizardlag arra az id6re szél, ameddig a széban
forgd Vis maior esemény hatasa fennall.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés - részikre fel nem réhatd — nem teljesitését,
illetve nem megfelel§ teljesitését eredményezd, az érdekkorikon kivil bekévetkezett Vis maior
eseményekrél egymast haladéktalanul értesitik és a kdvetkezmények elharitdsaval kapcsolatban
a Ptk. megfelel6 szabalyai szerint, egymassal ésszerlen és indokoltan egylttmdkodve jarnak el.
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14.5.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.
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1. ajanlatirész

A Vis maior események dltal érintett Fél koteles a masik Félnek haladéktalanul megkildott
tajékoztatasaban megjeldlni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges
-, varhatd végét.

A Vis maior esemény dnmagaban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a Szerz6dés szerint
egyébként teljesitendd olyan kotelezettségei aldl, amelyek a Vis maior esemény bekbdvetkezését
megeldz6en mar esedékesek voltak, illetve amelyek teljesitését a Vis maior esemény nem érinti.

TITOKTARTAS

Szerz6dé felek kijelentik, hogy a szerz6déses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak
eredményeként, illetéleg egyéb moddon tudomadsukra jutott mindazon informaciét, adatot,
amely a masik Félre, igy kilondsen annak UGzleti, pénzlgyi, tarsasagi jogviszonyaira vonatkozik
(tovébbiakban: bizalmas informacid), Uzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adjak
ki, illetve csak a szerz6dés teljesitéséhez szlikséges mértékben hasznaljak fel.

Szerz6d6  felek  kijelentik, hogy az informacids oOnrendelkezési jogrél és az
informacioszabadsagrol szold 2011. évi CXIl. torvény rendelkezései értelmében személyre
vonatkozd személyes adatokat, kilonleges adatokat Uzleti titokként kezelik, azokat harmadik
félnek nem adjak ki, illetve csak a Szerz8dés teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznaljak fel.
A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a bizalmas informacidkat sem a Szerz6dés idGbeli
hatalya alatt, sem annak megsz(inését kovet6en nem teszik harmadik személyek szamara
hozzaférhetévé, vagy azokat egyéb, a Szerz6dés targyaval 6ssze nem fliggé mddon nem
hasznaljak fel, illetve azzal nem élnek vissza.

Nem tartozik a titoktartasi kotelezettség korébe azon adat, illetve informacio,

o amely kdztudomasu;

e amelyet nem a Szerz6dés megsértésével hoztak nyilvdnossagra;

e amely nyilvanossédgra hozatali korldtozéds nélkil a masik Fél birtokaban volt mar azelétt, hogy
azt a nyilvanossagra hozo Féltél megkapta volna;

e amelyet a haszndld Fél olyan harmadik féltél kapott, aki jogszerlen szerezte meg vagy hozta
|étre azt, és akit nem kot a nyilvanossagra hozatali tilalom;

o amelyet az egyik Fél a masik Fél bizalmas informacidjanak felhasznalasa nélkil maga hozott
létre; vagy

e amelyet az adott Félnek - jogszabalyban meghatarozott - kotelessége atadni az illetékes
hatdsag szamara.

Ezen kotelezettségei megszegésével okozott karért a szerz8désszegs Fél kartéritési felel6sséggel

tartozik.

A titoktartdsi és adatvédelmi kotelezettség a szerz6d6 Felek alkalmazottjat, tagjat, megbizottjat

a Felekkel azonos mddon terheli.

VALLALKOZO NYILATKOZATAI
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16.1.

16.2.

17.
17.1.

17.2.
17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.
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1. ajanlatirész

A Villalkozo kijelenti, nem fizet, illetve szdmol el a Szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében merllnek fel, és amelyek a Vallalkozd
addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A Vidllalkozd kijelenti, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel§ szamara megismerhetdveé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

KAPCSOLATTARTAS A SZERZGDES TELIESITESE SORAN

Felek rogzitik, hogy a kooperacids értekezlet esetén kivil a Felek kdzoétti kommunikdcionak és
minden egymasnak kuldott értesitésnek irdsos formaban (levél, fax, e-mail) formédban kell
torténnie.

A Felek kozotti levelezés nyelve: magyar.

Felek megéllapodnak abban, hogy egymashoz intézett értesitéseit akkor tekintik megfeleléen
teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek a Szerz6désben meghatadrozott értesitési cimére
frasban — tértivevénnyel vagy a kézbesitést mas maddon igazold levél, telefax, e-mail uUtjan —
kildték meg.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai kiildemény ,ismeretlen”,
Lismeretlen helyre kolt6z6tt”, ,nem vette 4t”, ,az atvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a
feladéhoz, akkor mar a kézbesités megkisérlésének napjan, ha pedig ,,nem kereste” jelzéssel,
akkor a madsodik kézbesitési kisérletet kovetd 5. munkanapon a kildemény kézbesitettnek
mindsdl.

Felek rogzitik, hogy a Szerz6déssel kapcsolatban egyuttmikodésre feljogositott képviseldi,
kapcsolattartdi a Szerz6dés 6. szamu mellékletében keriinek rogzitésre.

A kapcsolattartok, illetve a teljesitési igazoldsra jogosult képvisel6k személyében bekovetkezé
esetleges valtozasokrol az érintett Fél haladéktalanul irdsban koteles a masik Felet tajékoztatni.
Ett6l az idSponttdl kezd6dbGen a kapcsolattartonak, illetve teljesitési igazoldsra jogosult
személynek az Ujonnan bejelentett személy mindésil. Felek megallapodnak abban, hogy a fent
megjelolt személyek megvaltozasara vonatkozo bejelentése nem mindsdil
szerz6désmaodositasnak.

A kapcsolattartd személyek feladata a kolcsonds, naprakész kapcsolattartas, tajékoztatds. A
Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartd személyek kizardlag a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
felmerul6 operativ kérdésekben jogosultak eljarni, a Szerz6dés modositasara, megsziintetésére,
egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.

A munka folyamatara vonatkozd minden jovahagyast, vagy megtagadast, illetve utasitast,
értesitést a Vallalkozé szamara kézbesitettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felel6s
Mdszaki Vezet6 atvette a Megrendel6tsl. A Felel6s Mlszaki Vezetd dltal atadott
dokumentumokat azok Megrendeld altali atvétele idépontjaban a Vallalkozé altal kézoltnek kell
tekinteni.
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18.

Vallalkozasi szerz6dés fervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljaras azonositészama: -/2017.

1. ajanlatirész

FELEK EGYEB MEGALLAPODASAI

. Felek megallapodnak abban, hogy a kilfoldi adoilletéségli Vallalkozd koteles a Szerzédéshez
arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhatdsagtél a magyar
adohatdsdg kodzvetlenll beszerezhet a Vallalkozdéra vonatkozd adatokat az orszédgok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkul.

. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kolcsonds egylttmiikodés fokozott kovetelményei

szerint jarnak el, a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi relevans informaciét
késedelem nélkul egymas tudomasara hoznak.

. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés vonatkozasaban a Megrendel a Vallalkozéonak teljesitendd

kifizetéssel kapcsolatban levonast vagy beszamitast csak a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban
alkalmazhat.

. Felek kozottik a Szerzédéssel kapcsolatban felmerllt vitds kérdéseket elsGsorban

egyuttmUikodésre feljogositott képvisel6ik Utjan, targyaldsos uton koteles rendezni. Ennek
eredménytelensége esetére a Felek hataskortdl figgen kikotik a Megrendeld székhelye szerinti
rendes birdsag kizarolagos illetékességét.

. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 az allamhaztartasrdl szolé 2011. évi CXCV.

torvény (a tovabbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésének értelmében olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothet érvényesen visszterhes szerz&dést,
illetve ilyen szerz&dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amely szervezet nem minésil a nemzeti
vagyonrodl szold 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek. A Szolgaltatd kijelenti, hogy atlathaté szervezetnek mindsil, erre vonatkozo
nyilatkozata a Szerz&dés I szamu mellékleteként kerll csatoldsra. A Vallalkozé hozzajarul
ahhoz, hogy ezen atlathatdsagi feltétel ellenbrzése céljdbdl, a szerz6désbdl eredd kovetelések
eléviléséig, a Megrendeld az Aht. 54/A. §-ban meghatdrozott — atlathatdsagaval osszefliggs -
adatokat kezelje. Ha a nyilatkozatdban foglaltakban valtozds kovetkezik be, a Szolgaltatd
haladéktalanul koteles errél a Megrendel6t tajékoztatni. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a
valétlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott szerz6dést a Megrendel6t jogosult és egyben
koteles azonnali hatallyal — illetve ha szikséges olyan id6pontra, hogy a feladat ellatasarol
gondoskodni tudjon —felmondani, vagy - ha a szerz8dés teljesitésére még nem kerdlt sor - a
Szerz8déstdl elallni.

. A Szerz6désben nem, vagy nem kell§ részletességgel szabdlyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és

azok végrehajtasi rendeletei az irdnyadok. A nemzetkozi maganjogrol széld 1979. évi 13.
torvényerejl rendelet 25. §-dban foglaltakra figyelemmel a Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés
értelmezése soran Magyarorszag mindenkori jogszabalyait veszik alapul, ezzel dsszefliggésben
Felek kikotik a magyar birésag joghatdsagat.
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

18.8. Felek rogzitik, hogy amennyiben a kozbeszerzési eljaras dokumentumai kozott eltérés,
ellentmondas tapasztalhatd, a dokumentumok kozotti ellentmondas feloldasara a Felek az
alabbi sorrendet (dokumentum hierarchia) allitjak fel:

1. Szerz8dés és mellékletei
2. kiegészit6 tajékoztatdsra adott ajanlatkérdi valaszok
3. ajanlattevd ajanlata.

18.9. Jelen szerz8dés hat eredeti, egymassal mindenben megegyez§ példanyban készilt, amelybdl 6t

példany a Megrendel6t, egy példany a Vallalkozot illeti.

Jelen Szerz6dést Felek elolvastak, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t,
jévahagyodlag aldirtak.

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

2. szamu melléklet: FelelGsségbiztositasi kotvény masolata

3. 5zamu melléklet: Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozokrol

4. szamu melléklet: Nyilatkozat a teljesitésbe bevont alvallalkozdkrol

5. szamu melléklet: Villalkozo dltal a jotallassal kapcsolatos hibabejelentés fogadasara kijelolt
személy

6. szamu melléklet: Kapcsolattartasra és a Megrendel6 éltal a teljesitésigazolas kiallitasara kijelolt

személyek adatai

Pécs,
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

Pécsi Tudomanyegyetem DR

Jenei Zoltan Sk

kancellar .
Megrendel§ Vallalkozo

Ellenjegyz6k a Megrendel§ részérdl:

Dr. Zambo Balazs
osztalyvezet§
Pécsi Tudomanyegyetem

jogi ellenjegyzé

Vargané Korn Anett
palydzati referens
Pécsi Tudomanyegyetem

pénzigyi ellenjegyz§

Péter Zsdéfia
Pécsi Tudomanyegyetem

projektmenedzser
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

1. szamu melléklet

Atlathatésdagi nyilatkozat

NYILATKOZAT

AlUlirott e [ /Partner NeVe/ (...vevereeeceeeeeeea, partner székhelye)
képviselGjeként az dllamhaztartasrdl szold torvény végrehajtdsardl szélé 368/2011 (XI. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozom, hogy az altalam képviselt gazdasagi tarsasag a
nemzeti vagyonrdl széld 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjaban foglaltak alapjan
atladthatd szervezetnek mindgsdil.

Tudomasul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak valtozdsa esetén haladéktalanul koteles
vagyok a valtozasrdl a Megrendel6t/Szerz8d6t tajékoztatni mindaddig, amig a kozottink fennalld
visszterhes jogugylet alapjan Megrendel6nek/Szerz6dének fizetési kotelezettsége &Il fenn a
............................................ (partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valétlan tartalmd, a
Megrendel6/Szerz6d6 a megrendelést/szerzédést felmondja vagy — ha a teljesitésre még nem kerilt
sor - a megrendelést6l/szerz6déstél eldll. Ebben az esetben a felmondashdl, elédllasbdl ereds kar
MEGLEritEset @ .o (partner neve) nem kovetelheti.

cégszer(i aldirds
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

2. szadmu melléklet
A Vidllalkozé felelGsségbiztositdsi kétvény mdsolata
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

3. szamu melléklet
Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant alvédllalkozdkrdl
(A SZERZODES ALAIRASAVAL EGYIDEJULEG KITOLTENDO)

A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvdllalkozé az a gazdasdgi szereplS, aki (amely) a kbzbeszerzési
eljdrds eredményeként megkdtétt szerzédés teljesitésében az ajanlattevd dital bevontan kdzvetleniil
vesz részt, kivéve
a) azon gazdasagi szerepldt, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan gyakorolja,
b) a szerz6dés teljesitéséhez igénybe venni kivant gyartot, forgalmazot, alkatrész vagy alapanyag
eladdjat,
c) épitési beruhdzas esetén az épitGanyag-eladot.

A7 véltozat®

Alulirott (partner képviselGje) a (partner

neve és székhelye) képviselGjeként nyilatkozatom, hogy a Szerz6dés teljesitéséhez nem kivanok
igénybe venni alvallalkozét.

Keltezés helye, idépontja

cégszer(i alairds

,B” véltozat

Alulirott (partner képviselGje) a (partner

neve és székhelye) képviselGjeként nyilatkozatom, hogy a Szerzddés teljesitéséhez az alabbi
alvallalkozdkat kivanom igénybe venni:

Alvéllalkozé Alvéllalkozd székhelye (cime) Alvéllalkozd
neve addszama

® A megfeleld valtozatot kérjiik kitolteni.
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a
Modern Varosok Program keretében” targyban

Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

1. ajanlatirész

Nyilatkozom, hogy a fent megjel6lt alvallalkozék nem tartoznak a Kbt. 62. §-dban megjelolt kizaré okok
hatalya ala.

Tudomasul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerzddés idétartama alatt koteles
vagyok minden tovabbi — a teljesitésbe bevonni kivant — alvallalkozét elézetesen bejelenteni a
Megrendel§/Szerz6d6 partner felé, tovabbd nyilatkozni arrdl, hogy az igénybe venni kivant
alvallalkozo(k) nem all(nak) a Kbt. 62. §-aban meghatarozott kizard okok hatalya alatt.

Epitési beruhdzds esetén alkalmazandd:

Tudomasul veszem, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan az alvallalkozdi teljesités Osszesitett
aranya nem haladhatja meg a Szerz6dés értékének 65%-4t.

Tudomasul veszem tovabba, hogy az alvallalkozéknak a szerzédés teljesitésében vald részvételének
aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesilnek a szerz6dés altaldnos forgalmi adé nélkal
szamitott ellenértékébdl.

A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapjan vallalom, hogy a teljesitésben részt vevd alvallalkozék nem vesznek
igénybe az alvallalkozdi szerz8dés értékének 65%-at meghaladd mérték tovabbi kozremiikddot.

Keltezés helye, id6pontja

cégszer(i aldiras
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Vallalkozasi szerz&dés tervezet
A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljaras azonositdszama: F*%%/2017.

4. szamu melléklet
Nyilatkozat a teljesitésbe bevont alvdllalkozékrél
(A TELJESITES ELISMERESENEK IDOPONTIAIG SZUKSEGES BENYUJTANI)

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szold 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 32/A. § (1) bekezdése értelmében

(1) Az ajanlatkéréként szerz8d6 fél, valamint — eurdpai unids tdmogatas esetén szallitdi kifizetés soran — a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerz6d6 fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéréen a kbvetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz8dé felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koézalik melyik mekkora osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az 6sszes ajanlattevéként szerz6d6 fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejlileg felhivja az alvéllalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamldikat;

c) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését koveten allitja ki szamldjat, a szamladban részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevdi
teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvéllalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6d6 fél — eurdpai unids tamogatas esetén széllitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon beldl dtutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz8d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait, vagy az addzas rendjérél szold 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6dé felek dtadjék az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait vagy az alvéllalkozd koztartozast mutatd egyiittes addigazoldsanak mdsolatat az
ajanlatkéréként szerz6dé félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6dé fél megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dé fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozénak);

g) az ajanlattevéként szerz8d6 felek altal benyujtott szamldban megjelolt, févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél — eurdpai unids tdmogatas esetén
szallitoi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belll atutalja az ajanlattevéként szerz6d6 feleknek, ha 6k az alvallalkozdkkal szembeni fizetési
kotelezettséglket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz8d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatdsbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

A Korm. rendelet 32/A. § (2) bekezdése értelmében a felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatds halasztott teljesitésében éllapodhatnak meg a Ptk. 6:130. §
(3) bekezdésének megfelelSen. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajanlatteviként szerz6d6 féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

A Korm. rendelet 32/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerz6dést kotd fél vagy a kifizetésre koteles szervezet,
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
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Munka megnevezése:

SAP azonosité:

Szerz6désszam:  PTE/

/2017

Teljesitési id&szak:

Alulirott

(partner képviselje) a

az alvdllalkozdi kifizetések az aldbbiak szerint torténtek:

Vallalkozasi szerz&dés tervezet
A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljaras azonositdszama: F*%%/2017.

(partner neve és székhelye) képvisel§jeként nyilatkozom, hogy a teljesités soran

Szamla

Alvidllalkozé neve | sorszama

Szémla nettd
Osszege

Szémla brutté
Osszege

Visszatartas (Art.)
36/A.8(3)
bekezdése szerint

Visszatartds
(alvallalozéval
kotott
szerz6désben
foglaltak
szerint)

Munkahelyi
szolgéltatas

Sconto

Egyéb
levonas

Kiegyenlitett
Osszeg

Kiegyenlités
datuma

Megjegyzés

Osszesen:

Alulirott

kozolt adatok a valdsagnak megfelelnek.

Mellékletek:

(partner képviselje) a

- szamla masolata, teljesitésigazolas masolata, dtutalas igazoldsanak masolata, addigazolads masolata, alvéllalkozdi nyilatkozat a kiegyenlitett 6sszeg elfogadasarol

Keltezés (hely, id8):
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(partner neve és székhelye) képviselGjeként nyilatkozom, hogy az éltalam a jelen nyilatkozatban




Vallalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljaras azonositészama: FE%%/2017.

cégszer( alairds

39






Villalkozasi szerz6dés tervezet

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljaras azonositdészama: ¥**%/2017.

Munka megnevezése:

SAP azonositd:
Szerz8désszam: PTE/ /2017

Teljesitési id6szak:

Alulirott (partner képviselGje) a (partner neve és székhelye) képviseldjeként nyilatkozom, hogy a teljesités
soran az alabbi alvéllalkozdkat vettem igénybe:
Alvéllalkozdi teljesités nettd Alvéllalkozdi teljesités afa Alvdéllalkozdi teljesités bruttd

Alvallalkozé neve értéke értéke értéke
Teljesitésbdl alvallalkozdkat megilletd Gsszeg: 0 0 0
Teljesitésbdl févallalkozét megilletd 0sszeg:
Alvéllalkozéi és f6vallalkozdi teljesités 6sszesen: 0
Alulirott (partner képviseldje) a (partner neve és székhelye) képviselGjeként nyilatkozom, hogy a teljesitésbe bevont

alvéllalkozdk teljesitése nem haladja meg a szerz6dés értékének 65%-at.
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Vallalkozési szerz6dés -

A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratériumainak kivitelezési munkai a Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljaras azonositoszama: ¥¥%% /2017

Alulirott (partner képviselGje) a (partner neve és székhelye) képvisel6jeként nyilatkozom, hogy az altalam a jelen
nyilatkozatban k6zolt adatok a valdsagnak megfelelnek.

Keltezés (hely, idg):
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a

Név:
Cim:
Telefon:

Fax:

E-mail cim:

Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

5. szamu melléklet
Vdllalkozo dltal a jotdlldssal kapcsolatos hibabejelentés fogaddsdra kijeldlt személy
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Vallalkozasi szerz6dés tervezet

»A PTE Természettudomanyi Kar Sportcsarnokanak és Laboratdériumainak kivitelezési munkai a

Modern Varosok Program keretében” targyban
Eljards azonositdszama: ¥**%/2017.

6. szamu melléklet:

Kapcsolattartdsra kijelélt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kidllitdsdra jogosult személyek

A Vallalkoz6 részérdl:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:

E-mail cim:

A Megrendel§ részérél:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:

E-mail cim:

adatai

A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasara jogosult személy adatai:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:

E-mail cim:
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